CONTRATO DE OBRA No.

CONTRATISTA

CCoNIT

INTERVENTOR

1380-1538-2022

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: Desde 05 OCTUBRE de 2022 hasta el 13 DICIEMBRE 2022 y del 12 ENERO 2023 hasta 03 DE FEBRERO de 2023 |

| CONSORCIO COLEGIOS 041-2021

|901,613.074 -4

GRUPO

VR. INICIAL

CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL

ANTICIPO OBRA

VR. MOD. No. 1
VR. MOD. No. 2
VR. MOD. No. 3
VR. MOD. No. 4

VR. FINAL

| OBJETO:

I FORMATO Cédigo: FO-SP-00-07 {ontoceprascanieu e
es de todos Educativa
ACTA DE OBRA Y APROBACION DE PAGO Version: 1
ACTA DE OBRA Y APROBACION DE PAGO
ACTA PARCIAL No. Acta ACTA FINAL
(marque X) (marque X)

El presente Contrato tiene por objeto el diagnostico y/o actualizacion y/o complementacion y/o elaboracion de los disefios y estudios técnicos, y la ejecucion de las
obras necesarias para la adecuacion y mejoramiento de las Instituciones Educativa ubicadas en la Zona Estratégica de Intervencion Integral (ZEIl) - Zona Futuro

$  1.133.844.207,00

PERIODO SUSPENDIDO 1

TIEMPO SUSPENDIDO 2

PERIODO SUSPENDIDO

Pacifico Catatumbo, priorizadas por el Fondo de Fir de la Educativa — FFIE y en el marco del Acuerdo de Financiacién suscrito con
Fondo Paz.

FP-CAT1 PLAZO INICIAL _ |CINCO (5) MESES |
$  1.133.844.207,00 FECHA INICIACION . |5 de octubre de 2022 |
FECHA TERMINAC.INICIAL . |4 de marzo de 2023 I

$ - PLAZO ADICIONAL MOD. 1

$ - PLAZO ADICIONAL MOD. 2

$ - PLAZO ADICIONAL MOD. 3

$ - PLAZO ADICIONAL MOD. 4

TIEMPO SUSPENDIDO 1 30 DIAS

. |DEL 13 DE DIC DE 2022 AL 12 DE ENERO
© 2023

| VALORTOTALPAGARENLAPRESENTEACTA [  212.006.634.00| PLAZO TOTAL . [emeo @ weses |
FECHA FINAL . [8 de abril de 2023 |
VALOR EN LETRAS PRESENTE ACTA: DOSCIENTOS DOCE MILLONES SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO
PESOS / MCTE
1 SEDE I. E. SANTA RITA PRESENTE ACTA AACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
PRE CONSTRUCCION
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO 9% EJEC
1 Proyecto Arquitectonico Y Disefios Urbanisticos. M2 70,00( $ 2257563 |$ 1.580.294,12 7000 $ 1.580.204 10,00 1.560.294,12
2 Proyecto Estructural. M2 70,00( $ 17.355,46 |$ 1214882335 1000 $ 1214.882 1000 1.214.882,35
3 Estudios electricos en Baja Tension, incluye iluminacion y Evaluacion de riesgo de descargas atmosfericas M2 70,00| $ 7.296,64 |$ 510.764,71 $ .
4 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO de 0 2 100 M2 70,00| $ 190252 |$ 133.176.47 1000 $ 133.176
5 Estudios de suelos. M2 70,00( $ 333361 |$ 233.352,94 $ -
COSTO ESTUDIOS Y DISENOS s 3.672.471,00) $ 2.928.353 s 2.795.176.47 76,1%
FASE 2 CONSTRUCCION
1 UMY UND CANT VALOR UNIT VALOR PARCIAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.
111 |LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts M2 7000 | § 10102,00 [$ 707.140,00 70,00 s 707.140,00 70.00 s 707.140.00 100,0%
REPLANTEO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL 7000 | $ 2816 [$ 197.120,00 7000 S 197.120 70,00 B 197.120,00 100,0%
2.1.6 _|EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) M3 15,56 | 48.450,00 [$ 753.882,00 1556 s 753.862.00 1556 s 753.662.00 100,0%
114 ;VE;I:E':ECS[ gﬁ)mvncros EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E 2 R 165.416.00 ez N 165.416,00 N 165.416.00 1000%
1426 | $ 11.600.00 1426
2 CIMENTACION s B s
232 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 2.568,46 6.457,00 16.584.529,20 $ - B -
2.2.7 | Concreto zapatas 3000 PST M3 2,70 778.702,00 [$ 2.102.495.40 270 s 2.102.495.40 2.70 s 2.102.495.40 100,0%
2.5 |Concreto de limpieza 1500 PSL m3 123 513.005.00 [$ 630.996.15 123 S 630,996 123 s 630.996.15 100,0%
2.2.4___|CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PSI ma 1.90 461.018,00 [$ 875.934,20 190 $ 875.934 190 s 875.934,20 100,0%
226 |Concreto Viga de cimentacion 3000 PST M3 375 804.034,00 [ 3.015.127,50 575 B 3.015.127,50 275 B 3.015.127,50 100,0%
411 |Concreto Columnas 3000 PSI M3 2,04 875.931,00 [$ 1.786.899,24 204 s 1.786.899,24 204 B 1.786.899,24 100,0%
421 |Concreto Viga aerea 3000 PSI (,30%,30) M3 417 884.610,00 |$ 3.686.823,70 417 s 3.686.823.70 417 B 3.688.823,70 100,0%
142  |RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO M3 15,30 4296000 |$ 657.288,00 1530 s 657.288,00 1530 B 657.288,00 100,0%
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3 MAMPOSTERIA s B
521  |MURO EN LADRILLO TOLETE PRENSADO e = 12CM M2 46,05 96.045,00 |$ 442287225 B B
4 CUBIERTAS B B
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572
11.2.18  |GRS0 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, KG 134128 11.354,00 [$ 15.228.803,12 B B
PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS
11222 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM " 90,00 208100 |5 7387.200,00 s s
|COLOR A DEFINIR
18.24  |ESMALTE S/ LAMINA LINEAL ML 135,20 820100 [$ 1.108.775,20 B B
5 INSTALACIONES ELECTRICAS B B
.41 | TABLERO DE AUTOMATICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO UND s 389.856.00 s s
4 TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA. Loo 389.856.00 856,
8.1.2  |SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC UND 2,00 112.035,00 [$ 224.070,00 B B
8.1.18 |SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT UND 10,00 115.283,00 [$ 1.152.830,00 B B
8.1.8  |SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC UND 800 102.344,00 [$ 818.752,00 B B
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA HERMETICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600,
1512  |VIDAUTIL MAYOR A 30,000 HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FLIACION Y UND 10,00 237.666,00 |$ 2.376.660,00 B B
SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGUN REGLAMENTACION NTC 2050.
6 INSTALACIONES DE A.LL. B B
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 80 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS,
1135 | 2ErUERYOS Y GARGOLAS DE REBOSE ML 25,60 69.784,00 |3 1.786.475,88 B B
11.3.1  |BAJANTE LAMINA GALVANIZADA 12 X 6 - CAL. 20 ML 18,00 4303500 |$ 774.630,00 B B
7 PISOS Y ENCHAPES B B
437 [LOSA MACIZA ENTREPISO H = 10 cm - CONCRETO 3000 PSI M2 70,00 80.779,00 |$ 5.654.530,00 70,00 B 5.654.530,00 7000 $ 5.654.530,00 100,0%
6.1.2  |SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalacién. Incluye 3 cm Mortero 2000 PSI) (3HUECOS) ML 34,00 79.943,00 |$ 2.718.062,00 B B
10.2.27 | TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 M2 40,00 53.084,00 |$ 2.123.360,00 B B
8 Y Y B B
18.2.3  |ESMALTE S/ LAMINA LLENA M2 54,60 18.250,00 [$ 996.450,00 B B
9 CARPINTERIA METALICA B B
12.2.5  |SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) M2 288 422.186,00 |$ 1.215.895,68 B - B
12.2.11 VENTANAS LAMINA C.R. CAL 18. (ANTIC - ESMALTE) M2 19,35 224.465,00 |$ 4.343.397,75 $ 3
12.2.8  |REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) m2 1935 112.693,00 | 2.180.609,55 B - B
10 ADECUACION FINAL B B
2111 |Aseo general M3 70,00 279100 [$ 195.370,00 B - B
11 TRANSPORTES ADICIONALES B B
263 |TRANSPORTE CAMINO DESTAPADO - TROCHA Ton/Km 1.457,04 3812,00 [$ 5.554.218,88 110000 | $ 4.193.200,00 110000 $ 4.193.200,00 755%
26.2 TRANSPORTE A LOMO DE MULA CARGA DE 100 kg Km 7.554,84 5.764,00 [$ 43.546.097,76 498000 | $ 28.704.720,00 4.980,00( $ 28.704.720,00 65,9%
COSTO TOTAL OBRA SEDE SANTA RITA $ 135.364.747,46 s 53.133572,19 B 53133572,19 39.3%
2 SEDE I. E. EL COMIENZO PRESENTE ACTA /ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
PRE CONSTRUCCION CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.
1 Proyecto Arquitectonico Y Disefios Urbanisticos. M2 96,36| $ 2257563 |$ 2175.387,73 96.36 $ 2.175.388 06,36 2175.387,73
2 Proyecto estructural M2 96,36| $ 1735546 |$ 1.672.37234 96,36 $ 1.672.372 96,36 B 167237234
3 Estudios electricos en Baja Tension, incluye iluminacion y Evaluacion de riesgo de descargas atmosfericas M2 96,36| $ 729664 |$ 703.104,10
4 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO de 0 a 100 M2 96,36| $ 190252 |$ 183.326,92
5 Estudios de suelos. M2 96,36| $ 333361 |8 321.226,99
COSTO ESTUDIOS Y DISENOS s 5.055.418,00 $ 3.847.760,07 B 3.847.760,07 76.1%
CONSTRUCCION
DESCRIPCION UND CANT VLOR UNITARIO VALOR PARCIAL CANT. VAVOR CANT VALOR CANT VALOR % EJEC
1 PRELIMINARES
111 LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts M2 9636 | $ 10.102,00 [$ 973.428,72 s 9636 | S 973.428.72 96.36 B 973.428.72
114 |REPLANTEO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL M2 9636 | $ 2.832,00 [$ 272.891,52 B 96.36 | $ 27289152 96.36 s 27289152
216 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) M3 4500 [ s 48.450.00 [$ 2.180.250,00 s 4500 | 5 2.180.250,00 45.00 s 2.180.250,00
2 ESTRUCTURA EN CONCRETO s -
225 [CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PST M3 1948 513.005,00 [$ 995.229,70 s 194]s 995.229,70 1.94 B 995.229,70
224 | CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PST M3 313 (s 461.018,00 [$ 1.442.986.34 s 313[s 1442.98634 313 s 1442.98634
227 [CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PST 3 3938 778.702,00 [$ 3.060.298,86 s 393 s 3.060.208,86 393 s 3.060.208,86
226 |CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PST M3 355 804.034,00 [$ 2.854.320,70 s - s -
411 [COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 3678 875.931,00 [$ 3.214.666,77 s - s
421 VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 3000 PST M3 465 884.610,00 [$ 4.113.436,50 s - B
437 LOSA MACIZA ENTREPISO H = 10 cm - CONCRETO 3000 PST M3 8. 80.726, 99.087,16|
20217 | SARDINEL TIPO ALO (Suministro e Instalacion. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI) (3HUECOS) ML 8. 80141, 3045358,
625 MESONES EN CONCRETO DE 60 cm ML 0, 68,820, 1.376.400,00
231 [ACERO DE REFUERZO 37000 PST Kg 1.704, 457, 11.004.535,
232 |ACERO DE REFUERZO 60000 PSI Kg 2371, 457, 15.315.120,46
. T
o ;z:;iﬁgcsl gg)MPAC[OS EN MATERTAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E . 278 | s 1159300 |5 37346254 s s
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2114 [CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACION [ 1631 s 3305500 [5 702.063.95
3 MAMPOSTERIA
521 [MURO EN LADRILLO TOLETE PRENSADO € = 1M 2 99,7 96.180, 9.567.802.20
917 |PANETE LISO SOBRE MUROS 1:4 2 54 18,415, 99.462,6
924 |PANETE L1SO BAJO PLACAS 1:4 2 5,1 22197, 179.795,7
1416 |ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA O EQUIVALENTE 2 54 74,012, 399.664,8
4 |P1sos
225 |PLACA CONTRAPISO DE 8 cm - CONCRETO 3000 PSL. INCLUYE CORTE Y DILATACION 2 8175 |5 65.324,00 |5 5:340.237,00
10.2.27 | TABLETA GRES L1SO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 2 7802 |5 53.106,00 |5 4.143.330,12
2111 |RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, imiento y 5 2878 |5 78.141,00 |5 2.248.897,98
s CUBIERTA
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM AS72
11218 |GRSO Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, 9 238834 | $ 1137200 [$ 27.160.202,48 s s
PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS
L122  |SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 25 MM » s030 | s 4208100 |5 142983330 N s
(COLOR A DEFINIR
6 INSTALACIONES A.LL. s s
UMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 100 cim - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS,
1136 |aEFUERIOS Y GARGOLAS DE REBOSE L 2240 | 5 98.041,00 |8 2.196.118,40 s s
1151 |BAJANTE LAMINA GALVANIZADA 12 x 6 - CAL. 20 WL 500 |5 43.105,00 |5 816.095,00
3210 __|PUNTO DESAGUEPVC B 3" - 0 4" ) 300 [s 98.256.00 5 393.024,00
7 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
216 |EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y refiro) 5 312 4845000 151.164,00
327 | TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto) L 12,00 5356000 642.720,00
325 |TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto) WL 6,00 2941200 176.472,00
3.29 PUNTO DESAGUE PVC 0 2" UND 2,00 71.514,00 143.028,00
7.1.4 ACOMETIDA PVC-P 1 1/2" ML 50,00 26.208,00 1.310.400,00
7.6.3 PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2"(INC. ACCESORIOS) UND 2,00 61.343,00 122.686,00
21.1.13 SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS UNID 1,00 123.149,00 123.149,00
3.4.2 CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CANUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) UND 1,00 485.705,00 485.705,00
16.3.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 1000 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS UND 100 |$ 670.243,00 |$ 670.243,00 $ $
27.2.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO DE 1.650 LTS UND 100 |$ 3.995.311,00 [$ 3.995.311,00 $ $
s INSTALACIONES ELECTRICAS s s
TABLERO DE AUTOMATICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO
841 |TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA. UNID 100 | s 38950500 |8 389.505,00 s N
5.1 |SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC UNID 5,00 10224600 817.968,00 s s
512 |SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC UND 6,00 112.028.00 672.168,00 s s
5.1 |SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC UND 4,00 98.013.00 392.052,00 s s
5.1 |SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT UNID 8,00 115242,00 921.936,00 s s
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA HERMETICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600,
1512 |VIDAUTIL MAYOR A 30,000 HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIIACION Y 800 237.008,00 |5 1.896.064,00 s s
SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGUN REGLAMENTACIGN NTC 2050.
8.3.10  TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES ML 7500 [ $ 17.604,00 |$ 1.320.300,00
8.7.15 ' TIERRA SUBESTACION CAPSULADA CON TRES VARILLAS CW Y DEMAS ACCESORIOS UND 100 |8 1.142.729,00 [$ 1.142.729,00
9 CARPINTERIA METALICA
12.2.12 'VENTANA EN LAMINA C.R. CAL. 20 TIPO PERSIANA PARA VENTILACION (ANTIC - ESMALTE) M2 1950 | $ 245.196,00 |$ 4.781.322,00
12.2.8 REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) M2 1950 [ $ 113.214,00 |$ 2.207.673,00
1225 EM]N]STRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) M2 850 | $ 422.186,00 |$ 3.588.581,00 $ $
1523 |ESMALTE S/ LAMINA LLENA W 4750 1825000 8 86667500 B 5 B
10 LIMPIEZA B 5 s
21.1.1 |ASEO GENERAL DE OBRA M2 96,36 [ $ 2.741,00 |$ 264.122,76 $ - $
fr TRANSPORTES ADICIONALES B 5 s -
263 [ TRANSPORTE CAMINO DESTAPADO - TROCHA' Ton/Km 6.637.56 | $ 3.812,00 [$ 25.302.380,74 $ 496500 [ $ 18.926.580,00 4.965.00 $ 18.926.580,00
26.2 [ TRANSPORTE A LOMO DE MULA CARGA DE 100 Kg KM 12.990,12 | $ 5.764,00 |$ 74.875.051,68 $ 8.99500 [ $ 51.847.180,00 8.995,00 $ 51.847.180,00
12 IZACION $ - $ -
1012 | AFINADO PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 13 H=4 V2 765 5 27.013,00 [ 206.552.20 s B s
2585 ]RSNC}#::];AE‘END-;‘O;EZEEI‘OE:BLE DE CONCRETOS A LA VISTA - INC. TRATAMIENTO SUPERFICIAL PARA MICROFISURAS Y M2 765 |8 25.679,00 |$ 196.351,01 s N s .
[COSTO TOTAL OBRA SEDE EL s 239.193.411.05 | $ 239.193.411,05 s 75.698.845,14 s 75.698.845,14
-$ 0,00
3 SEDE I. E. LA PITA PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
PRE CONSTRUCCION CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO 9% EJEC.
1 Proyecto Arquitectonico Y Disefios Urbanisticos. M2 87,36] 3 22.575,63 [$ 1.972.207,06 8736 1.972.207,06 87.36 1.972.207,06
2 Proyecto estructural M2 87,36 s 17.355,46 |$ 1516.173,18
3 Estudios electricos en Baja Tension, incluye iluminacion y Evaluacion de riesgo de descargas atmosfericas M2 87,36 $ 7.296,64 |$ 637.434,35
4 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO de 0 a 100 M2 87,36 $ 1.902,52 |$ 166.204,24
5 Estudios de suelos. M2 87,36 $ 333361 [$ 291.224,47
COSTO ESTUDIOS Y DISENOS $ 4.583.243,00 1.972.207,06 1.972.207,06 43,0%
CONSTRUCCION
DESCRIPCION UND CANT VLOR UNITARIO VALOR PARCIAL CANT. VAVOR CANT VALOR CANT VALOR % EJEC
1 PRELIMINARES
111 [LIMPIEZA DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H= 0,20 mis W 8736 |5 10.102,00 [5 86251072 s 736 |5 862510.72 8736 B 882510.72
1.14___|REPLANTEO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL 2 8736 |5 283200 [5 247.40352 s 8736 | 247.408.52 87.36 s 247.403,52
2.16___|EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (induye cargue y retiro) 3 4410 |5 4845000 [ 2.136.645,00 s 44105 213664500 44.10 s 2.136.645.00
1.34 | DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR) 2 29556 | & 62.758.00 5 16.548.754.48 s 295,56 | 5 16.548.754,48 20556 | S 16.548.754.48
2 EN CONCRETO s Is - s -
225 |CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PST [ 167 s 513.005.00 [ 856.718.35 s To7 s 856.716.35 167 s 856.718.35
224 |CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PSL 3 413 [s 61.018.00 |5 1.904.004,34 s 213 [s 1.904.004,34 413 s 1.904.004,34
227 |CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSL 3 303 [ 778.702.00 5 3.060.298,86 s - s -
226 |CONCRETO PARA VIGAS DE CIVENTACION 3000 PSI w3 355 5 804.034,00 |5 2:854.320,70 s - B
411 |COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PST 3 3678 57593100 5 3.214.666,77 s - B
321 |VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 3000 PST 3 6395 884.610.00 |5 5.652.657,90 s - s
339 |LOSA MACIZA ENTREPISO H = 15 cm - CONCRETO 3000 PSI [ 18308 120.879,00 |5 221391570 s - s
621 |SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, Formalet. y Const.) ML 3800 | 8 45.077,00 |8 1.712.926,00 s - s
625 |MESONES EN CONCRETO DE 60 cm L 706 [ 6882000 5 485.869.20 s - s
231 |ACERO DE REFUERZO 37000 PSL Kg 170428 | 5 645700 |5 11.004.535,96 s s
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2.3.2 |ACERO DE REFUERZO 60000 PSI Kg 227186 [ $ 6.457,00 |$ 14.669.420,46 $ - $
110 |RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIGN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E - s 139300 |5 so218347 s K s
INSTALACION)
3114 |CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACION [ 597 s 43.045,00 |5 667.428,65
3 'MAMPOSTERIA
527 [MUROS LADRILLO TOLETE FINO PERFORADO E=12 cm M2 8554 96.180, 822723720
917 |PAETE LISO SOBRE MUROS 1:4 M2 540 18.419, 99.462,60
924 |PANETE LISO BAJO PLACAS M2 8,10 22.107, 179.795,70
1416 |ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA O EQUIVALENTE M2 3757 74.012, 2.780.630,84
4 |P1sos
225 |PLACA CONTRAPISO DE 8 cm - CONCRETO 3000 PSL. INCLUYE CORTE Y DILATACION w2 8175 | 5 65.324,00 |5 5:340.237,00
10.2.27 | TABLETA GRES L1SO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 M2 78,02 |5 53.106,00 |5 4.143.330,12
2111 |RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, i VG 5 3 2063 | 5 78.141,00 |5 1612.048,83
5 CUBIERTA METALICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM AS72
11218 |GRSO Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, ' 247084 | 8 11.367,00 |8 28.083.764,88 s E s
PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS
Liazy |SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 25 MM » w583 | s 5208100 |5 0501223 N i N
(COLOR A DEFINIR
6 INSTALACIONES A.LL. $ $
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 100 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS,
1136 |oEFURRIOS Y GARGOLAS DE REBOSE n 2240 | $ 98.041,00 |8 2.196.118,40 s s
11.3.0|BAJANTE LAMINA GALVANIZADA 12 x 6 - CAL. 20 [ 1900 |5 43.136,00 5 819.584,00 s s
3.2.10 PUNTO DESAGUE PVC @ 3" - @ 4" UND 400 | $ 98.256,00 |$ 393.024,00 $ $
7 INSTALACIONE: $ $
216 |EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (indluye cargue y retiro) [H 077 48.450,00 473.356,50 s s
327 | TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atrague en concreto) [ 34,00 53.560,00 1.821.040,00 s s
325 | TUBERIA PVC SANITARIA DE 2' (incluye atrague en concreto) [ 12,00 29.412,00 352.944,00 s s
3.2.9 PUNTO DESAGUE PVC @ 2" UND 7,00 71.514,00 500.598,00 $ $
7.1.4 ACOMETIDA PVC-P 1 1/2" ML 68,00 26.208,00 1.782.144,00 $ $
763 |PUNTO AGUA FRIA_PVC 1/2'(INC. ACCESORIOS) UND 7,00 61.343,00 429.401,00 s s
31113 [SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS UNID 1,00 123.088,00 123.088,00 s s
342 |CAJAINSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CANUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) UND 3,00 485.705,00 1457.115,00 s s
16.3.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 1000 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS UND 200 |$ 670.243,00 |$ 1.340.486,00 $ $
27.2.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO DE 1.650 LTS UND 100 |$ 3.995.311,00 [$ 3.995.311,00 $ $
8 INSTALACIONES ELECTRICAS $ $
TABLERO DE AUTOMATICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO
841 |TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA. NI L0 s 389.326.00 | 389.326,00 N N
SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC UNID 9,00 102.246,00 920.214,00
SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC UND 3,00 112.028,00 336.084,00
SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC UND 8,00 98.013,00 784.104,00
8.1.6 SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - PVC UNID 8,00 101.559,00 812.472,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA HERMETICA 2X18 W 'SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600,
15.1.2 VIDA UTIL MAYOR A 30,000 HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE‘ RESORTE, CINTA . AACCESORIOS DE FIJACION Y UND 800 |$ 237.106,00 |$ 1.896.848,00 $ - $
SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGUN REGLAMENTACION NTC 2050.
7.1.4 ACOMETIDA PVC-P 1 1/2" ML 96,00 [ $ 26.091,00 |$ 2.504.736,00
8.7.15 ' TIERRA SUBESTACION CAPSULADA CON TRES VARILLAS CW Y DEMAS ACCESORIOS UND 100 |$ 1.142.421,00 [$ 1.142.421,00
9 CARPINTERIA METALICA
12.2.12 VENTANA EN LAMINA C.R. CAL. 20 TIPO PERSIANA PARA VENTILACION (ANTIC - ESMALTE) M2 2050 [ $ 245.196,00 5.026.518,00
12.2.8 REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) M2 2050 [ $ 113.214,00 2.320.887,00
12.2.5 l&M]NlSTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) M2 1401 [ $ 422.186,00 5.914.825,86
18.2.3 ESMALTE S/ LAMINA LLENA M2 54,00 18.250,00 985.500,00
10 LIMPIEZA
21.1.1 |ASEO GENERAL DE OBRA ML 8736 [ $ 2.741,00 |$ 239.453,76
11  TRANSPORTES ADICIONALES UND - -
26.3  TRANSPORTE CAMINO DESTAPADO - TROCHA 793371 ($ 3.812,00 |$ 30.243.285,87 $ 3.820,00 14.561.840,00 3.820.00 14.561.840,00
12 BATERIA DE BANOS - B
10.1.2 AFINADO PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 ML 11,80 27.013,00 318.753,40
9.1.7 PANETE LISO SOBRE MUROS 1:4 ML 46,96 18.419,00 864.956,24
16.1.31 SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTT UND. 3,00 419.807,00 1.259.421,00
16.1.2. 'D_UCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E INSTALACION) ML 2,00 100.060,00 200.120,00
16.1.18 LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA (SUM E INSTALACION) UND 1,00 216.806,00 216.806,00
14.1.6 ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA O EQUIVALENTE UNID 11,76 74.012,00 870.381,12
5.2.7 |MURO$ LADRILLO TOLETE FINO PERFORADO E=12 cm UND. 2348 96.180,00 2.258.306,40
13 INSTALACIONES ELECTRICAS CONSTRUCCION EXISTENTE
8.12.1 REVISION Y REPARACION DE PUNTO ELECTRICO (INC. CAMBIO DE APARATOS) UND. 31,00 17.634,00 546.654,00
8.1.2 SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC UND. 33,00 112.036,00 3.697.188,00
8.1.8 SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC UNID 26,00 102.355,00 2.661.230,00
838  TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES UNID 100,82 11.022,00 1.111.238,04
823 DUCTO CANALETA PLASTICA 10 x 4 CON TAPA REMOVIBLE CON DIVISION INCLUYE FIJACIONES, ANCLAJE Y ACCESORIOS UND 50,00 [ $ 81.594,00 |$ 4.079.700,00 $ - $
14 ADECUACION VIVIENDA DOCENTE
1.3.4 DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 27,39 62.758,00 1.718.941,62
5.2.7 MUROS LADRILLO TOLETE FINO PERFORADO E=12 cm 11,80 96.180,00 1.134.924,00
9.1.7 PANETE LISO SOBRE MUROS 1:4 ML 121,36 18.419,00 2.235.329,84
17.1.3 CIELO RASO PLANO DRYWALL UND 47,98 62.511,00 2.999.277,78
14.1.6 [ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA O EQUIVALENTE M2 47,98 74.012,00 3.551.095,76
15 CARPINTERIA METALICA VIVIENDA DOCENTE M2
12.2.5 'VENTANA EN LAMINA C.R. CAL. 20 TIPO PERSIANA PARA VENTILACION (ANTIC - ESMALTE) M2 500 |$ 245.196,00 |$ 1.225.980,00
12.2.5 [ SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) M2 120 |$ 422.186,00 |$ 506.623,20 - -
COSTO TOTAL OBRA SEDE LA PITA s 228:663.591.27 | $ 228.663.591,27 s 39.137.876,41 s - s 39.137.876,41
s 0,00
4 SEDE I. E. LA GARITA PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
PRE CONSTRUCCION CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.
1 Proyecto Arquitectonico Y Disefios Urbanisticos. M2 11023( s 2257563 |8 248851172 11023 $ 2488512 11023 s 248851172 1000%
2 Proyecto estructural M2 110,23| $ 17.355,46 |$ 1.913.092,60 110,23 $ 1.913.093 110,23 $ 1.913.092,60 100,0%
3 Estudios electricos en Baja Tension, incluye iluminacion y Evaluacion de riesgo de descargas atmosfericas M2 11023 8 7.206,64 |3 804.308.48
4 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO de 0 a 100 M2 110,23| $ 1.90252 ($ 209.714,89
5 Estudios de suelos. M2 11023 s 333361 3 367.464,21
COSTO ESTUDIOS Y DISENOS s 5.783.092,00 3 4.401.604 s 4.401.604,32 76.1%
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CCONSTRUCCION

DESCRIPCION UND CANT VLOR UNITARIO 'VALOR PARCIAL CANT. VAVOR CANT VALOR CANT VALOR % EJEC
1 PRELIMINARES
111 |LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts W 11023 5 10.102,00 |$ 1113.543.46 s 11023 | 5 111354346 11023 | S 111354346
114 |REPLANTEO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL w2 11023] s 2.832.00 |3 31217136 s 11023 |5 3121713 102 |S 3121713
2.16 [EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) M3 56.51] $ 48.450,00 $ 2.737.909,50 $ 56,51 | $ 2.737.909,50 56.51 $ 2.737.909,50
2 ESTRUCTURA EN CONCRETO $ $ $
225 CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI M3 319 |$ 513.005,00 |$ 1.636.485,95 $ 319 |$ 1.636.485,95 3.19 $ 1.636.485,95
224 | CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PSI 3 413 s 461.018,00 |$ 1.904.004,34 s 413 s 1.904.004,34 3 s 1.904.004,34
227 CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI M3 493 | $ 778.702,00 |$ 3.839.000,86 $ 493 |8 3.839.000,86 493 $ 3.839.000,86
226 | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI 3 549 [ s 804.034,00 |$ 4.414.146,66 s s
411 |COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI 3 524 s 875.93L,00 |$ 4.589.878.44 s s
421 |VIGAS AREAS EN CONCRETO DE 3000 PST 3 5528 884.610,00 |$ 4.883.047,20 s s
439 |LOSA MACIZA ENTREPISO H = 15 cm - CONCRETO 3000 PSI w2 1730 [ 120.979,00 |5 2.092.936,70 s s
621 |SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, Formalet. y Const.) e 800 45.077,00 |8 2.163.696,00 s s
625 |MESONES EN CONCRETO DE 60 cm L 9,06 | 68.820,00 |5 623.500,20 s
231 |ACERO DE REFUERZO 37000 PST Kg 290428 [ $ 6.457,00 [$ 18.752.935,96 $ $
232 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI Kg 397186 | $ 6.457,00 |$ 25.646.300,02 $ $
2114 T;;#ir:cs‘gs;'iPAcTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E M3 1694 | $ 11.393,00 |$ 534.787,42 s s
21.1.4 (CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACION M3 2245 | $ 43.045,00 |$ 966.360,25 $ $
3 'MAMPOSTERIA $ $
527  |MUROS LADRILLO TOLETE FINO PERFORADO E=12 cm w2 11902 | $ 96.180,00 |$ 11.447.343,60 s s
917 |PANETE LSO SOBRE MUROS 1:4 2 6236 | $ 1841900 [$ 1.148.608,84 s s
9.2.4 PARETE LISO BAJO PLACAS 1:4 M2 2574 [ $ 22.197,00 |$ 571.350,78 $ $
14.1.6 ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA O EQUIVALENTE M2 4757 [ $ 74.012,00 |$ 3.520.750,84 $ $
P P1s0s s s
2.2.10 PLACA CONTRAPISO DE 8 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION M2 10562 | $ 65.324,00 |$ 6.899.520,88 $ $
10228 | TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 w2 802 | $ 53.106,00 |$ 4,674.390,12 s s
2111 RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactacién) M3 4398 | $ 78.782,00 |$ 3.464.832,36 s $
s CUBIERTA METALICA s s
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572
11.2.18 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, KG 3.02613 | $ 11.367,00 |$ 34.398.000,55 $ $
PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS
SUMINISTRO E INSTALACION -
1222 DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM 2 0663 | 5 82.081,00 |8 7.931.487,03 s s
COLOR A DEFINIR
6 INSTALACIONES A.LL. $ $
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 100 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS,
1136 REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE ML 4387 [ $ 98.041,00 |$ 4.300.619,89 $ $
11.3.1 BAJANTE LAMINA GALVANIZADA 12 x 6 - CAL. 20 ML 29,00 | $ 31.136,00 |$ 902.944,00 $ $
3.2.10 PUNTO DESAGUE PVC @ 3" - @ 4" UND 800 |$ 98.256,00 |$ 786.048,00 $ $
7 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS $ $
216 [EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) M3 977 |$ 56.285,00 |$ 549.904,45 $ $
327 ' TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto) ML 34,00 [ $ 53.560,00 |$ 1.821.040,00 $ $
325 ' TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto) ML 22,00 [ $ 29.412,00 |$ 647.064,00 $ $
329 PUNTO DESAGUE PVC @ 2" UND 900 |$ 71.514,00 |$ 643.626,00 $ $
7.1.4 ACOMETIDA PVC-P 1 1/2" ML 98,00 | $ 26.208,00 |$ 2.568.384,00 $ $
763 PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2"(INC. ACCESORIOS) UND 700 |$ 61.343,00 |$ 429.401,00 $ $
21.1.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS EN ACERO UNID 1,00 | $ 123.119,00 ($ 123.119,00 $ $
34.2 CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CANUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) UND 300 |$ 485.705,00 |$ 1.457.115,00 $ $
16.3.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 1000 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS UND 100 | $ 670.243,00 |$ 670.243,00 $ $
27.2.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO DE 1.650 LTS UND 100 | $ 3.995.311,00 |$ 3.995.311,00 $ $
8 INSTALACIONES ELECTRICAS $ $
TABLERO DE AUTOMATICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO
84l TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA. UNID 100§ 389.505,00 |$ 380.505,00 $ $
8.18 SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC UNID 900 |$ 102.246,00 |$ 920.214,00 $ $
812 |SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC D 300 (s 112.028,00 |$ 336.084,00 s s
811 |SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC D 800 s 98.013,00 |5 784.104,00 s s
816 |SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - PVC uND 800 s 102213,00 |$ 817.704,00 s s
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SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA HERMETICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600,
1512 [VIDA UTIL MAYOR A 30,000 HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACION Y unD 800 | 237.366,00 |$ 1.898.928,00 $ B
SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGUN REGLAMENTACION NTC 2050.
7.14 ACOMETIDA PVC-P 1 1/2" ML 120,00 | $ 26.091,00 [$ 3.130.920,00 B $
8715  |TIERRA SUBESTACION CAPSULADA CON TRES VARILLAS CW Y DEMAS ACCESORIOS UND 100 | $ 1.143.366,00 |$ 1.143.366,00 B $
9 CARPINTERIA METALICA B $
12212 VENTANA EN LAMINA C.R. CAL. 20 TIPO PERSIANA PARA VENTILACION (ANTIC - ESMALTE) M2 2250 [ $ 245.196,00 ($ 5.516.910,00 $ $
1228 REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) M2 2250 [ $ 113.214,00 |$ 2.547.315,00 $ $
1225 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) M2 17,01 | $ 422.186,00 [$ 7.181.383,86 $ $
1823 ESMALTE S/ LAMINA LLENA M2 55,00 18.250,00 [$ 1.003.750,00 $ s
10 LIMPIEZA B $
2111 |ASEO GENERAL DE OBRA M2 110,23 $ 2741,00 |$ 302.140,43 s $
1 TRANSPORTES ADICIONALES B $
2.3 TRANSPORTE CAMINO DESTAPADO - TROCHA TON/KM 826,90 | $ 3.812,00 [$ 29.836.142,80 402500 | $ 15.343.300,00 402500 | S 15.343.300,00
13 BATERIA DE BANOS B $
1012 |AFINADO PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 M2 29,80 | $ 27.013,00 |$ 804.987,40 s B
9.17 PANETE LISO SOBRE MUROS 1:4 M2 56,96 | $ 18.419,00 |$ 1.049.146,24 s s
16131 |SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI UND 200 [ 419.807,00 |$ 839.614,00 s B
161.2  |DUCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E INSTALACION) UND 100 [ 100.060,00 [$ 100.060,00 s s
16.1.18 | LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA (SUM E INSTALACION) UND 100 [ 216.806,00 |$ 216.806,00 s $
1406 |ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA O EQUIVALENTE M2 2176 | $ 74.012,00 [$ 1.610.501,12 s $
527 MUROS LADRILLO TOLETE FINO PERFORADO E=12 cm M2 3348 | $ 96.180,00 [$ 3.220.106,40 s B
14 INSTALACIONES ELECTRICAS CONSTRUCCION EXISTENTE s $
8.12.1 REVISION Y REPARACION DE PUNTO ELECTRICO (INC. CAMBIO DE APARATOS) UNID 20,00 | $ 17.634,00 ($ 352.680,00 s - $
8.12 SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC UNID 12,00 | $ 112.036,00 |$ 1.344.432,00 s - B
8.18 SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC UND 12,00 | $ 102.355,00 |$ 1.228.260,00 s - B
838 TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES ML 32,00 | $ 11.022,00 [$ 352.704,00 s - B
823 DUCTO CANALETA PLASTICA 10 x 4 CON TAPA REMOVIBLE CON DIVISION INCLUYE FIJACIONES, ANCLAJE Y ACCESORIOS ML 30,00 | $ 81.594,00 [$ 2.447.820,00 s $
COSTO TOTAL OBRA SEDE LA GARITA $ 238.537.401,91 | $ 238.537.401,91 $ 26.886.415,47 $ - $ 26.886.415,47
$ 0,00
COSTO TOTAL OBRAS $ 841.759.152,00 s 198.856.709,21 $ 198.856.709,21 23,62%
COSTO ESTUDIOS Y DISENOS $ 19.094.224,00 s 13.149.924,39 $ 13.149.924,39 68.87%
COSTO TOTAL DEL CONTRATO $ 860.853.376,00 s 212.006.633,60 $ 212.006.633,60 24,63%
OBRAS NO PREVISTAS ] GBRAS NO PREVISTAS EJECUTADA
ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
] [s ] [ [s
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SALDO DEL CONTRATO

$ 921.837.573,00

921.837.573,UO|

| ’ ACUMULADO ANTERIOR

MAYORES CANTIDADES | OBRAS MAYORES CANTIDADES EJECUTADA

ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
2 CIMENTACION s B

B B

B B

B B

B B

B B

B B

B B

B B

NOTA: LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS ITEMS DE OBRA RELACIONADOS EN ESTAS ACTA, INCLUYEN EL AlU Y LOS PRECIOS DE ACTIVIDADES DE DISENO INCLUYEN EL IVA $ - s -
VALOR COSTO DIRECTO OBRA $ 841.759.152,00 s 150.649.022,13 $ s 150.649.022,13 17.90%
ADMINISTRACION ( 25,05% ) $ 210.860.667,58 s 37.737.580,04 B 37.737.580,04] 17.90%
IMPREVISTOS. ( 1,00% ) $ 8.417.591,52 $ 1.506.490,22 s 1.506.490,22 17,90%
UTILIDAD. ( 5,00% ) 32, 00% $ 42.087.957,60 s 7.532.451,11 s 7.532.451,11 17.90%
IVA SOBRE UTILIDAD ( 19,00% ) $ 7.996.711,94 $ 1.431.165,71 s 1.431.165,71 17,90%
VALOR TOTAL OBRA $ 1.111.122.080,64, s 198.856.709,21 s 198.856.709,21 17.90%
VALOR COSTO DIRECTO ESTUDIOS Y DISEROS $ 19.094.224,00 s 11.050.356,63 $ s 11.050.356,63 57.87%
v, A ( 19,00% ) $ 3.627.902,56 s 2.099.567,76 s B 2.099.567,76
VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS $ 22.722.126,56 s 13.149.924,39 $ s 13.149.924,39 57.87%
VALOR TOTAL ESTUDIOS , DISENOS Y OBRA s 1.133.844.207,20 $ 212.006.633,60 s 212.006.633,60 18,70%
VALOR AJUSTE AL PESO s 020 s 040 B 0,40
VALOR TOTAL ESTUDIOS , DISENOS Y OBRA AJUSTADA AL PESO $ $
AMORTIZACION DEL ANTICIPO ( ) [s 1.133.844.207,00 s B
VALOR TOTAL ACTA s 212.006.634,00 s 212.006.634,00 18,70%
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA 18,70% 18,70%
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO $ 1.133.844.207,00 $ 212.006.634,00 $ $ 212.006.634,00 18,70%
SALDO POR AMORTIZAR PRESENTE ACTA | | ACUMULADO ACTUAL
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ANEXO 1 AL ACTA DE OBRA RESUMEN POR MODALIDAD DE INTERVENCION, INSTITUCION EDUCATIVA Y LEGALIZACION ANTICIPO

LLAVE MEN :
# No. DDP INSTITUCION EDUCATIVA SEDE MUNICIPIO
postulacion)
FPAZ-09 3675 INSTUTUCION EDUCATIVA SAN GIL EL COMIENZO SARDINATA
FPAZ-10 3676 INSTITUCION EDUCATIVA EL RECREO LA GARITA SARDINATA
FPAZ-11 3677 INSTITUCION EDUCATIVA EL RECREO LA PITA SARDINATA
FPAZ-08 3674 NUESTRA SENORA DEL CARMEN SANTA RITA SARDINATA

18232020004 - ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS MEJORAMIENTO

No. NOMBRE INSTITUCION VALOR FACTURADO TOTAL A PAGAR
1 Llave MEN FPAZ-09 - INSTUTUCION EDUCATIVA SAN GIL EL COMIENZO - DDP No. 3675 $ 3.847.760,00 $ 3.847.760,00
2 Llave MEN FPAZ-10 - INSTITUCION EDUCATIVA EL RECREO LA GARITA - DDP No. 3676 $ 4.401.604,00 $ 4.401.604,00
3 Llave MEN FPAZ-11 - INSTITUCION EDUCATIVA EL RECREO LA PITA - DDP No. 3677 $ 1.972.207,00 $ 1.972.207,00
4 Llave MEN FPAZ-08 - NUESTRA SENORA DEL CARMEN SANTA RITA - DDP No. 3674 $ 2.928.353,00 $ 2.928.353,00
5 $ =
6 $ =
TOTALES $ 13.149.924,00 $ 13.149.924,00

18231501035 - MEJORAMIENTO

No. NOMBRE INSTITUCION VALOR FACTURADO AMORTIZACION ANTICIPO TOTAL A PAGAR
1 Llave MEN FPAZ-08 - NUESTRA SENORA DEL CARMEN SANTA RITA - DDP No. 3674 $ 53.133.573,00 | $ $ 53.133.573,00
2 $ $ =
3 $ $ =
4 $ $ =
5 $ $ =
6 $ $ =
TOTALES $ 53.133.573,00 | $ $ 53.133.573,00

18231501033 - MEJORAMIENTO COMEDOR - COCINA

No. NOMBRE INSTITUCION VALOR FACTURADO AMORTIZACION ANTICIPO TOTAL A PAGAR
1 Llave MEN FPAZ-09 - INSTUTUCION EDUCATIVA SAN GIL EL COMIENZO - DDP No. 3675 $ 79.698.845,00 | $ $ 79.698.845,00
2 Llave MEN FPAZ-10 - INSTITUCION EDUCATIVA EL RECREO LA GARITA - DDP No. 3676 $ 26.886.416,00 | $ $ 26.886.416,00
3 Llave MEN FPAZ-11 - INSTITUCION EDUCATIVA EL RECREO LA PITA - DDP No. 3677 $ 39.137.876,00 | $ $ 39.137.876,00
4 $ $ =
5 $ $ =
6 $ $ =
TOTALES $ 145.723.137,00 | $ $ 145.723.137,00




18231501034 - MEJORAMIENTO RESIDENCIA ESCOLAR

No. NOMBRE INSTITUCION VALOR FACTURADO AMORTIZACION ANTICIPO TOTAL A PAGAR
1 $ $ B
2 $ $ -
3 $ $ B
4 $ $ S
5 $ $ _
6 $ $ -
TOTALES
TOTAL FACTURADO Y AMORTIZADO PRESENTE ACTA [s 212.006.634,00 | $ [s 212.006.634,00

TIPO DE PAGO

B-OBRA - AVANCE F2 90%

Firmado digitalmente
JORGE ENRIQUE por JORGE ENRIQUE

PINTO RIANO

JORGE ENRIQUE PINTOR
CONSORCIO COLEGIOS ,041-2021
CONTRATISTA

<< == Debe seleccionar el tipo de pago

GINNA LIZETH
MONCADA MORENO  moreno

Firmado digitalmente por
GINNA LIZETH MONCADA

R/L Suplente: GINNA LIZETH MONCADA MORENO

CONSULTORES DE INGENIERIA UG 21
INTERVENTORIA




		2023-02-21T10:16:12-0500
	JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO


		2023-02-21T10:16:32-0500
	JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO


		2023-02-21T10:56:15-0500
	GINNA LIZETH MONCADA MORENO


		2023-02-21T10:56:26-0500
	GINNA LIZETH MONCADA MORENO




