
 
   

 

 

GA-ICSM-207-24 

 

Bogotá D.C., 17 de abril de 2024.  
 
Señor 
CARLOS ARTURO RUEDA 
Representante Legal 
CONSORCIO EL GIBBOR 
Calle 97ª No. 61-24. 
Barrio Los Andes 
Bogotá D.C. 
 
REF:  Contrato de obra FA-IC-I-S-0109-2020 - Elaboración de los diseños 

detallados definitivos de arquitectura e ingenierías y construcción de 
la E.S.E. Centro de Salud de Majagual, en el municipio de Majagual, 
departamento de Sucre. 

 
Asunto: Solicitud programación actualizada – Formato Project 
 
 
Respetado ingeniero: 
 
Teniendo en cuenta el reinicio del contrato con fecha 26 de marzo de 2024 y la 
suscripción del Otrosí No. 2 de adición y prórroga a la Etapa de Diseños, se solicita la 
actualización de la programación en formato Project, de acuerdo a la modificación 
referenciada.  
 
La entrega de la programación se requiere a más tardar el jueves 18 de abril, debido 
a que la Entidad solicitó la actualización de la información en el sistema PSA, con el 
que ésta realiza el seguimiento y control a la ejecución de los contratos.  
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
_________________________________ 
LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR 
Representante Legal 
 
Anexo: N/A; 
Copia: Folder del proyecto; 
Elaboró: APS; 
Revisó: SAV; 
Interno: N. A. 


