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Codigo: | 11-GCI-F-01
ACTA DE REUNION Version: 1.0
Fecha: Feb-19
Acta No. Lugar: Virtual
Fecha: 08/07/2024 Hora: 9:00 am
Tema Principal: Revision ingenierias — Disefio HVAC
Convocante Gavinco Ingenieros Consultores
ASISTENTES
Nombre Dependencia Firma
Carlos Pérez Consorcio El Gibbor M&
Milena Gomez Consorcio El Gibbor
Dayana Soler Fondo de Adaptacion
Leonardo Rodriguez Florian Ministerio de Salud
Sulma Ahogado Gavinco Ingenieros Consultores /&}J\M
Diego Castro Gavinco Ingenieros Consultores /':;g,. .
P
Laura Garay Gavinco Ingenieros Consultores &w&p’g&@ \Q
1 |

| Temas tratados |

Se reunen representantes del Consorcio El Gibbor, el Fondo de Adaptacion, el Ministerio de Salud y la
Interventoria, para realizar revision de los disefios HVAC del centro médico asi:

1. Por parte del Consorcio El Gibbor se realiza socializacion de las generalidades basicas del disefio
HVAC para el centro de salud

AREAS
ACONDICIONADAS

AIRE ACONDICIONADO
EXTRACCION

VENTILACION MECANICA
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- Se da a conocer la zonificacién de las redes de aire acondicionado, ventilacibn mecanica y
extraccion.

- Se socializa el cumplimiento de las normas gue rigen el disefio actual

2. Se exponen las zonas del centro médico que presentan sistemas de expansion directa y
mecanica y que espacios manejan ventilacion mecanica y cuales extraccion

3. El ministerio solicita la informacion detallada del disefio, el contratista informa que el compromiso
se tiene para entrega el dia 09 de julio, pero que se puede enviar antes la informacion parcial.

Se encuentra pendiente el envid de las memorias del disefio HVAC
Conforme con el envio de la informacién por parte del contratista, se realizaran las observaciones

pertinentes y si se requiere se convocara una nueva reunion.

Sin mas temas que tratar se procede a dar fin a la reunién recordando los compromisos.

Compromisos asumidos
Compromiso Area/Persona Fecha de entrega
Responsable

Envio de la informacién del disefio HVAC al . .
1 especialista del Ministerio de salud Consorcio El Gibbor 08/07/2024

Cuando se tengan las memorias competas se
2| enviaran al especialista del Ministerio de Consorcio El Gibbor -
salud.
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