G GRVINCO

GA-ICSM-207-24
Bogota D.C., 17 de abril de 2024.

Seiior

CARLOS ARTURO RUEDA
Representante Legal
CONSORCIO EL GIBBOR
Calle 972 No. 61-24.

Barrio Los Andes

Bogota D.C.

REF: Contrato de obra FA-IC-I-S-0109-2020 - Elaboracion de los disefios
detallados definitivos de arquitectura e ingenierias y construccion de
la E.S.E. Centro de Salud de Majagual, en el municipio de Majagual,
departamento de Sucre.

Asunto:  Solicitud programacion actualizada — Formato Project

Respetado ingeniero:

Teniendo en cuenta el reinicio del contrato con fecha 26 de marzo de 2024 y la
suscripcion del Otrosi No. 2 de adicion y prorroga a la Etapa de Disefios, se solicita la
actualizacion de la programacién en formato Project, de acuerdo a la modificacion
referenciada.

La entrega de la programacion se requiere a mas tardar el jueves 18 de abril, debido
a que la Entidad solicité la actualizacion de la informacion en el sistema PSA, con el
gue ésta realiza el seguimiento y control a la ejecucion de los contratos.

Cordialmente,

szl(um%,u oC

LUZ ANDREA FA ARDO CORREDOR
Representante Le aI

Anexo: N/A;

Copia: Folder del proyecto;
Elaboré: APS;

Revisoé: SAV;

Interno:  N. A.
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