
5 DEL AL

*** Inserte las filas que requiera según el número de actividades

PLAZO PRÓRROGA No. 1

PLAZO PRÓRROGA No. 2

FECHA DE REINICIO No. 1

FECHA DE PRÓRROGA No. 1

45 DÍAS CALENDARIO

3 MESES Y 18 DÍAS

7 de marzo de 2021

7 de marzo de 2021

FECHA DE INICIACIÓN: 10 de agosto de 2020

8 APROBACION DISEÑOS DEFINITIVOS POR LA SECRETARIA DE SALUD MIN SALUD Y EMISIÓN LICENCIA DE CONSTRUCCION 26/07/2024 no iniciado

-

26/07/2024

333

9 ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) no iniciado

20/04/2024 23/04/2024 -3

6 SOLICITUD LICENCIA DE CONSTRUCCION Y DEMAS PERMISOS 19/06/2024 no iniciado

ENTREGA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, PRESUPUESTO,  PLAN DE TRABAJO, ESPECIFICACIONES TECNICAS 4/07/2024

2 APROBACIÓN DE LA INTERVENTORÍA AL ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO 29/04/2024 no iniciado

5 no iniciado

7 ENTREGA DOCUMENTACION FINAL DE DISEÑOS 19/06/2024 no iniciado

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

ETAPA DE DISEÑOS

Código: 4-GPY-F-62

Versión: 1.0

Fecha: oct-19

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ETAPA

OBJETO DEL CONTRATO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS DETALLADOS DEFGINITIVOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIAS Y CONSTRUCCION DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD 

DE MAJAGUAL, EN EL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE

DEPARTAMENTO DE SUCRE, MUNICIPIO DE MAJAGUAL, BARRIO GUAYABALITO, PREDIO EL TANGO

CONTRATO No.: FA-CD-I-S-0130-2020 CONTRATO No.: FA-IC-I-S-0109-2020

FECHA

FECHA 

PROGRAMADA

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

PORCENTAJE SOBRE EL 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO

DIFERENCIA 

(+) ADELANTO 

(-) ATRASO

VALORES

N/A

N/A

73,99%

70,17%

-3,82%

El área diseñada, resultado de la inclusión de los espacios solicitados en las mesas de trabajo con el Ministerio, la ESE y la Secretaria de Salud en una revision preliminar, es de 3,313 m2

No.

1

2

RESPONSABLE

INDICADORES

La intyerventoria debe reviasar el anteproyecto arquitectónico para emitir concepto. 

ACTIVIDAD

De acierdo a cronograma, se inicia la ingenieria preliminar de las especialidades.

Avance de la ingeniería preliminar de cada una de las especialidades por parte del contratista, de forma que se recupere el atraso en la programación. 24/04/2024Contratista

22 de marzo de 2024

FECHA DE TERMINACIÓN DISEÑOS: 14 de julio de 2024 FECHA DE TERMINACIÓN DISEÑOS:

29/04/2024 PERIODO No. 22/04/2024 28/04/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE OBRA

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1 5 de febrero de 2021 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1 5 de febrero de 2021

PLAZO PRÓRROGA No. 1

PLAZO PRÓRROGA No. 2

45 DÍAS CALENDARIO

3 MESES Y 18 DÍAS

PLAZO INICIAL ETAPA DISEÑOS: 6 MESES PLAZO INICIAL ETAPA DISEÑOS: 6 MESES

FECHA DE INICIACIÓN: 10 de agosto de 2020

FECHA DE PRÓRROGA No. 1

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3

FECHA DE REINICIO No. 3

FECHA DE REINICIO No. 1

FECHA DE REINICIO No. 2

7 de marzo de 2021

7 de marzo de 2021

22 de abril de 2021

30 de septiembre de 2023

20 de octubre de 2023

26 de marzo de 2024

FECHA DE PRÓRROGA No. 2 22 de marzo de 2024

FECHA DE REINICIO No. 3

22 de abril de 2021

30 de septiembre de 2023

20 de octubre de 2023

26 de marzo de 2024

VALOR ADICION(ES): 59.295.641,00$                                                                                       VALOR ADICION(ES): 140.607.082,00$                                                                             

274                                       82,28%EQUIVALE AL EQUIVALE AL 

PLAZO ACTUALIZADO: 11 MESES Y 3 DÍAS PLAZO ACTUALIZADO: 11 MESES Y 3 DÍAS

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2

FECHA DE REINICIO No. 2

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3

FECHA DE PRÓRROGA No. 2

VALOR INICIAL DISEÑOS : 80.105.413,00$                                                                                       VALOR INICIAL DISEÑOS: 219.645.500,00$                                                                             

82,28%274                                                      PLAZO TRANSCURRIDO: PLAZO TRANSCURRIDO:

14 de julio de 2024

RODRIGO ANGULO RINCÓN INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

VALOR ACTUALIZADO: 139.401.054,00$                                                                                     VALOR ACTUALIZADO: 360.252.582,00$                                                                             

VALOR PAGADO: 64.084.930,20$                                                                                      VALOR PAGADO:  $                                                                            175.716.400,00 

SUPERVISOR:

VALOR POR PAGAR: 75.316.123,80$                                                                                      VALOR POR PAGAR: 184.536.182,00$                                                                             

** Inserte las filas que requiera según el número de modificaciones contractuales, suspensiones y reinicios.

SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DE LA ETAPA CORRESPONDIENTE (HITO 1 OBLIGATORIO)

4

3

0

ENTREGA DISEÑOS ESTRUCTURALES, ELECTRICOS, TIC, HIDRAULICO, SANITARIO, GAS NATURAL, GASES MEDICINALES, VM Y AA 

10/08/2020

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DEL PROYECTO

10/08/2020

2/06/2024

2. CONTROL DE HITOS.

No. DÍAS DE RETRASO
 FECHA 

PROGRAMADA

 FECHA REAL DE 

CUMPLIMIENTO

ENTREGA DISEÑOS ARQUITECTONICOS 

0

no iniciado

9/06/2024 no iniciado

1  Vo.Bo. DEL MINISTERIO AL ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO

*** Inserte las filas que requiera según el número de hitos (Productos / capitulos de obra). Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos 

aprobados por la interventoría y el FONDO solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera.

El contratista ha atendido las observaciones realizadas en las diferentes mesas de trabajo. Se contó con el Vo.Bo. De Ministerio de Salud al anteproyecto arquitectónico, 3 días después de lo programado, por lo cual es necesario

que el contratista tenga en cuenta este tiempo al momento de avanzar en la actividad de ingeniería preliminar de cada una de las especialidades. 

Plazo del proyecto en días

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (cronograma de actividades),

Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del contrato, Calidad de los trabajos, Manejo ambiental, Seguridad industrial, Programa de

salud ocupacional y Aspectos sociales.

Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.

Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. ***



5 DEL AL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

ETAPA DE DISEÑOS

Código: 4-GPY-F-62

Versión: 1.0

Fecha: oct-19

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ETAPA

FECHA 29/04/2024 PERIODO No. 22/04/2024 28/04/2024

NOMBRE: SULMA AHOGADO VANEGAS

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA 

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA)

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales,

mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES (Aplica solo para las actividades de contratos a Precio Unitario)

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos:

a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría. N.A

b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la interventoría y del contratista. N.A

c. Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas por parte del FONDO. N.A

El contrato se encuentra en la ejecución de los Rediseños del Centro de Salud de Majagual, de acuerdo a los términos del otrosí No. 2. En seguimiento a la programación, el contratista atiende las recomendaciones y solicitudes 

del Ministerio de Salud, Secretaría de Salud y Gerencia de la ESE, haciendo las respectivas modificaciones o correcciones, según fuera el caso.

Se recibe el Vo.Bo. del Ministerio de Salud al anteproyecto arquitectónico el 23 de abril, de la siguiente forma: "La planta arquitectónica demuestra un buen funcionamiento y se ajusta a los requisitos de la normativa de 

infraestructura hospitalaria (Res. 4445 de 1996 y Res. 3100 de 2019) y se han acatado todas las observaciones, en consiguiente, es recomendable avanzar con el desarrollo de ingenierías"

Plano actualizado para mesa de trabajo del Ministerio del 23 de abril de 2024
Comentarios realizados en mesa de trabajo del 23 de abril de 2024 con el Ministerio de 
Salud.  


