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CANT.   VR. TOTAL % PART CANT.   VR. TOTAL % PART

1 Excavaciones Varias sin Clasificar M3 238,83 $ 18.554,00 4.431.251,82 0,06% 166,06 3.081.077,24 0,04% 72,77 1.350.174,58 0,02%

2 Rellenos Para Estructuras con Recebo M3 201,45 $ 214.854,00 43.282.338,30 0,58% 83,55 17.951.051,70 0,24% 117,90 25.331.286,60 0,34%

3 Concreto Resistencia 21MPa (D) M3 77,93 $ 864.846,00 67.397.448,78 0,91% 30,69 26.542.123,74 0,36% 47,24 40.855.325,04 0,55%

4 Concreto Resistencia 14MPa  (F) M3 6,74 $ 728.263,00 4.908.492,62 0,07% 6,74 4.908.492,62 0,07% 0,00 0,00 0,00%

5 Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa. KG 5533,31 $ 7.892,00 43.668.882,52 0,59% 2299,15 18.144.891,80 0,24% 3234,16 25.523.990,72 0,34%

6
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 

mm diametro interior 
ML 42,00 $ 615.661,00 25.857.762,00 0,35% 40,00 24.626.440,00 0,33% 2,00 1.231.322,00 0,02%

189.546.176,04 95.254.077,10 94.292.098,94

7 Excavaciones Varias sin Clasificar M3 511,98 $ 18.554,00 9.499.276,92 0,13% 462,06 8.573.061,24 0,12% 49,92 926.215,68 0,01%

8 Material Granular Drenante M2 398,12 $ 171.041,00 68.094.842,92 0,92% 342,05 58.504.574,05 0,79% 56,07 9.590.268,87 0,13%

9 Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido M2 2.803,70 $ 8.849,00 24.809.941,30 0,33% 2356,93 20.856.473,57 0,28% 446,77 3.953.467,73 0,05%

10
Tubería de Plastico Tipo Norma de 

Diametro(Tuberia corrugada 4") 
ML 1.219,00 $ 18.623,00 22.701.437,00 0,31% 1152,70 21.466.732,10 0,29% 66,30 1.234.704,90 0,02%

11  Rellenos Para Estructuras con Recebo M3 128,01 $ 214.854,00 27.503.460,54 0,37% 110,00 23.633.940,00 0,32% 18,01 3.869.520,54 0,05%

152.608.958,68 133.034.780,96 19.574.177,72

12 Excavaciones Varias sin Clasificar M3 1.566,43 $ 18.554,00 29.063.542,22 0,39% 104,85 1.945.386,90 0,03% 1461,58 27.118.155,32 0,36%

13 Subbase Granular Clase C. M3 5.096,31 $ 283.653,00 1.445.583.620,43 19,44% 5056,58 1.434.314.086,74 19,29% 39,73 11.269.533,69 0,15%

14 Concreto Resistencia 21MPa (D) M3 3.351,40 $ 864.846,00 2.898.444.884,40 38,98% 2265,09 1.958.954.026,14 26,35% 1086,31 939.490.858,26 12,64%

15,00 Concreto Resistencia 14MPa  (G) (Ciclopeo) M3 1.135,22 $ 522.071,00 592.665.440,62 7,97% 1068,87 558.026.029,77 7,50% 66,35 34.639.410,85 0,47%

16 Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa. KG 226.864,03 $ 7.892,00 1.790.410.924,76 24,08% 164910,46 1.301.473.350,32 17,50% 61953,57 488.937.574,44 6,58%

6.756.168.412,43 5.254.712.879,87 1.501.455.532,56

1,27%

17

DISIPADORES DE ENERGÍA Y 

SEDIMENTADORES EN GAVIONES DE 

ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 2:  

RECUBRIMIENTO DE ALEACION ZN-5A1-MM

M3 320,00 $ 393.453,00 125.904.960,00 1,69% 190,00 74.756.070,00 1,01% 130,00 51.148.890,00 0,69%

125.904.960,00 74.756.070,00 51.148.890,00

18 Pavimento de adoquines de concreto. M2 121,50 103.517$         12.577.315,50 0,17% 121,50 12.577.315,50 0,17%

12.577.315,50 0,00 12.577.315,50

19 Excavaciones Varias sin Clasificar M3 0,00 18.554$          0,00 0,00%

20 AFIRMADO M3 0,00 273.383$        0,00 0,00%

21 Concreto Resistencia 21MPa (D) M3 0,00 864.846$        0,00 0,00%

22 Concreto Resistencia 14MPa  (F) M3 0,00 728.263$        0,00 0,00%

23 Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa. KG 0,00 7.892$           0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00

24 Poste de referencia UND 6,00 $ 155.139,00 930.834,00 0,01% 6,00 930.834,00 0,01%

930.834,00 0,00 930.834,00

25
CARACTERIZACION DEL CORREDOR VIAL 

POSTULADO
KM 20,00 $ 600.126,00 12.002.520,00 20,00 12.002.520,00

12.002.520,00 0,00 12.002.520,00

NP 1 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS M3 31,59 $ 174.689,00 5.518.425,51 0,07% 31,59 5.518.425,51 0,07%

NP 2 REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS ML 7,00 $ 53.926,00 377.482,00 0,01% 7,00 377.482,00 0,01%

NP 3
GEOMALLA BIAXIAL ENTRE SUBRASANTE Y 

SUBBASE
M2 121,50 $ 21.309,00 2.589.043,50 0,03% 121,50 2.589.043,50 0,03%

8.484.951,01 0,00 8.484.951,01

 $                 3.839,00 0,00%  $                 3.839,00 

 $      7.246.225.447,00  $      5.557.757.808,00  $      1.688.467.639,00 

 $           76.099.481,00  $          76.099.481,00 

 $      7.322.324.928,00  $      5.557.757.808,00  $      1.764.567.120,00 
 $           76.099.481,00 1,02%  $           76.099.481,00 1,02%

 $           88.102.001,00 1,18%  $           76.099.481,00 1,02%  $          12.002.520,00 0,16% *

 $           16.739.380,00 0,23%  $           14.458.901,00 0,19%  $           2.280.479,00 0,03%

 $            8.394.018,00 0,11%  $            8.394.018,00 0,11%

 $      7.435.560.327,00  $       5.648.316.190,00  $      1.787.244.137,00 

7.435.560.327,00$       100,00% 76,99% 23,01%

AGOSTO

 SEMANA 11                              

(08 ju lio -  14 ju lio) 

 SEMANA 12                              

(15 ju lio -  21 ju lio) 

 SEMANA 13                             

(22 ju lio -  28 ju lio) 

 SEMANA 15                            

(05 Agosto -  11 Agosto) 

 SEMANA 16                            

(12 Agosto -  18 Agosto) 

 SEMANA 17                            

(19 Agosto -  25 Agosto) 

 SEMANA 20                

(09 Sept.-  15 Sept) 

 SEMANA 21                

(16 Sept.-  22 Sept) 

93,81% 95,08% 96,35% 97,57% 98,70% 99,47% 99,82% 100,00%

1,27% 1,27% 1,27% 1,22% 1,14% 0,76% 0,35% 0,18%

ITEMS NO PREVISTOS

CONSTRUCCIÓN  ( 0 )  BOX COULVERT. 2.0 M  X 2.0 M  

 SEMANA Nº3                                                    

(15 -  19 mayo) 

 SEMANA Nº4                            

(20 -  26 mayo) 

CRONOGRAMA DE OBRA Y PROGRAMA DE INVERSION 
CONTRATO DE OBRA No. LP-009-2021

OBJETO:MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-

INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL 0222

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER – HUILA 2021

JULIO

CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO  Longitud aproximada: 4876,2 

metros

CONSTRUCCIÓN DE ( 6 NUEVAS + 5 INTERVENCIONES)  ALCANTARILLA DE 36"

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

SECCION 3 - ACTIVIDADES DE CONSULTORIA

SEPTIEMBRE

 SEMANA 18                            

(26 Agosto -  31 

Agosto) 

 SEMANA 19                            

(01 Sept.-  08 Sept) 

JUNIO

CANTIDADES EJECUTADAS 2023 CANTIDADES FALTANTES 2024

CONSTRUCCIÓN  ( 1 )  F ILTROS. Longitud aproximada (1219 metros)

PAVIMENTO EN ADOQUIN: 121,50 metros

0,40%

945.200,00

0,01%

$94.292.098,94

$ 5.652.049.906,94

$94.292.098,94

$188.584.197,88

$5.746.342.005,88

81,10%

81,10%

$94.292.098,94

1.045.250,00

0,01%

62.852.100,00

0,85%

1.048.000,00

0,01%

29.485.400,00

 ITEM  ACTIVIDAD  UND.   CANT.   VR. UNIT.   VR. TOTAL % PART
 SEMANA 5                        

(27 mayo - 01 jun io) 

0,61%

 SEMANA 7                              

(10 jun io -  16 jun io) 

 SEMANA 8                              

(17 jun io -  23 jun io) 

 SEMANA 9                              

(24 jun io -  30 jun io) 

 SEMANA 10                              

(01 ju l io -  07 ju lio) 

 MAYO 

1.350.174,58

0,02%

4.320.526,26

0,06%

926.215,68

0,01%

9.590.268,87

OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (1%) = (B)

VALOR BASICO OBRA = (C )
COMPLEMENTACION Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (D) 

VALOR BASICO COMPLEMENTACION Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS + 

CARACTERIZACION VIAL (E) 

% ACUMULADO SEMANAL 

ACUMULADO INVERSION SEMANAL

ACUMULADO MENSUAL

TOTAL COSTOS DIRECTOS 

INVERSION SEMANAL

% SEMANAL 

% ACUMULADO MENSUAL

78,56%

25.331.286,60

0,34%

40.855.325,04

0,55%

0,00

0,00%

25.523.990,72

0,34%

1.231.322,00

0,02%

AJUSTE VALOR CONTRATO

SUB-TOTAL BASICO DE LA OBRA =(A)

VALOR IVA (19%) AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS + CARACTERIZACION VIAL (F )

PROVISIÓN IMPLEMENTACION PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA) = (G)

VALOR TOTAL = C + E + F + G 

0,03%

5.058.362,00

0,07%

51.148.890,00

0,69%

5.518.425,51

0,07%

0,13%

3.953.467,73

2.275.360,00

0,05%

1.234.704,90

0,02%

3.869.520,54

0,05%

1.800.155,32

0,02%

1.650.350,00

0,02%

377.482,00

0,01%

2.589.043,50

0,03%

1,27%

79,83%

0,51%

4.558.479,00

0,06%

44.921.256,00

0,60%

3.250.352,00

0,04%

3.420.451,00

0,05%

38.268.002,00

1,27%

 SEMANA 6                              

(02 jun io -  09 jun io) 

2.890.254,00

0,04%

3.595.214,00

0,05%

41.156.000,00

0,55%

3.881.265,00

0,05%

43.141.258,00

0,58%

1,27%

86,19%

86,19%

$94.477.840,00

$ 378.517.515,69

6.219.151.620,51

1,27%

84,92%

$94.603.839,00

$284.039.675,69

6.124.673.780,51

1,27%

83,65%

$94.771.845,69

$189.435.836,69$ 282.876.296,82

$ 5.840.634.104,82 6.030.069.941,51

1,27%

82,37%

$94.663.991,00

$5.935.298.095,82

40.258.962,00

0,54%

2.040.515,00

0,03%

50.120.260,00

0,67%

45.081.036,00

2.342.481,00

0,03%

2.603.518,69

0,04%

44.512.346,00

0,60%

5.158.720,00

0,07%

40.154.780,00

1.895.253,00

0,03%

41.826.810,00

0,56%

1.852.415,00

0,02%

48.551.800,00

0,65%

1.482.150,00

0,02%

46.325.140,00

0,62%

1.648.520,00

0,02%

17.950.400,00

0,24%

1.050.947,00

0,01%

78.450.651,00

0,54%

2.554.710,00

0,03%

45.595.021,00

0,61%

4.871.952,00

0,07%

41.582.156,00

0,56%

2.058.103,00

0,03%

$94.430.750,00

$283.093.874,00

6.502.245.494,51

 SEMANA 22                            

(23 Sept.-  30 Sept) 

12.577.315,50

0,17%

930.834,00

0,01%

68.598.200,00

0,92%

1.025.100,00

0,01%

23.920.100,00

0,32%

 SEMANA 14                             

(29 ju lio -  04 Agosto) 

854.200,00

0,01%

74.520.100,00

1,00%

1.105.200,00

0,01%

1,27%

91,27%

91,27%

$94.488.600,00

$377.582.474,00

6.596.734.094,51

1,27%

87,45%

$94.126.278,00

6.313.277.898,51

1,27%

88,73%

$94.536.846,00

$188.663.124,00

6.407.814.744,51

1,27%

90,00%

880.984,85

0,01%

14.400.766,44

0,19%

985.200,00

0,01%

76.726.000,00

1,03%

764.500,00

0,01%

15.625.000,00

0,21% 0,25%

982.300,00

0,01%

80.542.100,00

1,08%

823.540,00

0,01%

12.040.862,00

991.520,00

0,01%

70.170.520,00

0,94%

650.400,00

0,01%

18.920.100,00

$189.213.249,29 $283.313.949,29 $377.702.751,29

6.691.163.994,51 6.785.947.343,80 6.880.048.043,80 6.974.436.845,80

1,27%

92,54%

96,35%

$94.429.900,00 $94.783.349,29 $94.100.700,00 $94.388.802,00

0,16%

1,06%

99,82%

$90.732.540,00 $84.405.660,00 $56.870.870,00 $26.271.381,70

$175.138.200,00 $232.009.070,00 $258.280.451,70

7.065.169.385,80 7.149.575.045,80 7.206.445.915,80 7.232.717.297,50

100,00%

$13.508.149,50

$271.788.601,20

7.246.225.447,00

1.050.420,00

0,01%

64.450.140,00

0,87%

1.054.100,00

0,01%

17.851.000,00

0,24%

939.660,00

0,01%

42.580.400,00

0,57%

1.000.360,00

0,01%

12.350.450,00

0,17%

18.488.793,70

0,25%

7.782.588,00

0,10%

APROBADO: 11/03/2024

JUAN CAMILO POLANIA ANDRADE
R.L COSORCIO INTER-HUIA 2021


