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Bogota D.C., 03 de agosto de 2018

Abogado

IVAN ABELARDO SARMIENTO GALVIS
Director Técnico de Gestién Contractual
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
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No. 2018528(803082 de 03/08/2018 04:20 p.m.
Remite: (OEM) INTEGRAL SA

Dep.: Direccion Tecnica de Gestion Contractual
Anexos: 22 FOLIOS

Novedad:

Bogota D.C.
Referencia: Contrato IDU-1109-2016. Interventoria Técnica, Administrativa, financiera,
legal, social, ambiental y seguridad y salud en el trabajo para la actualizacion,
complementacion, ajustes de los estudios y disefios de la ampliacién y
extension de la Troncal Caracas entre la estacién Molinos hasta Portal Usme
- Actualizacion, complementacion, ajustes de la factibilidad y estudios y
disefios del tramo Usme - Yomasa y factibilidad, estudios y disefios desde
Yomasa hasta el nuevo patio y obras complementarias en Bogota D.C.

- Asunto: Presuntos incumplimientos Tramo 3. Contrato IDU-1106 de 2016.

Respetado abogado Sarmiento,

En atencién al seguimiento realizado por esta interventoria al cronograma aprobado con la
comunicacion TR-TM-2999-18 del 21 de junio del 2018, se han detectado unos presuntos
incumplimientos en los plazos de entrega exigida en el contrato y en [as normas técnicas,
tal como se indica en el formato adjunto, al Tramo 3 del proyecto de la referencia.

Ante tales circunstancias, esta interventoria, en cumplimiento de sus funciones de vigilar y
advertir a la Entidad sobre los presuntos incumplimientos Y en especial sobre |a falta de
calidad de los productos, solicita el inicio del proceso sancionatorio establecido en la
clausula 47 del contrato y en la ley 1474 de 2011, articulo 86.

Anexamos el formatc formato FO-GC-06 del IDU, informe técnico de presunto

incumplimiento de los entregables del Tramo 3 y los comunicados mencionados en dicha
acta.

Cordialmente,

/ k554
NO AP KM

LUIS IGNACIO RAMIREZ O 06 0208
Director de Interventoria Rg%_z LCIMD o
INTEGRAL S. A.

8IN TRAMITE NI ESTUDIC

CC:  Ing. Jorge Fandifio Martinez - Director de Consultoria — Consorcio Troncal Caracas

Compaiiia Aseguradora de Fianzas — CONFIANZA SA.
Anexo. sin-anexes—
DS/DC
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FORMATO

INFORME TECNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTC CONTRACTUAL

CODIGO PROCESO VERSION BRI 3
FO-GC-06 GESTION CONTRACTUAL 20 Sesamoio Ursano
Fecha
soicitug | 110872018
I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
Contrato: CONSULTORIA
Nomero: 1109 DE 2016 [Fecha: 2711212016

NUEVO PATIO Y OBRA COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA D.C.

Objeto: ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION, AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DlSENOS_ DE LA AMPLIACION Y EXTENSION DE LA
TRONCAL CARACAS DESDE LA ESTACION MOLINOS HASTA USME ~ ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION, AJUSTES DE LA
FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISENOS DEL TRAMO USME-YOMASA Y FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEROS DESDE YOMASA HASTA EL

Contratista: CONSORCIO TRONCAL CARACAS

interventor yv/o Supervisor: INTEGRAL S A

Coordinador: Jorge Mauncio Reyes Velandia

Valor inicial del contrato: S 5.430.440.766,00
Plazo inicial de ejecucion del contrato: NUEVE (09) MESES

Fecha de terminacién del

Fecha de inicio del contrato: 26/01/2017 contratos 25102017
it. PRORROGAS
Namero de Prorroga Plazo
Prérmroga No. 1 Un (1) mes o
Préomroga No. 2 Dos (2) meses -
Promoga No. 3 Un (1) mes ]
Prorroga Na. 4 Dos (2) meses _
Fecha de terminacion final del contrato de acuerdo con la{s) prorroga(s): 25/07/2018 A
S 1il. ADICIONES
Namero de Adicion Vator (5}
Adicidén No 1 $1.297.468.283
NA
NA

Valor total del contrato:

V. SUSPENSIONES - ~

6.727.509.049

Nuamero del Acta de Suspension

Tiempo

Acta No. 4 Quince (15) dias

Acta No. 8 Quince (15) dias

Acta No. & Ocho (8} dias

Acta No. 10 Qcho (8) dias

Acta No, 13 Once {11) dias

Acta No. 16 Quince (15) dias

Acta No. 18 Quince {15) dias

Acta No. 19 Cinco (5) dias .
Fecha de terminacion del contrato de acuerdo con la suspension: 25/05/20138 E

V. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (OTROSH)

Ndmero de la Modificacion

Clausula N°

Descripcion

Modificacion No. 1 Décima Anticipo (constitucion de fiducia)
Aclaracién a la Modificacion No. 1 Segunda Titutar recursos anticipo
Modificacion No. 2 Novena Forma de pago
Modificacidn No. 3 Doce Reguisitos para el pago
Modificacion No. 4 Novena Forma de pago
R . o VI. CESIONES o
Cedente Cesionario 7]
NA ]
NA
NA
Formato: FO-AC-07 Version: 2 Pagina 1 VoBo OAP:



FORMATO
INFORME TECNICQ DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

& .

CODIGO PROCESO VERSION e ey ;
FO-GC-08 GESTION CONTRACTUAL 20 Desamtia Umans
sy R VII. SANCIONES IMPUESTAS CON ANTERIORIDAD ' | o .
Causal Acto Administrativo {Clase de Sancién)
NA
NA
NA

VIIl. GARANTIAS SOLICITADAS EN.EL CONTRATO

Clase de Garantia:

F’OLIZA DE CUMPLIMIENTO

Nimero de Garantia:

01 Q0711372

_ iz 270318
Fech
Gt:c at’ de Expedicion de la 15/03/2018 F:c:ha’tj de Aprobacion de la TR-TM-2360-18 - Radicado IDU
rantia. garanua 20185260284362
Descripcion del Amparo: CUMPLIMIENTQ DE CONTRATO
Porcentaje: 160% DEL VALOR BRUTO PACTADO COMO ANTICIPO
Anexo:
Ciase de Garantia: POLIZA DE CUMPLIMIENTO
Nimero de Garantia: 01 GUO711372
. > 27-03-18
gechati de Expedicion de la 15/0372018 Fechaﬁde Aprobacién de g TRTM-236018 . Radicado |DU
arantia. garania 20185260284362
Descripcion del Amparo: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ;
Porcentaje: 30% DEL VALOR DEL CONTRATOQ P
Anexo: 0
Clase de Garantia: POLIZA DE CUMPLIMIENTO ;
Nimero de Garantia: 01 GUO711372
N ” 270318
F b
Ge.xchalﬁ de Expedicion de Ia 1510372018 Fechaﬁde Aprobacion de la TR-TM-2360-18 - Radicado DU
aranua. garanua 20185260284362
Descripcion del Amparo: PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES,
Porcentaje: 10% DEL VALOR DEL CONTRATO
Anexo:
Clase de Garantia: POLIZA DE CUMPUIMIENTO
Numero de Garantia: 01 GUD711372
. g . 27-03-18
Fech Ex d . d b
(5(::-3 :ﬁ de pedicion de la 15032018 Fech:ﬁ e Aprobacion de ia TR-TM-2360-18 - Radicado DU
2 garanta 20185260284362
Descripcion del Amparo: CALIDAD DEL SERVICIO
Porcentaje: 30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO .
Anexo: REDD1547 , .
Clase de Garantia: DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ]
Namero de Garantia: 01 RE 005735
Fecha de Expedicion de la - [Fecha de Aprobacion de la 27-03-18
Descripcion del Amparo: DE RESPONSAB!LIDAD C[VIL EXTRACONTRACTUAL
Porcentaje: 500 SMMLV
Anexo:
X, IDENTIFICACION DE LA COMPARNIA DE SEGUROS
Norbre ASEGURADORA FIANZA S A.
Nit 860.070.374-9

Fecha de Aprobacién de 1a 27-03-18

arantia TR-TM-2360-15 - Radicado DU 20185260284362 d
Direccidn de notificacion Calle 82 No. 11-37 Piso 7 BOGOTA D.C.
Formato: FO-AC-0Q7 Versidn: 2 Pagina 2 VoBo OAP:
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. . INFORME FECNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL '{33_{"3
CODIGO PROCESO VERSION SiSeeaegs

X. INFORMACION DEL POSIBLE INCUMPLIMIENTO

v

o ;
FO-GC-06 GESTION CONTRACTUAL 20 Desarralls Umnana
PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS: !

1. Presunto incumplimiento por el Diseno de Geotecnia Tramo 3 :

El consutior no ha hecho enfrega de los disefios de gectecnia del ramo 3 las cuales debieron ser entregadas sequn el cronograma  aprobado por interventoria desde ef
29 de junio del 2018 io cual no se cumplid a la fecha de este informe, mediante comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julic se apremio al consultor y se solicito dar,
estricto cumplimiento a las fechas establecidas en et cronograma a lo cual no se ha recibide respuesta.

2. Presunto Incumplimiento por et Disefio Pavimentos Tramo 3

£l consuttor no ha hecho entrega de Jos disefios de pavimentos del tramo 3 las cuales debieron ser enfregadas segln el cyonograma aprobado por interventoria desde
el 29 de junio del 2018 lo cual no se cumplio a i fecha de este informe, mediante comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julio se apremio al consultor y se solicito dar]
estricto curnplimiento a las fechas establecidas en &l cronograma a Jo cual no se ha recibido respuesta.

3. Presunto Incumplimiento por ¢f Disefio geométrico Tramo 3

El consuftor no ha hecho enfrega de los disedos geomeétricos det tramo 3 las cuales debieron ser entregadas segiin el cronograma aprobado por interventoria desde el
21 de junio del 2018 lo cual no se cumiplia a la fecha de este informe, mediante comunicado TR-TM-3080-18 del 0¢ de Jjulio se apremio al consuttor v se solicito dar
estricto cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma a 1o ¢ual no se ha recibido respuesta.

4. Presunto Incumplimiento por el Estudio fotométrico Tramo 3

El consuttor no ha hecho entrega de los estudios fotomeétricos del tramo 3 las cuales debieron ser entregadas segln el cronograma aprobado por interventoria desde el
21 de junio del 2018 1o cual no se cumpli6 a Ia fecha de este informe, mediante comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julic se apremio al consultor y se solicito dar
estricto cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma a lo cuak no se ha recibido respuesta.

5. Presunto Incumplimiento por el Disefio de Redes ETB Tramo 3

El consuitor no ha hecho entrega dé los disefios de ETB del tramo 3 las cuales debiersn ser entregadas segtin et cronggrama aprobado por interventoria desde . _,;
de junio del 2018 lo cual no se cumphio a la fecha de este informe, mediante comunicado TR-TM-3080-18 def 04 de julio se apremip al consultor v se solicito dar
estricto cumplimiento a las fechas establecidas en el cronegrama a lo cual no se ha recibido respuesta.

6. Presunto Incumplimiento por el Disefic de Redes Gas Natural Tramo 3

El consuttor no ha hecho entrega de los disefios de ETB del tramo 3 las cuales debieron ser entregadas segiin el cronograma  aprobado por intervertoria desde el 04

de julic del 2018 1o cual no se cumplié a la fecha de este informe, mediante comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julio se apremio at consuitor y se solicito dar estricto
cumplimiento a las fechas estabiecidas en el cronograma a 1o cual no se ha recibido respuesta.

7. Presunto Incumpiimiento por el Estudio Ambiental Tramo 3

El consultor no ha hecho entrega del estudio ambiental del tramo 3 las cuales debieron ser entregadas segdn el cronograma  aprobado por interventoria desde el D4 de
julio del 2018 lo cual no se cumplio a la fecha de este informe, mediante comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de Julio se apremio a! consultor y se solicito dar estricto
cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma a lo cual no se ha recibido respuesta.

8. Presunto Incumplimiento por el Disefio de Urhanistico y paisajistico det Tramo 3
i
EJ consultor no ha hecho entrega del disefio urbanistico y paisajistico del tramo 3 las cuales debieron ser entregadas segln el cronograma aprobado por interventoria

desde el 04 de julic del 2018 lo cual no se cumplia a fa fecha de este informe, mediante comunicado TR-TM-3080-18 dei 04 de julio se apremio al consultory se
solicito dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en et cronograma z lo cual no se ha recibido respuesta,

9. Presunto Incumplimiento por el Disefo estructural del Tramo 3

El consultar no ha hecho entrega del disefio estructural del tramo 3 las cuales debieron ser entregadas segun el cronagrama  aprobado por interventoria desde ef 04 de
julio del 2018 1o cual no se cumplio a la fecha de este informe, mediante comunicado TR-TM-2D80-18 del 04 de julio se apremio al consultor y se solicito dar estrie~
cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma z o cual no se ha recibido respuesta. /

10. Presunto Incumplimiento por el presupuesto y APUs def Tramo 3

E! consultor no ha hecho entrega del presupuesto ¥ APUs del framo 3 las cuales debieron ser entregadas segon el cronograma  aprobado por interventoria desde el D4
de julio def 2018 lo cual no se cumplio a la fecha de este informe. mediante comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julio se apremio al consuitor y se solicito dar estricto
cumplimiento a ias fechas establecidas en el cronograma 2 lo cual no se ha recibido respuesta

armate- FO-AC-07 Versidn: 2 Pagina 3
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. . FORMATO .
INFORME TECNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTS CONTRACTUAL §¥§
CODIGO PROCESO VERSION LSy

FO-GC-96 GESTION CONTRACTUAL 20 Desadis Urtano

T1. Presunto Incumplimiento por las especificaciones técnicas de construccion del Tramo 3

E! consultor no ha hecho entrega de las especificaciones técnicas de construccion del tramo 3 las cuales debieron ser entregadas segun ef croncgrama aprobado por
inferventoria desde el 04 de julio det 2018 lo cual na se cumpli6 a la fecha de este informe, mediante comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julio se apremio al
consuttor y se solicito dar estricto cumplimiente z las fechas establecidas en el cronograma a lo cuat no se ha recibido respuesta.

12. Presunto Incumplimiento por la programacion de obra del Tramo 3

El consultor no ha hecho entrega de ia programacion de obra del tramo 3 las cuales debieron ser entregadas segin ei cronograma aprobado por intesventoria desde &l
04 de julio del 2018 lo cual no se cumplio a ta fecha de este informe, mediante comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julic se apremio at consultor y se solicito dar
estricto cumplimiento z las fechas establecidas en el cronograme a lo cual no se ha recibido respuesta.

13. Presunto Incumplimiento por los documentos técnicos para pliegos del Tramo 3

Etf consultor no ha hechio entrega de los documentos técnicas para pliegos del tramo 3 las cuales debieron ser entregadas segun ef cronograma aprobado por
interventoria desde el 04 de jufio del 2018 1o cual no se cumplié a la fecha de este informe, mediante comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julio se apremio al
consultor y se solicito dar estrnicto cumplimiento a tas fechas establecidas en el cronograma a lo cual no se ha recibido respuesta.

HECHOS QUE GENERAN LOS PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS:

1. Presunto Incumplimiento por el Disefio de Geotecnia Tramo 3 -

Bttt e e e UV IS TN e et by Ar U et vt Tt G e vt e i

geotecnia correspondiente al tramo 3 el 29 de junio dei 2018, fecha a pactic de la cual se empezaria con el proceso de Tevision, ajuste y complementas "~ del
componente. f

1, Mediante comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julio del 2018 se apremio al consuitor ¥ se solicito dar estricto cumplimiento a las fechas establecide .y el
cronograma a fo cual no se ha recibido respuesta a la fecha de este informe 31 de julio del 2018.

2. Mediante comunicado TR-TM-3087-18 del 05 de julio del 2018 se solicita al consutior presentar un plan de contingencia que garantice Ios avances del pro Y
curnplir con las fechas establecidas contraciualmente, a lo cual a {a fecha de este informe 31 de julio del 2018 no se ha recibida respuesta. S
3. Medianie comunicado TR-TM-3191-18 del 18 de julio del 2018 se reftera y se apremia al consultor para presentar un plar de contingencia debido a que la diferencia
entre programado y ejecutado al 16 de julic del 2018 es del 4% a lo cual a Ia fecha de este informe 31 de juiio del 2018 no se ha recibido respuesta.

4. Mediante comunicado TR-TM-3237-18 del 27 de jutio det 2018 se apremia al consultor por incumplimiento def cronograma para el tramo 3 se dio un plazo perentorio
de 2 dias para remitir los diserios, 2 la fecha de este informe 31 de julio del 2018 no se ha recibido respuesta.

2. Presunto Incumplimiento por el Disefio Pavimentos Tramo 3

De acuerdo con el croncgrama aprobado por la Interventoria mediante comunicado TR-TM-2999-18 el 21 de junio del 2018, el consultor debid remitir el disedo de
pavimentos comrespondiente al tramo 3 ef 29 de junio del 2018, fecha a partir de la cual se empezaria con el proceso de revisign. ajuste y complementacion del
carnponente.

1. Mediante comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julio de! 2018 se apremio al consultor y se soiicito dar estricto cumplimiento a fas fechas establecidas en el
eronograma a lo cual no se ha recibido respuesta a la fecha de este informe 31 de julio del 2018.

2. Mediante comunicado TR-TM-3087-18 del 05 de lulio del 2018 se solicita al consuitor presentar un plan de contingencia que garantice los avances del proyecto ¥
cumplir con las fechas establecidas contractualmente, a lo cual a la fecha de este informe 21 de julio del 2018 no se ha recibido respuesta.

3. Mediante comunicado TR-TM-3191-15 del 18 de juiio del 2018 se reftera ¥ se apremia al consultor para presentar un plan de cortingencia debido a que la diferencia
entre programado y ejecutado al 16 de julio del 2018 es del 4% a o cual a la fecha de este informe 37 de julio del 2018 no se ha recibido respuesta.

4. Mediante comunicado TR-TM-3237-18 del 27 de julio del 2018 se aprernia al consultor por incumplimiento det cronograma para el tramo 3 se dio un

plazo perentorio
de 2 dias para remitir Jos disefios, a la fecha de este informe 31 de juifo del 2018 no se ha recibido respuesta. }

3
>
!

3. Presunto lncumplimiento por el Disefio geométrico Tramo 3

De acuerdo con el cronograma aprobado por la Interventoria mediante comunicado TR-TM-2899-18 ei 21 de junio del 2018, el consultor debid remitir Ios disefios
geométricos correspondiente al tramo 3 ef 21 de junio del 2018, fecha a partir de la cual se empezaria con el proceso de revision, ajuste y complementacion def
componente.

1. Mediante comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julio gel 2018 se apremio al consultor y se solicito dar estricto cumplimiento a las fachas establecidas en el
cronograma a o cuzl no se ha recibida respuesta a la fecha de este informe 33 de julio del 2018.

2. Mediante comunicado TR-TM-3087-18 del 05 de juiio det 2018 se solicita al consultor presentar un plan de contingencia que garantice los avances del proyecto y
cumplir con las fechas establecidas contractualmente, a fo cual a la fecha de este informe 31 de julio det 2018 no se ha recibido respuesta.

3. Mediante comunicado TR-TM-3191-18 de! 18 de julio del 2018 se reitera y se aprernia al consultor para presentar un ptan de contingencia debido a
entre programado y ejecutado at 16 de julio del 2018 es del 4% a Io cual a la fecha de este informe 31 de julio del 2018 no se ha recibido respuesta.
4. Mediante comunicado TR-TM-3237-18 del 27 de jutic def 2018 se aprewmia al consultor por mneumpliimiento dei cronograma para el tramo 3 se dio un plazo pere. ..4}0
de 2 dias para remitir los disefios, a la feche de este informe 31 de julio del 2018 no se ha secibido respuesta.

que la diferencia

4. Presunto Incumplimiento por el Estudio fotométrico Tramo 3

Formato: FO-AC-07 Versidn: 2 Pagina 4 VoBo OAP:



INFORME TECNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL b@

CODIGO PROCESO VERSION A;EPQEU”'_.?;%?

FO-GC-05 GESTION CONTRACTUAL 2.0 Desamolio Ursano
De acuerdo con el cronograma aprobado por |2 Intervertioria mediante comunicado TR-TM-2999-18 &l 21 de junia del 2018, el consultor debid remitir los o 93
fotornétricos comespondiente al tramo 3 el 21 de jurio del 2018, fecha a partir de la cual se empezaria con el proceso de revision, ajuste y complementac af

componente,
1, Mediante comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julio del 2018 se apremio af consultor y se solicito dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en el
cronograma a lo cual no se ha recibido respuesta a la fecha de este informe 31 de julio del 2018.
2. Mediante comunicado TR-TM-3087-18 del 05 de julic del 2018 se solicita ai consulior presentar un plan de contingencia que garantice los avances del proyecto y
cumplic con las fechas establecidas contractualmente, a to cual a la fecha de este informe 31 de julio dei 2018 no se ha recibido respuesta.

3. Mediante comunicado TR-TM-3191-18 del 18 de julio del 2018 se reitera ¥ se aprermia al consultor para presentar un plan de contingencia debido a que la diferencia
entre programado y ejecutado al 16 de julio del 2018 es del 4% a lo cual z la fecha de este informe 31 de jutic del 2018 no se ha recibido respuesta.

4. Mediante comunicado TR-TM-3237-18 del 27 de julio del 2018 se apremia al consulior por incumplimiento del cronograma para el tramo 3 se dio un plazo perentorio
de 2 dias para remitir los disefios, a a fecha de este informe 31 de julio del 2018 no sa ha recibido respuesta.

5. Presunto Incumpiimiento por el Disefio de Redes ETB Tramo 3

De acuerdo con ef cronograma aprobado por Iz Interventaria mediante comunicado TR-TM-2999-18 el 21 de junio del 2018, el consultor debié remitir los disefins de
ETB comespondiente al tramo 3 el 27 de junio del 2018, fecha a partir de la cual se empezaria con ef proceso de revision, ajuste y complementacion ded componente.

1, Mediante cormunicado TR-TM-3G80-18 del D4 de julio del 2018 se apremio al consulfor y se solicito dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en el
cronograma a lo cual no se ha recibido respuesta a la fecha de este informe 31 de julio del 2018,

2. Mediante comunicado TR-TM-3087-18 def 05 de julic del 2018 se solicita al consultor presentar un plan de contingencia que garantice Jos avances del prayecto y
curnplir con las fechas establecidas contractualmente, a fo cual a la fecha de este informe 31 de julio def 2018 ro se ha recibido respuesta.

3. Mediante comunicado TR-TM-3191-18 del 18 de julio del 2048 se reitera ¥ se apremia al consultor para presentar un plan de contingencia debido a gue I3 diferencia
entre programado y ejecutado al 16 de julio del 2018 es del 4% a lo cual a la fecha de este informe 31 de julio del 2018 no se ha recibido respuesta.

4. Mediante comunicado TR-TM-3237-18 del 27 de julio del 2018 se apremniz al consultor por incurnplimiento de! cronograma para el tramo 3 se dio un plazo perentoria
de 2 dias para remitir los disefios, a la fecha de este informe 31 de julio del 2018 no se ha recibido respuesta.

6. Presunto Incumplimiento por ef Disefio de Redes Gas Natural Tramo 3

De acuerde con el cronograma aprobado par la Interventoria mediante comunicado TR-TM-2999-18 el 21 de junio del 2018, el consultor debid rernitir los disefio. i
Gas Natural comespondiente al tramo 3 el 04 de julio del 2018, fecha a partir de la cual se empezaria con el proceso de revision, ajuste y complementacion del
componente.

1. Mediante comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julio del 2018 se apremio al consultor y se soliciio dar estricto cumplimiento a ias fechas establecidas en el
cronograma a lo cual no se ha recibido respuesta a la fecha de este informe 31 de julio del 2018.

2. Mediante comunicado TR-TM-30587-18 del 05 de julio del 2018 se solicita al consultor presentar un plan de contingencia que garantice los avances del proyecio y
cumplir con las fechas establecidas contractualmente, a lo cueal 2 [a fecha de este informe 31 de julio def 2018 no se ha recibido respuesta.

3. Mediante comunicado TR-TM-3191-18 del 18 de julio dei 2018 se reitera y se apremia al consultor para presentar un plan de contingencia debido a que Ia diferencia
entre programado y ejecutado al 16 de julic det 2018 es del 4% a lo cual a la fecha de este informe 31 de julio del 2018 no se ha recibido respuesta.

4. Mediante comunicado TR-TM-3237-18 del 27 de julio del 2018 se apremia al consultor por incumplimiento def cronograma para el tramo 3 se dio un plazo perentorio
de 2 dias para remitir los disefios, a la fecha de este informe 31 de julio del 2018 no se ha recibido respuesta.

}

~

7. Presunto Incumplimiento por el Estudio Ambiental Tramo 3

De acuerdo con el cronograma aprobado por la Interventoria mediante comunicado TR-TM-2999-18 el 21 de junio dei 2018, el consuitor debié remitir el estudio
ambiental correspondiente al tramo 3 el 04 de jufio del 2018, fecha a partir de la cual se empezaria con el proceso de revisidn, ajuste y complementacion del
componente.

1, Mediante comunicado TR-TM-3080-18 det 04 de julio del 2018 se apremio al consultor ¥y se solicito dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en e}
cronograma a o cual no se ha recibido respuesta a la fecha de este informe 31 de julio del 2018.

2. Mediante comunicado TR-TM-3087-18 del 05 de julio dei 2018 se solicita al consuitor presentar un plan de contingencia que garantice los avances del proyectn v
cumplir con [as fechas establecidas contractralmente, a lo cual a la fecha de este informe 31 de julio del 2018 no se ha recbido respuesta. F
3. Mediante comunicado TR-TM-3191-18 del 18 de julio del 2018 se reitera y se apremia al consultor para presentar un plan de contingancia debido a que Ja dif
entre programado y ejecutado al 16 de julio del 2018 es del 4% a lo cual a Ia fecha de este informe 31 de julio det 2018 no se ha recibido respuesta.

4. Mediante comunicado TR-TM-3237-18 del 27 de julio del 2018 se apremia al consuitor por incumplimiento del cronograma para el tramo 2 se dio un plazo perentorio
de 2 dias para remitir los disenos, a la fecha de este informe 31 de julio det 2018 no se ha recibido respuesta.

i

8. Presunto Incumplimiento por el Disedio de Urbanistico y paisajistico del Tramo 3

De acuerdo con el cronograma aprobado per la Interventoria mediante comunicado TR-TM-2999-18 el 21 de junio del 2018, el consultor debid remitir el diserio
urbanistico y paisajistico comespondiente af tramo 3 &l 04 de julio del 2018, fecha a partir de la cual se empezaria con el proceso de revision, ajuste y complesneriacién
del componente.

1. Mediante comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julic del 2018 se apremio al consultor y se solicito dar estrico curnplimiento a las fechas establecidas en ¢l j
cronograma a lo cual no se ha recibido respuesta a la fecha de este informe 31 de julio del 2018. -
2. Mediante comunicado TR-TM-3087-18 det 05 de julic del 2018 se solicita al consultor presentar un plan de contingencia que garantice los avances det proyecto y
cumpiir con 1as fechas establecidas contractualmente. 2 lo cual a la fecha de este informe 3% de julio del 2018 no se ha recibido respuesta.

3. Mediante comunicado TR-TM-3191-18 del 18 de julio dei 2018 se reftera y se apremia al consuttor para presentar un plan de contingencia debido a que 1a diferencia
entre pregramado y gjecutado al 16 de julio det 2018 as del 4% a lo cual a la fecha de este informe 31 de julio det 2018 no se ha recibido respuesta.

4. Mediante comunicado TR-TM-3237-18 del 27 de julio def 2018 se apremia al consultor por incumplirniento del cronograma para el tramo 3 se dio un plazo perentorio
de 2 dias para remitir los disefios. a la fecha de este informe 31 de julio del 2018 no se ha recibido respuesta.

FOTmate TURCY7 version 2 Pagins s

V3OO0 UARFT




' ) FORMATO

INFORME TECNICO DE PRESUNTO INCUMPUMIENTO CONTRACTUAL @
CODIGO "PROCESO VERSION Cpror ey

- e }
FO-GC-06 GESTION CONTRACTUAL 20 Desormolid Lrmano

9. Presunto incumplimiento por el Disefio estructural del Tramo 3

De acuerdo con el cronograma aprobado por |2 interventoria mediante comunicado TR-TM-2699-18 el 21 de junio del 2018, el consultor debid remitir el disefo
estructural correspondiente al tramo 3 el 04 de julio del 2018, fecha a partir de ia cual se empezaria con el proceso de revision, ajuste y complementacion def
componente.

1. Mediante comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julio del 2018 se apremio al consuitar vy se solicito dar esticto cumgiirmiento a fas fechas establecidas en el
croncgrama a lo cual ne se ha recibido respuesta a la fecha de este informe 31 de julio del 2018.

2. Mediante comunicado TR-TM-3087-18 del 05 de julio del 2018 se solicita al consulior presentar un plan de contingencia que garantice los avances del proyecto y
cumplir con las fechas establecidas contractualmente, a lo cual a la fecha de este informe 31 de julio def 2018 no se ha recibido respuesta.

3. Mediante comunicado TR-TM-3191-18 del 18 de julio def 2018 se reitera y se apremia al consultor para preseniar un plan de contingencia debida a que la diferencia
entre programado y ejecutado al 16 de julio det 2018 es del 4% a lo cual a la fecha de este informe 31 de julic def 2018 no se ha recibido respuesta.

4. Mediante comunicado TR-TM-3237-18 del 27 de julio def 2018 se apremia ai consultor por incumplimiento del cronograma para ef ramo 3 se dio un plazo perentario
de 2 dias para remitir los diseiios, a la fecha de este informe 31 de julio del 2018 no se ha recibido respuesta.

10. Presunto Incumplimiento por el presupuesto y APUs del Tramo 3

De acuerdo con el cronograma aprobado por la Interventoria mediante comunicado TR-TM-2999-18 el 21 de junio del 2018, el consuttor debid remitir el presupuesto y
APUs comespondiente al tramo 3 el 04 de julio del 2018, fecha a partir de la cual se empezaria con el proceso de revisién, ajuste y complementacicn def componente,
1, Mediante comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julio del 2018 se apremio 2l consultor y s& solicito dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en ef
¢ranagrama a lo cuai no se ha recibido respuesta a la fecha de este informe 31 de julio def 2018.

2. Mediante comunicado TR-TM-3087-18 del 05 de julio del 2018 se solicita al consultor presentar un plan de coningencia que garantice los avances del proyec
cumplir con las fechas establecidas contractualmente, a io cual a la fecha de este informe 31 de julio del 2018 no se ha recibido respuesta. )
3. Mediante comunicado TR-TM-3191-18 del 18 de julio del 2018 se reitera ¥ se apremia al consultor para presentar un plan de contingencia debido a que Ja diferencia
entre programado y ejecutado af 16 de julio del 20718 es del 4% alo cual a 1a fecha de este informe 31 de julio del 2018 no se ha recibido respuesta.

4. Mediarte comunicado TR-TM-3237-18 del 27 de julio def 2018 se apremia at consuitor por incumplimiento det cronograma para el tramo 3 se dio un plazo pere

|
]
de 2 dias para remitir los diserios, a fa fecha de este informe 31 de julio del 2018 no se ha recibido respuesta. -

1. Presunto Incumplimiento por las especificaciones técnicas de construccion del Tramo 3

De acuerdo con el cronograma aprobado por la Interventoria mediante comunicado TR-TM-2999-18 el 21 de junio del 2018, el consultor debié remitir las
especificacionas técnicas de construccion comespondiente al ramo 3 et 02 de julio del 2018, fecha a partir de la cual se empezaria con &l proceso de revision, ajuste y
complementacion del companente.
1. Mediante comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julio del 2018 se apremiio al consultor ¥ se solicito dar estricto cumplimiento a tas fechas establecidas en ef
cronograma a lo cual no se ha recibido respuesta a la fecha de este informe 31 de iulio det 2018,

2. Mediante comunicado TR-TM-3087-18 del 05 de julio del 2018 se solicita al consultor presentar un plan de contingencia que garantice Jos avances del proyecto y
cumplir con las fechas establecidas contractualmente, a lo cual a ia fecha de este informe 31 de julio del 2018 no se ha redbido respuesta.

3. Mediante comunicado TR-TM-3191-18 del 18 de julio del 2018 se reitera ¥ se apremia al consultor para presentar un plan de contingencia debido a que la diferencia
entre programado ¥ ejecutado al 16 de julio del 2018 es del 4% a o cual a la fecha de este informe 31 de Julio del 2018 no se ha recibido respuesta.

4. Mediante comunicado TR-TM-3237-18 del 27 de julio del 2018 se apremia al consultor por incumplimiento del cronograma para el tramo 3 se dio un plazo perentario
de 2 dias para remitir los disefios, a la fecha de este informe 31 de julic del 2018 no se ha recibido respuesta.

12. Presunto Incumplimiento por [ programacién de obra del Tramo 3

De: acuerdo con el cronograma aprobado por la Interventoria mediante comunicado TR-TM-2895-18 el 21 de junic del 2018, el consulttor debid remitir la programacian

1, Mediante comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julic del 2018 se apremio al consultor ¥ se solicito dar estricto cumpfimiento a las fechas establecidas en el
cronegrama 2 lo cual no se ha recibido respuesta‘a la fecha de este informe 31 de julio del 2013,

2. Mediante comunicado TR-TM-3087-18 del 05 de julic del 2018 se solicita al consultor presentar un pian de contingencia que garantice los avances del prayecto y
cumpiir con jas fechas establecidas contractuaimente, a Jo cual a fa fecha de este informe 31 de julic del 2018 no se ha recibido respuesta.

3. Mediante comunicado TR-TM-3191-18 del 18 de julio dei 2018 se reitera y se apremia al consultor para presentar un plan de contingencia debide a gue la diferencia
entre programado y ejecutado al 16 de julio del 2018 es del 4% 2 lo cual a Ja fecha de este informe 31 de julio del 2018 no se ha recibido respuesta.

4. Mediante comunicado TR-TM-3237-18 del 27 de julio del 2018 se apremia al consultor por incumptimiento del crenograma para ef tramo 3 se dio un plazo pere: <o
de 2 dias para remitir los disefios, a la fecha de este informe 31 de julio del 2018 no se ha recibido respuesta.

de obra comespondiente al tramo 3 el 04 de julio dei 2018, fecha a partir de la cual se empezaiia con el proceso de revision, ajuste y complementacién del componente.

13. Presunto Incumplimiento por los documentos técnicos para pliegos del Tramo 3
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De acuerdo con et cronograma aprobado por la Interventoria mediante comunicado TR-TM-2
i&cnicos para pliegos cormespondiente al tramo 3 el 94 de julio del 2018, fecha a partir de Ja
companente,

1, Mediante comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julio del 2018 se apremio ai consultor y se solicito dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas en el
cronegrama a o cual no se ha recibido respuesta a la fecha de este informe 31 de julio del 2018.

2. Mediante comunicado TR-TM-3087-18 del 05 de julio del 2018 se solicita al consultor presentar un plan de contingencia que garantice Ios avances det proyecto y
cumplir con las fechas establecidas contractualmente, a Io cual a la fecha de este informe 31 de julio del 2018 no se ha recibido respuesta.

3. Mediante comunicade TR-TM-3191-18 del 18 de julio det 2018 se reitera y se apremia al consulior para presentar un plan de contingencia debido a que Ia diferencia
entre programado y ejecutado al 16 de julio del 2018 es del 4% a lo cual a la facha de este informe 31 de julio de! 2018 no se ha recibido respuesta,

4. Mediante comunicado TR-TM-3237-18 del 27 de julio det 2018 se apremia al consultor por incumplimiento del cronograma para el tramo 3 se dio un plazo perentorio
de 2 dias para rernitir los disefios, a la fecha de este informe 3t de julio del 2018 no se ha recibido respuesta.

998-18 el 21 de junio ded 2018, el consultor debid rernitir los documentos
cual se empezaria con el proceso de revision, ajuste y complementacion del

PERJUICIOS

Dadio Emergente: La interventorfa no tiene conocimiento de que los hechos narrados en el presente documento hayan ocasionado un dafio emergente al
IDU; en cuanto al lucro cesante tampoco existe un lucre cesante probado y del que tenga conocimiento esta intervenioria Y que se genere Con GCasion
de los presuntos incumplimientos reportados en este documento; dafio moral: Respecto del dafio moral, corresponde al IDU identificar cuales son los
dafios morales que esta situacion le acarrea. Por lo tanto solicitamos al IDU informar a esta interventoria de los perjuicios ccasionados en aras de
incluirlos en este informe de presunto incumplimiento

OBLIGACIONES PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS DERIVADAS DEL CONTRATO Y NORMAS POSIBLEMENTE VIOLADAS:

1. Presunto Incumpiimiento por ef Disefio de Geotecnia Tramo 3 :
* Anexo Técnico Capitulo 8 Estudios y Disefio Geotecnia y Pavimentos, numeral 8.4.3.1 *(...) Se debera efectuar la caracterizacion gepmecanica dr \
deposito def suzlo presente en la zona de ubicacion de cada una de las estructuras requeridas para el proyecto y efectuanda la exploracion y les ./
ensayes de campo y de laboratorio necesarios para determinar el comportamiento fisico-mecanico del suelo {..}"

- Clausula 19 Confrato iDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consulior *(...) El Consuitor sera responsable de ia ejecucidn completa y oportuna
det contrato, de conformidad con este documento, sus capitulos y con los demas documentos que ko integran. (...}

- Cidusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 1 que reza, *(...) Realizar todas las actividades necesarias

para cumplir con las obligaciones derivadas del contrato, en cada una de sus etapas, de conformidad con lo previsto en el presente contrato, en el
pliego de condiciones, sus anexos y en |a propuesta {...)"

« Cldusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Ohligaciones Generates det Consuttor, numeral 11 que reza’(. ..} atender fas instrucciones del interventor da

acuerdo ¢on lo establecido en este contrato y suministrar toda Iz informacian sobre la gjecucion del mismo, en las condiciones y términos establecidos
en este contrato {...} “

2. Presunto Incumplimiento por el Disefio Pavimentos Tramo 3 - Anexo Técnico Capitulo

8 Estudios y Disefio Geotecnia y Pavimentos, numeral 8.4.3.2. *(...) el consultor debera presentar el disefio de pavimento de las vias principales y
complementanas que se requiere implementar para dar cumplimiento al objeto contractual y lograr ta integridad del proyecto (...)°

- Clausula 13 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor “(...} Et Consuitor sera responsable de 1a ejecucion completa y oportuna
del contrato, de conformidad con este documento, sus capitulos ¥ con los demas documentos gue lo integran, (...}

+ Clausula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor, numerat 1 que reéza. *{(...} Realizar todas ias actividades necesarias

para cumplir con las obligaciones dervadas del contrate, en cada una de sus etapas, de confomidad con lo previsto en el presente contrato, en el
pliego de condiciones, sus anexos y en la propuesta (...}

- Clausula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consulior, numeral 11
acuerdo con lo establecido en este contrato y suministrar toda la informacién sobre ia &j
en este contrato (...} *

que reza®(...) atender las instruccicnes del interventor de
ecucion det mismo, en las condigicnes y términos establecidos

—
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3. Presunto incumplimiento por el Disero geomeétrico Tramo 3 .
Anexo Técnico Capituio 4 Estudios y Disefio Geomeétricos, numeral 5.3, °E} Contratista-Consultor previa revisién y aprobacion de la Interventoria, !

presentara al IDU, el disefio geométrico definitivo para su revisién. De acuerdo con lo anterior, el Contratista-Consulior debers realizar los ajustes que
requiera el IDU hasta obtener las correspondientes aprobaciones por parte de dicha entidad "

= Clausula 19 Contrato DU 1109 de 2018 Obligaciones Generales del Consul

ior *(...) El Consultor sera responsable de la gjecucidn completa ¥ oportunz
del contrato, de conformidad con este documento, sus capitulos vy con los de

mas documentos que lo integran. {__. )

- Clausula 19 Contrato 'DU 1109 de 2018 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 1 que reza.
para cumplir con las obligaciones derivadas dej contrato, en cada una de sus etapas, de conformid
pliego de condiciones, sus anexos Y en la propuesta (... )

{.-.) Realizar todas las actividades necesarias
ad con lo previsto en el presente contrato, en el

- Clausula 19 Contrato IDL 1109 de 2018 Obli
acuerdo con lo establecido en este contrato ¥
en este contrato (...}

gaciones Generales del Consuttor, numeral 11 que reza®(...) atender las instrucciones del interventor de
suministrar toda la informacién sobre Ia ejecucion del mismo, en las condiciones y términos establecidos

4. Presunto incumplimiento por el Estudio fotométrico Tramo 3
= Capitulo 7 Subnumeral 7,3 Pliego de condiciones capitulo de Redes Secas y de Gas del IDU, que:

“(-..) el consultor adelantara estudios y disefos, los cuales seran presentados en mesas de trabaj
servicios plblicos, teniendo en cuenta los traslados y protecciones ..)"

- Cldusula 19 Contrato IDU 11089 de 2016 Obligaciones Generales del Consuitor *

{-..) El Consulior sera respensable de la ejecucien completa y oportuna
det contrato, de conformidad con este documento, sus capitulos y con los demas

documentos que o integran. {__.y"

= Clausula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor
.{para curnplir con las obligaciones derivadas daf contrato, en cada una de sus et
pliego de condiciones, sus anexos y en la propuesta (...)"

» humeral 1 que reza. “(...) Realizar todas las actividades necesarias
apas, de conformidad con o previsto en el presente confrato, en .

- Cléusula 19 Contrato IDU 1109 de 2018 Obligaciones Generales del Consuitor, numeral 11
acuerdo con lo estabiecido en este contrato
en este contrato {...} *

que reza®(... ) atender las instrucciones del intervento J
¥y surninistrar teda |a informacisn sobre Ia ejecucion det mismo, en las condiciones ¥ #éminos establecious’

5. Presunto Incumpiimiento por el Disefio de Redes ETB Tramo 3
- Capitule 7 Subnumeral 7,3 Pliego de condiciones capitulo de Redes Secas y de Gas del DU, que:

“(...) el consultor adelantara estudios y disefios, los cuales seran presentados eh mesas de trabajo para el respectiva aval de las diferentes empresas de
servicios pablicos, teniende en cuenta los traslados y protecciones ..y

- Clausuta 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consuitor (..

-) Bl Consultor sera responsable da Ia ejecucion completa ¥ oportuna
del contrato, de conformidad con este documento, sus capitulos y con los demés d

ocumentos gue lo integran. (.Y

+ Cldusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 1 que reza. *(...) Realizar todas las actividades necesarias
para cumplir con fas obligaciones derivadas del contrato, en cada una de sus etapas, de conformidad con lo previsto en el presente contrato, en el
pliego de condiciones, sus anexos y en la propuesta (...

- Cldusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consuttor, numeral 11 que reza’(...) atender las instrucciones del interventor de
acuerdo con lo establecido en este contrato ¥ suministrar toda la informacién sobre la ejecucidn del mismo, en las condicianes y términos estat ‘dos
en este contrato (...} *

i

J

6. Presunto Incumplimiento por el Disefio de Redes Gas Natural Trammo 3
= Capitulo 7 Subnumeral 7.3 Pliego de condiciones capitulo de Redes Secas y de Gas det IDU, que:

“(...} el consultor adelantara esiudios y disefios, los cuales seran presentados en mesas de trabajo para el respectivo aval de las diferentes empresas de
servicios piiblicos, teniendo en cuenta los traslados y protecciones (...

+ Clausula 19 Contrato iDU 1109 de 2016

Obligaciones Generales del Consultor “(...) El Consuttor sera responsable de [a ejecucién completa y oportuna
del contrato, de conformidad con este doc

umento, sus capitulos y con los demas documentos que lo integran. (...}

- Clausula 19 Contraic DU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consulter, numeral 1
para cumplir con las obiigaciores derivadas del contrato, en cada una de sus efapas, de ¢
pliego de condiciones, sus anexos yen la propuesta (_..)"

que reza. *(...) Realizar todas las actividades nec is
enformidad con lo previsto en el presente contrato, e el

- Cidusuta 19 Contrato 1DU 1108 de 2016 Qbii
acuerdo con lo establecido en este contrato
en este contrato (...} *

gaciones Generales del Consuitor, numeral 11 que reza’(...) atender las instrucciones def interventor de

ucidn del mismo, en las condiciones vy términos astablecidos
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7. l;‘resunto Incumplimiento por el Estudio Ambiental Tramo 3

- Clausula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor “(...) El Consultor sera responsable de ia ejecucion completa ¥ oporiuna
del contrato, de conformidad con este docurnento, sus capitulos y con los demas documentos gue io integran. {...}

= Clausula 19 Contratoe IDU 1108 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor,
para cumplir con las obligaciones derivadas del contrato, en cada una de sus et
piiego de condiciones, sus anexos y en la propuesta (...}

numeral 1 que reza. *(...) Realizar todas las actividades necesarias
apas, de conformidad con lo previsto en el preseme contrato, en el

- Clausula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consudtor, numeral 11 que reza™(...) atender las instrucciones del interventor de

acuerdo con o establecido en este contrato ¥ suministrar toda fa informacién sobre la ejecucién del mismo, en las condiciones ¥ términos establecidos
en este contrato (...} “

8. Presunto Incumplimiento por el Disefio de Urbanistico ¥ paisajistico del Tramo 3

= Ciausula 19 Corirato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consuttor *(...} Et Consultor sera responsable de la ejecucién completa y oportuna
det contrato, de conformidad con este documento, sus capitulos y con los demas documentos que lo integran. (...}

= Clausuta 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales def Consultor, numeral 1 que reza. “(...) Realizar todas las actividades necesarnias
para cumplir con las obligaciones derivadas del contrato, en cada una de sus etapas, de conformidad con lo previsto en el presente contrato, en ef
pliego de condiciones, sus anexos y en la propuesta (.Y

- Clausula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 11 que reza*(...} atender las instrucciones del interventor de

acuerdo con lo establecido en este contrato ¥ suministrar toda la inforracion scbre la gjecucion del mismo, en las condiciones y términos establecidos
en este contrato (...} *

9. Presunto Incumplimiento por el Disefio estructural dei Tramo 3

= Capitulo 9 Subnumeral 9.6.8. Pliego de condiciones capitilo de estructuras det IDU, que:
"...El constltor debera realizar de acuerdo a las necesidades hidraulicas especificas, fa identificacién, dimensionamiento geométrico Yy esiructural y
cuantificacion de las estructuras complementarias nusvas que deberan disefiarse.

Asi mismo, deberd efectuar una verificacion estruciural adicional a [a exigida por la EAB del estade de conservacion de las estructuras existentes,
efectuando una investigacidn preliminar tanto de documentacion como de reconocimiento directo de las estructuras (levantarniento dimensional y
estructural) incluyendo Ja programacién de ensayos de diagnostico estructural en caso de considerarse necesano._.”

- Clausula 18 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor “(-.-) El Consultor sera responsable de Ia ejecucion completa y oportuna
del contrato, de conformidad con este documento, sus capitulos y con los demés documentos que lo integran. (...}

- Clausula 19 Contrate 1DU 1109 de 2018 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 1 que reza. *(...) Realizar todas las actividades necesarias

para cumplir con las obligaciones derivadas del contrato, en cada una de sus etapas, de conformidad con lo previsto en el presente contrato, en el
pliego de condiciones, sus anexos y en la propuesta {...)"

- Clausuta 19 Contrato iDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Con,
acuerdo con lo establecide en este contrato y suministrar toda la informaci
en este contrato (_..)

suitor, numeral 11 que reza’(_..} atender las instruccionas del intervenior de
on sobre la ejecucién del mismo, en las condiciones Yy términas establecidos

10. Presunto Incumplimiento por el presupuesto y APUs def Tramo 3

- Anexo Técnico Capitulo 15 estimacion de costas Yy presupuesto, numeral 1. (...} el consuitor debers e} producto en medio fisico v digital editable con
fos formatos y demas herramientas dispuestas por et IDU en su sistema de calidad, debidamente aprobadas por el interventory en archivos editables(_..}

- Cidusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales dal Consultor “(...) El Consultor sera responsable de la gjecucion completa y oportuna
del contrato, de conformidad con este documento, sus capitulos y con los demas documentos que lo integran. ..y

- Clausula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 1 que reza. “{_.
para cumplir con ias obligaciones derivadas del contrato, en cada una de sus efapas, de conformidad
pliego de condiciones, sus anexos y en la propuesta (.Y

-} Realizar todas las actividades necesarias
con lo previsto en el presente contrato, en el

- Clausula 18 Contrato IDU 1108 de 2018 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 11 que reza"(.
acuerdo con lo establecido en este contrato ¥ suministrar toda la informacién sobre
en este contrato {...) *

-} atender las instrucciones del interventar de
fa ejecucion del mismo. en las condiciones y términos establecidos
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, INFGRME TECNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRAGTUAL @
CObIGO PROCESO VERSION ity
FO-GC-08 GESTION CONTRACTUAL 2.0 Desamdlis Usono

11. Presunto Incumplimiento por fas especificaciones técnicas de construccién del Tramo 3
- Anexo Tecnico Capitulo 16 documentos para contratacién "(

decumentos técnicos relevantes para la estructuracion del proceso
construccion del proyecto!...) "

= Cldusula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Con.
del contrato, de conformidad con este documento, sus capitulos y con los demas documentos que lo integran. {...)"

- Cldusula 18 Contrato IDU 1109 de 2018 Obligaciones Generales del Consult
para cumplir con las obligaciones derivadas del contrato, en cada una de sus
pliego de condiciones, sus anexos y en fa propuesta (...Y

- Clausula 19 Contrato IDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Con
acuerdo con lo establecido en este contrato Y suminisirar toda ia informacién sobre |
en este contrato {_.}*

-.Jel consultor redacte, como resultado final de su contrato de Estudios y Disenos,
sefectivo que permitira a Iz entidad seleccionar al contratista de obra que glecuiara ia

sultor (...} Ef Consultor sera responsable de [a efecucion completa y oportura

or, numeral 1 que reza. “(_..) Realizar todas las actividades necesarias
etapas, de conformidad con fo previsto en el presente contrato, en el

sultor, numeral 11 que reza*(...) atender ias instrucciones del interventor de
a ejecucion del mismo, en las condiciones ¥ ¥érminos establecidos

12. Presunto Incumplimiento por la programacion de obra del Tramo 3

 Anexo Técnico Capitulo 14 Cronograma, numeral 3 *(...)El cronograma de la etapa de construccion debera ser ela
producto de disefio, desarrollado en MS project versién 2010, utilizando Ia

aprobado por la interventoria y presentado al IDU en medio magnetico e impreso en un tamario apropiado(...) *

- Clausula 19 Contrato iDU 1109 de 2016 Obligaciones Generales del Con
dei contrato, de conformidad con este documento, sus capitulos y con los demas documentos gue lo integran. (...}

- Clausula 19 Contrate IDU 1109 de 2015 Obligaciones Generales del Cons
para cumplir con las obligaciones derivadas del conirato, en cada una de s
pliego de condiciones, sus anexos Y en la propuesta {,..)"

- Clausula 19 Contrato 1DU 1109 de 2016 Obligaciones Generales det Consultor, numeraj

acuerdo con 1o establecido en este contrato y suministrar toda fa informacién sobre la e}
en este contrato (..} *

borada por el consultor como un
plantilta IDU suministrada al inicial la ejecucion del contrato, sera revisadg ¥

sultor *{...) El Consultor sera responsable de Ja gjecucion completa y oportuna

ultor, numerat 1 que reza. *(...) Realizar todas las actividades necesanas
us etapas, de conformidad con lo previsio en et presente contrate, en al

11 que reza(...} atender las instrucciones del interventor de
ecucion del mismo, en las condiciones y términos establecidos

13. Presunto incumplimiento por los documentos técnicos para pliegos del Tramo 3
- ‘Anexo Técnico Capitulo 16 documentos para contratacidén "(
documentos téenicos relevantes para la estructuracion del proces
construccion del proyecto{...) "

= Clausula 19 Contrato IDU 1109 de 2018 Obligaciones Generales del Consultor (...} El Consultor sera res
del contrato, de conformidad con este documento, sus capitulos y con los demas dacumentos que lo integran. {_..)"

para cumplir con las obligaciones derivadas del contrato,
pliego de condiciones, sus anexos Y en |z propuesta (...}

+ Clausuta 19 Contrato IDU 1108 de 2016 Obli
acuerdo con lo estabiecido en este contrato ¥
En este contrato (...} *

-..)el consultor redacte, como resultado final de su contrato de Estudios y Disefios,
0 selectivo que penmitira a la entidad seleccionar al contratista de obra que ejecutars Ia

pansable de la ejecucion completa y oportuna

que reza. °(...) Realizar todas las actividades necesarias
en cada una de sus etapas, de conformidad con lo previsto en el presente contrato, en el

gaciones Generales det Consultor, numeral 11 que reza’(...} atender las instrucciones del interventor de
sumninistrar toda la informacion sobre la ejecucion del mismo, en las condiciones y terminos establecidos

CONSECUENCIAS QUE PODRIAN DERIVARSE PARA EL CONSULTOR:

VALOR DEL CONTRATO 3 6.727.909.049,00

30% VALOR DEL COTRATO $ 2.018.372.714,70 Valor maxaime de fa multa

GRAVEDAD DEL CUMPLIMIENTO; SE REALIZA EL AJUSTE DE LA TASACION:

1) La composicién del contrato de obra corresponde a la siguiente y en consecuencia, se realiza la tasacion ajustada:

Formato: FO-AC-07 Version: 2 Pagina 10
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INFORME TECNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

CODIGO

PROCESO VERSION EERRSNAT
FO-GC-06 GESTION CONTRACTUAL 2.0 Deserriio Uane

ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS

TASACION MULTA AJUSTADA

VALOR BASICO COME)PIS:EMENTACION EsTY |, 4262741157 00
VALOR IVA SOBRE BASICO CONSULTORIA | 700.661.574.00
3 4.963.402.831,00
ACTIVIDADES A PAGAR POR PRECIOS
UNITARIOS $ 1.413.006.170,00
VALOR AJUSTE ACTIVIDADES A PAGAR FOR
PRECIOS UNITARIOS $ 239.401.267.00
VALOR IVA 5 112.098.781,00
VALOR BASICO DE AJUSTES 1.764.506.213.00
VALOR BASICO DE AJUSTES PARA
ACTIVIDADES A PAGAR POR PRECIOS | 5 95.976.607 00
UNITARIOS
VALOR IVA 5 16.122.174,00
TOTAL COMPONENTE kY 6.727.909.049,00
VALOR COSTOS DE CONSULTORIA $ 6.727.909.049,00
30% VALOR DEL COTRATO s 2.018.372.714.70 Tasacion multa maxima

TASACION MULTA: por o cumplir con cuaiquiera de las obligaciones confenidas en el ©
cumplirlas deficientemente o por fuera del tiempo estipulado se causard una multa equival
por cada dia calendario desde la fecha prevista L para el cumplimiento de dichas obligaciones

ontrato o en los documenios que io integran, o

ente al uno por mil {1x1000) del valor de} contrato
y hasta que estas efectivamente se cumplan.

FOrMATST FURAC-G T VErsitr 7

Pagina 1T

VALOR DEL CONTRATO 3 6.727.909.049,00
30% VAL OR DEL COTRATO 5 2.018.372.714, 70} Valor maximo de la multa
TASACION MULTA DIARIA $ 6.727.909,00 Tasacidn multa diaria
1. Presunto Incumplimiento por el Disefio de Geotecnia Tramo 3 :
30% VALOR DEL COTRATO 3 2.018.372.714,70
Tasacién Multa Diaria % 6.727.909,00 Tasacion multa diada ajustada
Dias transcurridos de incumplimiento (desde el . )
29 de junio de 2018 ai 01 de aqosto) $ 3400 Bias calendario
TOTAL 3 228.748.906,00
Valor Multa Penal Pecuniaria $ 228.748.906,00 Valor Final Estimado Mults Ajustada
2. Presuato Incumplimiento por et Disefo Pavimentos Tramo 3 -
30% VALOR DEL COTRATO $ 2.018.372.714,70
Tasacién Multa Diaria % 6.727.909,00 Tasacion multa diaria ajustada
Dias transcurridos de incumplimiento (desde el ) .
29 de junio de 2018 & 01 de agosto) 8 34,00 Dias catendario
TOTAL 3 228.748.905,00




. INFORME TECNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL -
CODIGO PROCESO VERSION R
FO-GC-08 GESTION CONTRACTUAL 20 Demarnia Umano
! Vafor Multa Penal Pecuniaria 3 228.748.906,00 Valor Final Estimado Multa Ajustada

3. Presunto Incumpiimiento por el Disefio geamétrico Tramo 3

30% VALOR DEL COTRATO $ 2.018.372.714,70
Tasacion Multa Diaria $ 6.727.909,00 Tasacion multa diaria ajustada
Dias transcurridos de incumplimiento (desde el , .
21 de junio de 2018 al 01 de agosto) $ 42.00 Dias calendaria
TOTAL 3 282,572.178,00
Valor Multa Penal Pecuniaria $ 282.572.178,00 Valor Final Estimado Multa Ajustada

4. Presunto Incumplimiento por el Estudio fotométrico Tramo 3

0% VALOR DEL COTRATO 3 2.018.372.714,70
Tasacién Multa Diaria $ 6.727.909,00 Tasgcion multa diana ajustada
Dias transcurridos de incumplimiento {desde ef . .
21 de junio de 2018 al 01 de agosto) $ 42,00 Dias calendario
TOTAL $ 282.572.178,00
Valor Multa Penal Pecuniaria $ 282.572.178,00 Valor Final Estimado Multa Ajustada

5. Presunto Incumplimiento por el Disefio de Redes ETB Tramo 3
30% VALOR DEL COTRATO % 2.018372.714,70
Tasacion Multa Diaria $ 6.727.509,00

Tasacion multa diaria ajustada

Dias transcumidos de incumplimiento {desde el

27 de junio de 2018 ai 01 de agosto) s - B0 Dias calendario
TOTAL $ 242204724 00
Valor Multa Penal Pecuniaria $ 242.204.724,00 Valor Final Estimado Multa Ajustada

6. Presunto Incumplimiento por el Disefio de Redes Gas Natural Tramo 3

30% VALOR DEL COTRATO 3 2.018.372.714,70
Tasacion Multa Diaria $ 6.727.809.00 Tasacion multa diaria ajustada
e e oo | s e
TOTAL $ 188.381.452,00
Valor Multa Penal Pecuniaria 3 188.381.452,00 Valor Final Estimado Multa Ajustada

—

7. Presunto Incumplimiento por et Estudio Ambiental Tramo 3
30% VALOR DEL COTRATO $ 2.018.372.714,70
Tasacion Multa Diaria $ 6.727.909,00

Tasacion multa diaria ajustaga

Dias transcumidos de incumglimiento (desde el

04 de julio de 2018 al 01 de agosto) 5 28.00 Dias calendario
TOTAL % 188.381.452.00
Valor Multa Penal Pecuniaria 5 188.381.452 00 Valor Final Estimado Multa Ajustada

FOTINA3a. FO-ACO7 Varsidm: 7 E Faging 12 VOBO UAF:
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T CODIGO

PROCESO VERSION ot ey
FO-GC-08 GESTICN CONTRACTUAL 20 Cresarolis tirmena

8. Presunto Incumplimiento por el Disefio de Urbanistico' ¥ paisajistico del Tramo 3

30% VALOR DEL COTRATO 3 2.018.372.714,70
Tasacion Multa Diaria 3 6.727.909,00 Tasacién multa diaria ajustada
e Eimiio Gessee | s cnca
TOTAL 3 188.381.452,00
Valor Multa Penal Pecuniaria $ 188.381.452,00 Valor Final Estimado Mula Ajustada

8. Presunto Incumplimiento por el Disefio estructural del Tramo 3

30% VALOR DEL COTRATO 3 2.018.372.714,70
Tasacion Multa Diaria $ 6.727.909,00 Tasacién multa diaria ajustada
Dias transcurridos de incumplimiento {desde el . )
04 de julio de 2018 al 01 de agosto) 3 28,00 Dias calendario
TOTAL 3 188.381.452,00
Valor Multa Penal Pecuniaria $ 188.381.452,00 Valor Final Estimado Multa Ajustada
10. Presunto Incumpiimiento por el presupuesto y APUs del Tramo 3
30% VALOR DEL COTRATO 3 2.018.372.714,70
Tasacién Multa Diana 3 6.727.909,00 Tasacion multa diana ajustada
Dias transcurridos de incumplismiento (desde el . .
04 de julio de 2018 al 01 de agosto) $ 28,00 Dias calendario
TOTAL 3 188.381.452,00
Valor Muita Penal Pecuniaria 3 188.381.452,00 Valor Final Estimado Multa Ajustada

11. Presunto Incumplimiento por las especificaciones técnicas de canstruccion del Tramo 3

30% VALOR DEL COTRATO 3 2.018.372.714,70
Tasacion Multa Diana 3 6.727.909,00 Tasacién multa diaria ajusiada |
Dias transcurridos de incumplimiente (desde el ., ,
04 de julio de 2018 ai 01 de agosto) ¥ 26,00 Dias calendario
—
TOTAL 3 188.381.452,00
Valor Multa Penal Pecuniaria $ 188.381.452,00 Valor Final Estimado Muita Ajustada
12. Presunto Incumplimiento por la programacion de obra del Tramo 3
30% VALOR DEL COTRATO $ 2.018.372.714,70
Tasacién Multa Diaria % 6.727.909,00 Tasacion multa diaria ajustada
Dias transcurridos de incumplimiento (desde el . .
04 de julic de 2018 2l 01 de agosto) 5 28,00 Dias calendario
TOTAL 3 188.381.452,00
Valor Multa Penal Pecuniaria $ 138.381.452 00 Valor Final Estimado Muita Ajustada

13. Presunto Incumplimiento por los documentos técnicos para pliegos del Tramo 3

30% VALOR DEL COTRATO 3 2.018.372.71470
rermeinro Apagz\ifo'\_r}}l‘g]égl}t:azf)iaria $ pacina 3 6.727.909,00 Tasacion multa diaria ajustada

‘ -
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FORMATO
INFORME TECNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTC CONTRAGCTUAL @

CODIGO PROCESO VERSION DERSOTADS,

FO-GC-06 GESTION CONTRACTUAL 2.0 Desasoiio Laano
Dias transcurridos de incumplimiento {desde el . o

04 de julio de 2018 al 01 de agosto) s 28,00 Dizs calendario
TOTAL % 188.381.452,00
Valor Multa Penal Pecuniaria 3 188.381.452,00 Valor Final Estimado Muita Ajustada

2. EN EL CASO DE LA IMPOSICION DE MULTA SE DEBERA REALIZAR REPORTE A LA CAMARA DE COMERCIO PARA GLE REPQOSE LA
SANCION EN EL RUP DE LOS INTEGRANTES DEL CONSQRCIO.

3. EN EL CASO DE LA IMPOSICION DE MULTA SE DEBERA REALIZAR LA PUBLICACION DE LA SANCION EN EL SECOP

4. LA AFECTACION DEE AMPARO DE CUMPLIMIENTO EN LA GARANTIA UNIGCA DE CUMPLIMIENTO.

5. LA POSIBILIDAD DE GENERAR UNA INHABILIDAD DE ALGUND DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO

XI. EVIDENCIAS APORTADAS

comunicado TR-TM-3080-18 del 04 de julio del 2018 se apremio al consultor y se soficite dar estricto cumplinmiento a las fechas establecidas en el cronograrma

comuricado TR-TM-3087-18 del 05 de julio del 2018 se solicita al cansultor presentar un plan de contingencia

comunicado TR-TM-3191-18 del 18 de julio del 2018 se reitera y se apremia al consuftor para presentar un plan de contingencia debido a que la diferencia entre
programado y ejecutado al 15 de julic del 2018

comunicado TR-TM-3237-18 del 27 de julio del 2018 se apremia af consultor por incumplimiento del cronograma para el tramo 3

‘ h XiI. INTERVENTOR O SUPERVISOR

T 7
1 AV PR
Fimma: < ( JGUPETY) -

Nombre: LUIFIGNACID RAMIREZ

‘ Cargo: DIRECTOR INTERVENTORIA
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Bogota D.C., 02 de agosto de 2018

ALCEL QWA BAYOR I
Abogado < s LTI LT
(VAN ABELARDO SARMIENTQ GALVIS No. 20188260728262 de 03/08/2018 09:41 am.
Director Técnico de Gestion Contractual R en Técnica de Proyectos
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 1DU Anexos: NO TRAE
Bogoté DC Novedad:

Referencia: Contrato N° 1101 de 2016, Interventoria técnica, administrativa, financiera,
legal, social, ambiental y SST para para la actualizacion, ajuste y
complementacion de los estudios de factibilidad y elaboracién de los estudios
y disefios de detalle para la adecuacion del sistema TransMilenio de la
extension de la Troncal Américas entre Puente Aranda a Troncal NQS y de
la conexion operacional de las Troncales Ameéricas, Calle 26 y NQS, en

Bogota D.C

Asunto: Presuntos incumplimiento Contrato IDU-11 10 de 2016.

Respetado abogado Samiento,

En atencion al seguimiento realizado por esta interventoria al cronograma aprobado con la
comunicacion TR-TM-2661-18 con radicado IDU No. 20185260447042 del 9 de mayo del
2018, se han detectado unos presuntos incumplimientos tanto a los plazos de entrega como
a la calidad de los productos exigida en el contrato y en las normas técnicas, tal como se

indica en el formato adjunto,

Ante tales circunstancias, esta interventoria, en cumplimiento de sus funciones de vigilar y
advertir a la Entidad sobre los presuntos incumplimientos y en especial sobre la falta
de calidad de los productos, solicita el inicio del proceso sancionatorio establecido en la
clausula 47 del contrato y en ta ley 1474 de 2011, articulo 86.

Anexamos el formato formato FO-GC-06 del IDU, informe técnico de presunto
incumplimiento de los componentes en: Transito y Transporte, Redes Hiimedas y Ambiental
de las alternativas de conexién y fos comunicados mencionados en dicha acta.

Cordialmente

| p g‘\l

- / Cér%ﬁrgﬂuoﬁeggﬁﬁ PEA ﬂﬂzﬁ f Al
CW"/@. ? 0§ Aco 2018

LUIS IGNACIO RAMIREZ O. {
Director de Interventoria e ey

1=
INTEGRAL S. A S’N“TBiMEﬁLE?S%DJG

CC: Arg. Eric Leonardo Elias Acosta — Supervisor de Apoyo Técnico del 1IDU DTP

Ing. Esteban Sanchez Torres — Director de Consultoria CONSORCIO TRONCAL AMERICAS .

Compafiia Aseguradora de Fianzas — CONFIANZA S.A.
Anexo: sin anexos
DS/MDC




