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REF: Contrato IDU-1109-2016. Actualizacién, complementacién, ajustes de los

estudios y disefios de la ampliacion y extensién de la Troncal Caracas entre
la estacién Molinos hasta Portal Usme - actualizacion, complementacion,
ajustes de la factibilidad y estudios y disefios del tramo Usme - Yomasa y

factibilidad, estudios y disefios desde Yomasa hasta el nuevo patio y obras
complementarias en Bogota D.C.

Asunto. Retrasos en el cronograma contractual — Estado de los productos. — Pdliza
de cumplimiento No 01 GU0711372.

Respetados sefiores:

Teniendo en cuenta que mediante prorroga No. 4 al contrato de Consultoria IDU-1109-
2017, se pactd entre las partes el advenimiento del plazo de la Etapa de Estudios y
Disefios del tramo 1 para el dia 25 de mayo de 2018; y la de tramo 2 y 3, el 26 de junio
de 2018, y que como sustento de dicha modificacién, el Consultor presentd un
cronograma aprobado por la Interventoria del proyecto, de manera atenta nos dirigimos
a ustedes con el propésito de manifestar nuestra preocupacion por el hecho de que a
la fecha de la presente, varios de los productos de dicha Etapa que por cronograma
contractual debian haberse entregado en su totalidad y de manera definitiva el 25 de
mayo, continian sin ser entregados y otros en ajustes por parte del Consultor, a pesar
de haber transcurrido todo el plazo de la Etapa.

Adicionalmente, se aclara que el mencionado Contrato se ha prorrogado en dos
oportunidades, con el fin de culminar los disefios del Tramo 2 y Tramo 3, siendo tiempo
mas que suficiente para que todos los entregables estén completamente ajustados a

las especificaciones técnicas del contrato y la normatividad aplicable para de esta forma,
poder ser aprobados por la Interventoria.

Considerando lo anterior, de cara a las disposiciones contractuales, se ha evidenciado
por parte de la Interventoria y de esta Entidad un presunto incumplimiento tanto al
cronograma contractual.
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Cabe aclarar que el no cumplimiento del Consultor en el plazo pactado en la prorroga
No 4 para la terminacién de la Etapa de Estudios y Disefios, es muy preocupante para
esta Entidad, ya que se requiere contar con los Estudios y Disefios del proyecto
aprobados tanto por la Interventoria como por las Entidades Distritales y ESP,
especificamente del Tramo 1 y del Tramo 3 correspondiente al patio Taller la Reforma,
para dar apertura en los meses venideros al proceso licitatorio de las obras, hecho que
de no producirse, causaria un grave perjuicio para esta Entidad y para la Ciudad de
Bogota.

Ante el panorama descrito anteriormente, nos vemos abocados a acudir a ustedes para
solicitar su intervenciéon inmediata en el proyecto, a fin de realizar un acompafiamiento
permanente al Consultor para que supere los escollos internos, que hasta ahora no le
han permitido cumplir con los plazos del cronograma y con la elaboracion de los
productos, para de esta forma lograr llevar a buen término la ejecucion del objeto del
contrato.

Quedamos atentos a una pronta respuesta por parte de Ustedes y prestos a reunirnos
cuanto antes para discutir los asuntos puestos de presente en esta comunicacion y las
posibles soluciones de acompafiamiento e intervencion que la aseguradora estime
convenientes.

Se anexa cuadro con el estado de los productos vs. Cronograma contractual del
prorroga No 4 para la Etapa de Estudios y Disefios IDU-CMA-SGI-017-2016, para la
Consultoria.

Cordialmente,

Jorge Mauricio Reyes Velandia
Director Técnico de Proyectos
Firma mecdnica generada en 31-05-2018 0456 PM

Anexos: 3FOLIOS
Cc Integral S.a. Luis kgnacio Ramlrez - Calle 26 A No. 13 — 97 Of 2101 Cp: (Bogota-D.C.)
Blabord: Doris Jeanet Rodriguez Lopez-Direccion Técnica De Proyectos
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Aprobada por intenentoria trame 1 con oficia TR-
TM-2524-17, radicado IDU 20175260207412 dat
24 de abril de 2018, EI IDU realizé obsenaciones [Tramo 1. 8/Q7/2017
TOPOGRAFIA INTERVENTORIA | Aprabado por Interventonia tamos 1, 2y 3 "0 's'ectin tendiendo par el Consultor. Este Tram 2. 24/05/2013
se compromatit a enlragar a Intenenioria los
tres tramos el 1 de junio de 2018.
Aprobada por la SOM SOM -DSV CT-38464 17, Aprobado por SDM con radicado DU Tiamo 1y Trama 2:
METODCLOGIA con radicedo 10U 20175260207412 de fecha 20175260207412 de fecha 17/03/2017 25/05/2016
17/03/2017
Aprobado pot SOM con mdicado DU
EST TRANSITO Apmb:;ﬂ;;'ﬁ)?&sag;g:giﬁ;g‘ con 2018526027672 do ‘acha 12/03/2018. Faka  [Tramo 1. 8/00/2018
estudio complamenta por la estacion Yomasa |Tramo 2. 24/05/2018
12/03/2018
Tramo 2.
SDM genero obsenacionas SOM-DCV-67063-
Aprobado por intervantoria Tramo 1 radicado IDU |2G18 de 19 de abril de 2018; se radico ante S0M Tramo 1. 20/02/2018
SERALIZACION 20185260200452 da 26/03/2018 y radicado SOM 18 de mayo rad SDM-149710. Tram 2' 2410412018
SOM 88336 de 26 da marzo de 2018, EJ Gonsuftor remite ¢l tramo 2 v 3 ol 31 da mayo| <
ESTUDIOS de 2018 a Intenventoria
DE SDM generc obsanaciones SOM-DCV-67063-
TRANSITO Y Aprabada por interventorfa Tramo 1 radicado IDU 2018 de 19 de abril de 2018; se radico ante SOM| 1. 20/02/2018
TRANSPORT | DEMARGACION 20185260200452 de 26/03/2018 y radicado SDM 18 de mayo rad SDM-149710 Tr'::g . 4; ij 201
E 88336 de 26 de marze de 2018 El Consultor remite el tramo 2 y 3 ol 31 de mayo .
de 2018 a Intenentoria
SDM genero obsenaciones SCM-DCY-81073-
Aprobada por interentoria Trame 1 radicado IDU {2018 de 25 de abril de 20%8; se radico ante SDM Tramo 1. 20/G2/2018
SEMAFORIZACION 20185260200452 de 26/03/2018 vy radicado SOM 18 de mayo rad SDM- 149706 Tramo 2‘ 24/04/2078
88336 de 26 de marze de 2018 El Consultor remite el iramo 2 y 3 el 31 de mayo )
de 2018 a Interventoria
Con oficio SDM-DSVYCT-95118-18 recibido of 22
Aprabade por interentoria Tramo 1 comunicado TR{de mayo de 2018 la SDM hace obsenaclones al Tramo 1. 20/02/2018
PMT INTERVENTORIA [TM-2583-18 el 2 de mayo de 2018 y radicado SDM Tramo 1. T 2' 2405/2018
131704 de 4 de mayo de 2018 El Conzultor ramite al tramao 2 ¥ 3 ¢l 31 da mayo Tame 2.
de 2018 a Interventoria

Se envaren chsenaciones el 2 de mayo de
Consuttor atendia obsanaciones del interentor =l 2018, EI consuftor esté atendiando Geotecnia
. chsenaciones y ha incumplide o8 manera  [Tramo 1. 26/4/2018
oficio TR-TM-2179-18 20785260208752 del 8 do N "
marzo de 2018 Tr 12va reiterada los compromisas de entrega. Fecha |Tramo 2. 24/5/2018
GEOTECNICA Y PAVIMENTOS INTERVENTORIA , r ramas 1. 2y ultima da antrega segun el consultor:
Pavimentos el consultor se encuentra atendiande N
R ‘ Geotacnia Tramo 1. Entregade el 22 de mayo de |Pavimentos
obsenacionas oficio TH-TM-2224-18
20185280235562 15 de marzo 2018 Tramo 1 2018 Tramo 1. 26/4/2016
N Geotecnlca Tramos 2 y 3 el § de junio de 2018 {Tramo 2. 24/5/2018
Pavimentas Trame 1, 2 ¥ 3 el 5 de junio de 2018
APROBADO por imenentoria con oficio TR-Th-
_ Consulter atendié obsenaciones del inlerventor | 2470-18; radicado DL 20185260341652 del 13 T, 1. 54i2018
DISERO GEOMETRICO INTERVENTORIA | ofici TRTM-2172-18 2018526021622 del 8 de | de abril en resision del IDU se genecaron |27 > o015
marzo de 2018 Tramo 1 obsenacicnes en mesa de trabajo enviados por '
comeo elacirénico
ACLEDUCTO EAB E-2018-046872 da 20 de abrl| de 2018,
REGES redes menares,
HIDROSANIT EAB Se radicard por parte de fa Infervantoria a la EAB | Red matviz interventoria genera obsenaciones 3 | Trame 1. 20/2/2018
ARIAS Trama 1 da mayo, Trame 2. 24/5/2018
iU Radica Redes Mencres con oficio
ALCANTARILLADOD 20182250462931 del 22 de mayo de 2018




Radicacion UAESP 07/056/2018 No. 2018-700-
. . 016542-2. UAESP genera obsenaciones el 11
Se radicard por paite de a Intenentonia a la do mayo, se realiza mesas de lrabajo el 16 y 18
EST. UAESP Tramo 1, una vez recibida la informacion de mayo, 5@ anvia por commeo electrénico ol 19 Tramo 1. 20/02/2018
FOTOMETRICO UAESP f‘r‘*' C“";“";" e i trdeor de mayo UAESP. UAESP autorizé I radicacien |Tramo 2. 24/05/018
rama 2y 3, no se ha iniciado trammite. final del Tramo 1 el 28 de mayo de 2018. A la
espera qua et Constiltor remita la Informacion.
REDES - .
ELECTRICAS Trame 2 y 3 no se ha inciado el trémite
Se radicd Serie 1 ¢ 18 de abril rad 06801493,
Se radico por parfe de la interventoria Tramo 1 nuewa radicacién el 9 de mayo radicado
i seria 1 oficio TR-TM-2370-18 el 5 de abril con 06817332. CODENSA se pronuncia SERIE 1 ol
Egif.ggo CODENSA  |radicads CODENSA 02133567: Serie 3, 6 o 16 da mayo. Se realizardn mesas de trabajo ol § ;""““ 1. 20/02/2018
; . . . N rame 2. 24/05/2018
instalaciones skéctricas de las estaciones. y 18 de mayc para revisar series 3y 6. A la
Tramo Z y 3 no he iniciadc el tramite espara gque al consuitor radicaque serie 5.
Tramo 2 y 3 no ha iniciade.
Redicado Tramo 1 el 04/05/2018 radicado Ne.
Inteneptoria remitid a la ETB &l Tramo 1 320180015399 y alcance el 36/04/2018 radicado Tramo 1. 20/02/2018
ETB ETB Trama 2 y 3 e} consultor se encuentra atendiendo | E-2018-050915. ETB generd chsenaciones de Tramo 2' .
absenaciones de Intenenieria forma que el Censultor esta atendiendeo, )
Tramas 2 y 3 no ha iniciado el iramite.
 GAS NATURAL Imerwntaria radies a GN Tramo 5. ;ﬂiﬁiﬁaﬁﬁﬁ?ﬁmgz‘ "E‘:zcs::sti:r Tramo 1. 20/02/2018
GAS NATURAL § Tramo 2 y; ol cm.s“"m se e"cuemm,m"dm"dn no atendié mesa de trabajo del 18 de mayo  {Trama 2, 24/05/2018
senacionss de Imanemoria Tramos 2 y 3 no ha iniciada el irdmite.

AMBIENTAL

ESTUDIO

S0A

Aprobado por |a interventoria IDU 20165260684452
de 23/8/2016, en revsidn dei IDU; para envar a ia
$DA

Se realizaron mesas de trabajo para

INTERVENTORIA

Aprabado por la Interventoria DU 20166260684452
de 23/9/2016; se enwd obsenaciones por pare del
10U gen Chicio 2016315127951 de 131216

lineamientos con la SDA. Se revisd ef producto
el 27 de abril en mesa de trabajo con SDA,
Por parte da la SDA se solicild la antrega de
estudio Hidrologice de las quebradas para

AMBIENTAL
FORESTAL

SDA

La consultoria se encuentra subsanando
absenaciones def inventario forestal

garantizar gl dimensionamianto hidraulico de las
astructuras, el consultor esla atendiendo

JARDIN BOTAN,

La consultoria se encuentra subsanando
obsensciones del inventario forestal

§180

INTERVENTORIA

Agprabado par la Intenenteria IDU 20165260684452
de ZX¥9/2016; se envd obsenaciones par parte del
DU een Oficio 20183151127851 de 13/12/16

requerimienta el cual se compromelid a remitir &t
29 de mayo de 2018.
Se adelanta el ajusta en & paisajismo con base
on las chsenaciones de la Interventoria.

Tramo 1. 15/03/2018
Tramo 2. 25/06/2018

Tramo 1. 9/07/2017
Trama 2. 25/06/2018

Tramo 1, 5/05/2018
Tramo 2. 25/06/2018

ESTUDIOS SOCIALES

INTERVENTORIA

Aprobados por la Interventoria con oficio Rad IDU
20165260684242 del 23/9/2016.

Aprobados los preductos del 1 a 10 Ei
Consultor esia atendiende cbsenaciones al
producto 11 v elaborando el producto 12,

Tramo 1. 5/05/2018
Tramo 2. 25/06/2018

DISEND URBANISTICO Y
PAISAJISTICO

INTERVENTORIA

Aprobados par la ntenenioria con oficio Rad 1D
20165260684562 del 23-2-2016; Awal IDU
20163150934521 del 10-11-16.A

18; radicada IDU 20185260355442 del 17 de
abril.
Aprabade por el IDU Tramo 1.

En gjecucitn Tramo 2y 3

Aprobado por intenentoria con oficio TR-TM-2484{

Tramo 1. 5/04/2018
Tramo 2. 26/06/2018




RESERVA VIAL

SDP

Se emite por parle de SOP |a resolucion de

resena de Espacio Publico con SDP 2-2016-30300

05/07/2016 DU 201652604851 82 7/7/2016
remision Resolucién 919 de 2016

Resolucién 919 de 2016 ok

DISERIOS ESTRUCTURALES

INTERVENTORFA

Fuente Chiguaza, Estacién Molinos, puanta
peatonal Molinos la Intenentaria remite
obsenmcignes mediante comunicado TR-TM-2235-
18 o} 12-3-18; Box Santa librada 1a interventoria
remite obsenaciones mediante comunicado TR-TM
2367-18 el 3-4-18

A 'a espera de recibir et producto completo
in¢luyendo estructuras hidraulicas para el Tramo

1. El Consultor se comprometié a remitins e 1 | Tramo 1. 5/05/2018
Tramo 2. 26/06/2018

da junio de 2018,
No se han recibito las estructuras de los tramos
2y¥3

PRESUPUESTO Y APUs

INTERVENTORIA

Se han antregado dos varsiones preliminares por
pare del Consultor sin APU’s nuewos al tramo 1

El Consultor adalarta las complamantaciones
con base en las cbsenaciones de la interventaria
y.!cs alcances contractuales.

ESPECWICACIONES TECNICAS
DE CONSTRUCCION

INTERVENTORIA

No ae ha entregado por parta dal consuller

Tramao 1. 5/05/2018
Tramo 2. 26/06/2018

En elaboracidn por parte del Consultor.

Tramo 1. 5/04/2018
Tramo 2. 26/06/2018

E| Consultor remitid una primera version para el
Tramo 3 ef 8 de mayo de 2018. Inlerventorla remitid,

. Tramo 1. 5/04/2018
PROGRAMACICN DE OBRA INTERVENTORIA oosenaciones sf 16 de mayo. En ajuste del En ajuste por parte del Consultor Tramo 2. 26/06/2018
Consulior
SCAD-GIS INTERVENTORIA No se ha eniregado par parte del consultor En elaboracién per parte del Consultor
Egguﬁggnms TECNICOS PARA |\ repVENTORIA | Mo s ha entregado por parte del cansuftor En elaboracién por parte del Consultor, I:’m"g ;: 1?352;?3
CESION DE DERECHOS DE MININTERIOR No se ha entregado por parte del consuttor En elaboracién por parte dsl Consultor.
|NFORME EJECUTIVO INTERVENTORIA No sg ha entregado por parte del consultor £n #iaboracién por parle del Consultor.




