
CONTRATISTA Objeto

Contrato No.

Valor Inicial:  

Valor Adicional:

Valor Actualizado:

Plazo Inicial:

Plazo adicional:

Plazo Actualizado:

Fecha de Iniciación:

Fecha de Vencimiento por Inicio:

INTERVENTORÍA 
Contrato No.

Valor Inicial:  

Valor Adicional:

Valor Actualizado:

Plazo Inicial:

Plazo Actualizado:

Fecha de Iniciación:

Fecha de Vencimiento por Inicio:

Semana Número: 47 Del: 7/11/2024 Al: 12/11/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato días

Nombre del Supervisor

Obra programada (%)

Valor de la Obra programada: 

DIFERENCIA

Acumulado anterior
Durante el periodo

Acumulado actual

CAP.

BAÑO HOMBRES PISO 3

BAÑO MUJERES PISO 3

REGISTRO FOTOGRÁFICO POR ACTIVIDAD EJECUTADA

DESCRIPCION FOTOGRAFÍAS

ESTADO ACTUAL TORRE C

5.- Instalación de mesones

6.- Instalación de cielo raso en Torres  A y C
7.- Cargue de marcos con concreto

8.- Estuco y pintura muros de baños de las  Torres  A y C

76,12% 68,87%
-8,27%

1.- Instalación de enchapes de muro en baños de las Torres C  y Torre A
5,49% 4,47% 2.- Enchape de Pisos en baños de la Torre A y C
81,61% 73,34% 3.- Instalación de Divisiones en vidrio

9.- Instalación de puertas, gatos y cerraduras en puertas de las Torre A y C

GRÁFICA DE AVANCE DE OBRA LOCALIZACION / PLANIMETRIA

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

%REPROGRAMADO % EJECUTADO

En esta semana el contratista dispuso de un promedio de 12 personas operativas incumpliendo 
nuevamente con lo pactado en el contrato de obra  y se ejecutaron las siguientes actidades:

2,36% 81,61%     Obra Física Ejecutada (%) 4,47% 73,34%

 $         37.835.977,02 1.565.297.683,20$                                Valor de la Obra Ejecutada: 85.735.579,51$            1.406.677.270,99$                            

330

ING. CONSUELO BARRIGA -  ING RAFAEL FERNANDEZ

AVANCE DE LA OBRA
OBRA PROGRAMADA OBRA EJECUTADA

SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO

lunes, 18 de diciembre de 2023

martes, 17 de septiembre de 2024

sábado, 30 de noviembre de 2024

CONSORCIO TG INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA No. SF.8-003-2023

224.134.200,00$                                                         

224.134.200,00$                                                         

 

Formato Dirección de Infraestructura

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 

FECHA

24/10/2024

314.802.547,78$                                                         

CONTRATO DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES SF

Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera del contrato que
surja como resultado del proceso licitatorio SF.LP-005-2023, cuyo objeto es
Contratar por precios unitarios las labores de adecuación y remodelación de las
baterías de baños instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera de
Colombia

CONTRATO DE OBRA No. SF.1-003-2023

1.603.219.365,22$                                                       

1.918.021.913,00$                                                       

240 dias

344 dias

18/12/2023

104 dias

224.134.200,00$                                                         

9 MESES

N/A 

76,12%

5,49%

81,61%

68,87%

4,47%

73,34%

Acumulado anterior Durante el periodo Acumulado actual

%REPROGRAMADO % EJECUTADO



CONTRATISTA Objeto

Contrato No.

Valor Inicial:  

Valor Adicional:

Valor Actualizado:

Plazo Inicial:

Plazo adicional:

Plazo Actualizado:

Fecha de Iniciación:

Fecha de Vencimiento por Inicio:

INTERVENTORÍA 
Contrato No.

Valor Inicial:  

Valor Adicional:

Valor Actualizado:

Plazo Inicial:

Plazo Actualizado:

Fecha de Iniciación:

Fecha de Vencimiento por Inicio:

Semana Número: 47 Del: 7/11/2024 Al: 12/11/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato días

Nombre del Supervisor
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ING. CONSUELO BARRIGA -  ING RAFAEL FERNANDEZ

AVANCE DE LA OBRA
OBRA PROGRAMADA OBRA EJECUTADA

lunes, 18 de diciembre de 2023

martes, 17 de septiembre de 2024

sábado, 30 de noviembre de 2024

CONSORCIO TG INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA No. SF.8-003-2023

224.134.200,00$                                                         

224.134.200,00$                                                         

 

Formato Dirección de Infraestructura

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 

FECHA

24/10/2024

314.802.547,78$                                                         

CONTRATO DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES SF

Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera del contrato que
surja como resultado del proceso licitatorio SF.LP-005-2023, cuyo objeto es
Contratar por precios unitarios las labores de adecuación y remodelación de las
baterías de baños instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera de
Colombia

CONTRATO DE OBRA No. SF.1-003-2023

1.603.219.365,22$                                                       

1.918.021.913,00$                                                       

240 dias

344 dias

18/12/2023

104 dias

224.134.200,00$                                                         

9 MESES

N/A 

BAÑO HOMBRES PISO 1

BAÑOS MUJERES PISO 1

BAÑO HOMBRES SOTANO 1

BAÑO MUJERES SOTANO 1

BAÑO HOMBRES PISO 2

BAÑO MUJERES PISO 2



CONTRATISTA Objeto

Contrato No.

Valor Inicial:  

Valor Adicional:

Valor Actualizado:

Plazo Inicial:

Plazo adicional:

Plazo Actualizado:

Fecha de Iniciación:

Fecha de Vencimiento por Inicio:

INTERVENTORÍA 
Contrato No.

Valor Inicial:  

Valor Adicional:

Valor Actualizado:

Plazo Inicial:

Plazo Actualizado:

Fecha de Iniciación:

Fecha de Vencimiento por Inicio:

Semana Número: 47 Del: 7/11/2024 Al: 12/11/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato días

Nombre del Supervisor
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ING. CONSUELO BARRIGA -  ING RAFAEL FERNANDEZ

AVANCE DE LA OBRA
OBRA PROGRAMADA OBRA EJECUTADA

lunes, 18 de diciembre de 2023

martes, 17 de septiembre de 2024

sábado, 30 de noviembre de 2024

CONSORCIO TG INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA No. SF.8-003-2023

224.134.200,00$                                                         

224.134.200,00$                                                         

 

Formato Dirección de Infraestructura

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 

FECHA

24/10/2024

314.802.547,78$                                                         

CONTRATO DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES SF

Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera del contrato que
surja como resultado del proceso licitatorio SF.LP-005-2023, cuyo objeto es
Contratar por precios unitarios las labores de adecuación y remodelación de las
baterías de baños instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera de
Colombia

CONTRATO DE OBRA No. SF.1-003-2023

1.603.219.365,22$                                                       

1.918.021.913,00$                                                       

240 dias

344 dias

18/12/2023

104 dias

224.134.200,00$                                                         

9 MESES

N/A 

CAP.

TORRE A

DESCRIPCION FOTOGRAFÍAS

BAÑO DE HOMBRES PISO 5

BAÑO MUJERES PISO 5

BAÑO HOMBRES PISO 4

BAÑO MUJERES PISO 4

BAÑO HOMBRES PISO 3

BAÑO MUJERES PISO 3

BAÑO HOMBRES PISO 2



CONTRATISTA Objeto

Contrato No.

Valor Inicial:  

Valor Adicional:

Valor Actualizado:

Plazo Inicial:

Plazo adicional:

Plazo Actualizado:

Fecha de Iniciación:

Fecha de Vencimiento por Inicio:

INTERVENTORÍA 
Contrato No.

Valor Inicial:  

Valor Adicional:

Valor Actualizado:

Plazo Inicial:

Plazo Actualizado:

Fecha de Iniciación:

Fecha de Vencimiento por Inicio:

Semana Número: 47 Del: 7/11/2024 Al: 12/11/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato días

Nombre del Supervisor
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ING. CONSUELO BARRIGA -  ING RAFAEL FERNANDEZ

AVANCE DE LA OBRA
OBRA PROGRAMADA OBRA EJECUTADA

lunes, 18 de diciembre de 2023

martes, 17 de septiembre de 2024

sábado, 30 de noviembre de 2024

CONSORCIO TG INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA No. SF.8-003-2023

224.134.200,00$                                                         

224.134.200,00$                                                         

 

Formato Dirección de Infraestructura

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 

FECHA

24/10/2024

314.802.547,78$                                                         

CONTRATO DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES SF

Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera del contrato que
surja como resultado del proceso licitatorio SF.LP-005-2023, cuyo objeto es
Contratar por precios unitarios las labores de adecuación y remodelación de las
baterías de baños instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera de
Colombia

CONTRATO DE OBRA No. SF.1-003-2023

1.603.219.365,22$                                                       

1.918.021.913,00$                                                       

240 dias

344 dias

18/12/2023

104 dias

224.134.200,00$                                                         

9 MESES

N/A 

Nombre

CARGO

EOBALDO JOSE DIAZ MARTINEZ

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

OBSERVACIONES INTERVENTORIA FIRMAS

Durante la semana 47, comprendida entre el 7 y 12 de noviembre de 2024, el promedio de asistencia de
personal fue de 12 personas operativas, incumpliendo con el equipo minimo exigido en pliegos, esta
semana el  porcentaje de atraso  se posicionó en 8,27%

El contratista al no incrementar el personal, continúa incumpliendo con el equipo minimo exigido en los
pliegos de condiciones que hacen parte integral del contrato de obra, el rendimiento no es el mejor
debido a la falta de planificación de los trabajos. Se recomendó al contratista desarrollar labores en
jornada nocturna para mejorar la ejecución, sobre todo que en ese horario la presencia es minima y
pueden ejecutar regatas, cortes de cerámica, instalar estructura de mesones, instalar estructura de cielo
raso, etc. 

BAÑO MUJERES PISO 2

BAÑO HOMBRES PISO 1

BAÑO MUJERES PISO 1

La Interventoría reitera el incumplimiento por parte de contratista de la clausulaSEGUNDA –
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, numeral 13, el cual cita… “El contratista está obligado a mantener,
como mínimo, el personal presentado en su propuesta y exigido en los presentes términos de referencia”;
y según en los pliegos de condiciones, anexo No., 5 CONDICIONES TECNICAS MINIMAS, numeral 22 –
PERSONAL, subítem 22.1 UN (1) DIRECTOR GENERAL DE OBRA (dedicación mínima de doce (12) horas
semanales), Debido a que el director aprobado Ingeniero Carlos Dominguez no ha hecho presencia en la
obra, situación por la cual, esta Interventoría ofició al contratista sobre el tema, sin tener respuesta alguna.



CONTRATISTA Objeto

Contrato No.

Valor Inicial:  

Valor Adicional:

Valor Actualizado:

Plazo Inicial:

Plazo adicional:

Plazo Actualizado:

Fecha de Iniciación:

Fecha de Vencimiento por Inicio:

INTERVENTORÍA 
Contrato No.

Valor Inicial:  

Valor Adicional:

Valor Actualizado:

Plazo Inicial:

Plazo Actualizado:

Fecha de Iniciación:

Fecha de Vencimiento por Inicio:

Semana Número: 47 Del: 7/11/2024 Al: 12/11/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato días

Nombre del Supervisor
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ING. CONSUELO BARRIGA -  ING RAFAEL FERNANDEZ

AVANCE DE LA OBRA
OBRA PROGRAMADA OBRA EJECUTADA

lunes, 18 de diciembre de 2023

martes, 17 de septiembre de 2024

sábado, 30 de noviembre de 2024

CONSORCIO TG INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA No. SF.8-003-2023

224.134.200,00$                                                         

224.134.200,00$                                                         

 

Formato Dirección de Infraestructura

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA 

FECHA

24/10/2024

314.802.547,78$                                                         

CONTRATO DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES SF

Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera del contrato que
surja como resultado del proceso licitatorio SF.LP-005-2023, cuyo objeto es
Contratar por precios unitarios las labores de adecuación y remodelación de las
baterías de baños instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera de
Colombia

CONTRATO DE OBRA No. SF.1-003-2023

1.603.219.365,22$                                                       

1.918.021.913,00$                                                       

240 dias

344 dias

18/12/2023

104 dias

224.134.200,00$                                                         

9 MESES

N/A 

GRAFICA CURVA S

%PROG. %EJEC. ATRASO
12,12% 0,00%

16,16% 0,00%

16,16% 0,00%

16,16% 0,00% 0

16,18% 0,00%

16,34% 5,20%

16,53% 5,30%

16,82% 5,11%

17,59% 5,18%

18,75% 21,49%

19,64% 21,49%

19,95% 21,49%

20,80% 21,49%

22,71% 21,49%

24,95% 21,49%

26,68% 21,49%

30,71% 21,49%

33,23% 27,49%

35,38% 27,54%

38,17% 29,57%

39,19% 30,77%

40,41% 30,83%

43,00% 31,61%

45,40% 32,61%

47,38% 33,05%

47,38% 34,03%

47,38% 34,58%

47,38% 41,58%

47,38% 45,58%

47,38% 45,58%

47,46% 45,66%

47,59% 37,50%

47,80% 37,90%

47,89% 38,20%

47,99% 40,57%

49,21% 43,70%

50,70% 45,50%

51,68% 46,37%

54,04% 48,45%

56,16% 52,87%

59,34% 53,85%

62,82% 54,82%

65,64% 58,44%

68,15% 60,48%

72,16% 64,08%

76,12% 68,87%

81,61% 73,34%

89,66%

95,14%

100,00%

INFORME 47

INFORME 48

INFORME 49

INFORME 50

INFORME 41

INFORME 42

INFORME 43

INFORME 44

INFORME 45

INFORME 46

INFORME 35

INFORME 36

INFORME 37

INFORME 38

INFORME 39

INFORME 40

INFORME 29

INFORME 30

INFORME 31

INFORME 32

INFORME 33

INFORME 34

INFORME 23

INFORME 24

INFORME 25

INFORME 26

INFORME 27

INFORME 28

INFORME 17

INFORME 18

INFORME 19

INFORME 20

INFORME 21

INFORME 22

INFORME 11

INFORME 12

INFORME 13

INFORME 14

INFORME 15

INFORME 16

INFORME 9

INFORME 10

INFORME 7

INFORME 8

INFORME 4

INFORME 5

INFORME 6

INFORME 2

INFORME 3

Para una mejor visualización se adjuntan los porcentajes semanales
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%PROG. 12,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,3 16,5 16,8 17,5 18,7 19,6 19,9 20,8 22,7 24,9 26,6 30,7 33,2 35,3 38,1 39,1 40,4 43,0 45,4 47,3 47,3 47,3 47,3 47,3 47,3 47,4 47,5 47,8 47,8 47,9 49,2 50,7 51,6 54,0 56,1 59,3 62,8 65,6 68,1 72,1 76,1 81,6

%EJEC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,20 5,30 5,11 5,18 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 27,4 27,5 29,5 30,7 30,8 31,6 32,6 33,0 34,0 34,5 41,5 45,5 45,5 45,6 37,5 37,9 38,2 40,5 43,7 45,5 46,3 48,4 52,8 53,8 54,8 58,4 60,4 64,0 68,8 73,3

0
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PROGRAMADO VS EJECUTADO

%PROG. %EJEC.



VALOR CONTRATO ADICIONADO $ 1.918.021.913,00

UND VR. UNIT. TORRE B H3C M3C H2C M2C H1C M1C INDIV 1 INDIV 2 INDIV 3 HS1 MS1 HS2 MS2 M5A H5A M4A H4A M3A H3A M2A H2A M1A H1A CANT. TOTAL VR. TOTAL

1.1 UN $ 31.572,66 8 7 8 7 8 7 10 7 62,00 $ 1.957.504,92

1.2 UN $ 26.740,16 8 7 8 7 8 7 10 7 4 5 10 11 10 11 10 11 10 11 155,00 $ 4.144.724,80

1.3 UN $ 30.283,34 115,00 9 8 9 8 9 8 13 10 5 6 11 12 11 12 11 12 11 12 292,00 $ 8.842.735,28

1.4 UN
$ 38.015,34 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 7 5 7 5 7 5 7 5 86,00 $ 3.269.319,24

1.5 M2 $ 21.263,00 9,4 9,34 9,34 9,58 9,19 9,18 19,67 19,82 95,52 $ 2.031.041,76

1.6 M $ 34.149,33 1,24 3,22 1,22 3,18 1,28 3,22 3,22 3,2 19,78 $ 675.473,75

1.7 M2 $ 26.900,59 7,72 15,82 7,72 15,9 7,72 6,64 4,25 4,25 12,26 14,86 9,43 9,21 115,78 $ 3.114.550,31

1.8 M2 $ 21.263,00 29,86 29,86 29,74 30,26 29,39 29,41 62,09 62,73 303,34 $ 6.449.918,42

1.9 M2 $ 15.464,00 0,96 1,92 0,96 1,92 0,96 1,92 1,84 1,84 12,32 $ 190.516,48

1.10 UN $ 16.752,34 3 4 3 4 3 4 4 4 29,00 $ 485.817,86

0,00 $ 0,00

2.1 M
$ 25.725,33 3 3 3 3 3 4,6 4,6 4,6 7 8,5 7 8 7 8 7 81,30 $ 2.091.469,33

2.2 M
$ 23.034,59 0,00 $ 0,00

2.3 M
$ 19.974,66 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 46,00 $ 918.834,36

2.4 M
$ 17.558,41 9,88 9,88 19,76 $ 346.954,18

2.5 UN
$ 68.782,91 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19,00 $ 1.306.875,29

2.6 UN
$ 120.812,50 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 3 2 2 4 4 4 4 4 3 3 53,00 $ 6.403.062,50

2.7 UN
$ 89.562,66 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 4 4 50,00 $ 4.478.133,00

0,00 $ 0,00

3.1 M
$ 82.152,50 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 62,50 $ 5.134.531,25

3.2 M
$ 69.266,16 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 33,00 $ 2.285.783,28

3.3 M
$ 62.177,84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 17,00 $ 1.057.023,28

3.4 UN
$ 123.712,00 2 2 2 2 3 2 4 4 4 4 4 4 37,00 $ 4.577.344,00

3.5 UN
$ 108.569,84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11,00 $ 1.194.268,24

3.6 UN
$ 85.052,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11,00 $ 935.572,00

0,00 $ 0,00

4.1 M2 $ 62.017,41 1,422 10,42 1,42 10,5 1,42 1,42 4,1 6,64 7,42 7,3 52,06 $ 3.228.750,40

0,00 $ 0,00

5.1
M2 $ 36.243,75 12,25 12,25 12,43 12,43 3,248 3,248 11,41 11,6948 8,62 8,62 96,20 $ 3.486.677,75

5.2
M2 $ 36.727,00 9,4 9,34 9,34 9,19 14,5 14,58 8,79 8,729 18,5 18,59 19 18,68 19,09 18,88 19,1 19,09 234,80 $ 8.623.462,87

0,00 $ 0,00

6.1
M2 $ 80.702,75 22,57 22,39 22,21 22,57 22,27 11,9646 33,7465 31,102 30,56 36,55 21,474 21,456 29,84 26,624 29,7 23,312 29,83 26,336 29,93 29,79 524,23 $ 42.306.407,19

6.2 M2 $ 90.851,00 9,28 9,17 9,1 9,34 14,5 14,58 8,7882 8,73 18,45 18,7616 18,344 18,5319 18,47 18,5319 18,22 19,07 231,87 $ 21.065.403,33

6.3 UND $ 29.059,76 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,00 $ 261.537,84

6.4 UND $ 79.414,41 1 1 1 4,00 $ 317.657,64

0,00 $ 0,00

7.1 M2
$ 115.013,50 8,75 8,71 9,1 9,34 2,62 2,24 4,25 14,5 14,58 18,45 18,34 14,756 18,47 18,3923 18,22 19,07 202,41 $ 23.279.687,01

0,00 $ 0,00

8.1 UN

$ 950.391,34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20,00 $ 19.007.826,80

0,00 $ 0,00

9.2 UN
$ 114.368,84 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 4 4 3 3 33,00 $ 3.774.171,72

9,4 UN $ 154.640,00 1 1 1 3,00 $ 463.920,00

9,6 UN $ 85.373,84 1 1 1 3 3 3 3 3 3 22,00 $ 1.878.224,48

9.7 M
$ 992.273,66 1,48 1,48 0,8 0,63 0,88 3,1 3,1 2,43 2,72 3,21 3,21 23,84 $ 23.655.804,05

9,5 UN
$ 897.105,30 12,00 12,00 $ 10.765.263,60

9,8 UN $ 53.157,50 1 1 1 1 1 6,00 $ 318.945,00

9,9 UN $ 54.768,66 1 1 1 1 1 6,00 $ 328.611,96

9,10 M2 $ 856.963,66

4,446 0 0 0 4,92 14,4 10,638 16,164 16,154 16,776 16,218 99,72 $ 85.452.988,32

9,11 M2
$ 103.093,66 0,00 $ 0,00

9,12 UN $ 57.990,00 1 1 1 1 1 6,00 $ 347.940,00

9,13 UN
$ 86.985,00 1 1 1 1 1 6,00 $ 521.910,00

9.14 UN $ 133.698,84 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20,00 $ 2.673.976,80

0,00 $ 0,00

10.1 M2 $ 31.249,84 8,15 8,09 8,0015 8,151 8,04 8,04 10,025 4,06 10,777 10,816 10,725 8,996 10,6925 11,1605 10,634 10,634 146,99 $ 4.593.492,11

0,00 $ 0,00

11.1 M2 $ 3.124,69 0,00 $ 0,00

0,00 $ 0,00

NP1 M2
$ 34.926,19 14,43 14,43 7,49 8,1 44,45 $ 1.552.469,15

NP2 M2 $ 47.940,41 5,98 5,98 5,68 6,06 14 13,37 12,06 16,68 7,4 7,34 10,52 9,97 5,16 6,99 6,04 10,54 12,91 10,52 167,20 $ 8.015.636,55

NP3 UN
$ 42.730,72 8 8 8 8 8 8 16 16 6 6 16 16 16 16 16 16 16 16 220,00 $ 9.400.758,40

NP4 UN
$ 80.000,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16,00 $ 1.280.000,00

NP5 M2 $ 63.434,07 16,48 16,44 16,78 17,15 25,31 25,41 51,28 55,59 13,4995 14,5285 38,54 38,64 30,31 38,54 30,43 38,91 39,25 39,3 546,39 $ 34.659.614,64

NP6 ML $ 27.369,90 5,31 5,31 4,26 4,26 4,26 3,09 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 60,57 $ 1.657.794,84

NP7 ML
$ 30.482,12 0,00 $ 0,00

NP8 M2 $ 19.438,00 27,73 27,81 27,66 28,05 27,49 27,54 51,98 55,14 10,41 11,247 20 20,64 37,467 27,12 37,72 42,25 41,6 33,35 555,20 $ 10.792.055,35

NP9 M2
$ 23.258,00 6,71 6,75 18,54 18,66 50,66 $ 1.178.250,28

NP10 UND $ 51.147,00 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15,00 $ 767.205,00

NP11 UND
$ 103.058,00 1,00 1,00 $ 103.058,00

NP12 UND
$ 117.138,00 9,00 9,00 $ 1.054.242,00

NP13 UN $ 26.100,50 12,00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30,00 $ 783.015,00

NP14 ML $ 49.020,66 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 3,24 3,24 3,24 3,26 3,2 3,2 28,38 $ 1.391.206,33

NP15 ML
$ 104.312,06 1,11 1,14 3,21 3,21 3,19 3,21 3,21 3,22 3,21 3,21 27,92 $ 2.912.392,72

NP16 ML $ 36.171,61 1,05 1,05 2,10 $ 75.960,38

NP17 UN $ 31.748,72 0,00 $ 0,00

NP18 M2
$ 165.338,74 0,4 0,4 0,56 1,84 2,04 5,64 $ 932.510,49

NP19 M2 $ 83.806,23 5,77 5,77 $ 483.561,95

NP20 M2 $ 121.696,88 7,2 7,20 $ 876.217,54

DESMONTE Y RETIRO CIELORRASO, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS

1 DESMONTES Y DEMOLICIONES

DESMONTE APARATOS SANITARIOS,Y GRIFERÍA Y SENSORES, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS

DESMONTE PUNTOS HIDRÁULICOS, INCLUYE RETIRO, TAPONAMIENTO Y RETIRO DE ESCOMBROS

DESMONTE SALIDAS SANITARIAS INCLUYE RETIRO Y TAPONAMIENTO Y RETIRO DE ESCOMBROS

DESMONTE Y RETIRO PUERTAS MADERA DE ACCESO A BATERÍAS Y PUERTAS METÁLICAS DE ACCESO A BAÑOS CON BRAZO 
HIDRÁULICO. INCLUYE EL RETIRO DE ESCOMBROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTOS HIDRÁULICOS DE 1 1/4". INCLUYE CÁMARA DE AIRE, TUBERÍA, ACCESORIOS, 
COMPLEMENTARIOS, REGATAS, RESANES Y RETIRO DE ESCOMBROS.

DEMOLICIÓN MESÓN LAVAMANOS, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS

DEMOLICIÓN MUROS EN BLOQUE E=15- 20 CM, INCLUYE  RETIRO DE ESCOMBROS

DEMOLICIÓN ENCHAPE MUROS Y PISOS, INCLUYE RETIRO ESCOMBROS

DESMONTE ESPEJOS, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS

DESMONTE SECADORES, DISPENSADORES DE  PAPEL  Y DISPENSADORES DE JABÓN

2  RED DE SUMINISTRO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED  PVCP DE 1 1/4", INCLUYE TUBERÍA, ACCESORIOS, REGATAS, RESANES Y RETIRO DE 
ESCOMBROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED PVCP DE 1", INCLUYE TUBERÍA, ACCESORIOS,  REGATAS, RESANES Y RETIRO DE 
ESCOMBROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED PVCP DE 3/4", INCLUYE TUBERÍA, ACCESORIOS, REGATA, RESANES Y RETIRO DE 
ESCOMBROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED PVCP DE 1/2", INCLUYE TUBERÍA, ACCESORIOS, REGATA, RESANES Y RETIRO DE 
ESCOMBROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTO DE  CORTE 1 1/2", TUBERÍA, ACCESORIOS, REGISTRO, INCLUYE REGATAS, RESANES Y 
RETIRO DE ESCOMBROS

PAÑETE LISO MUROS 1:4 IMPERMEABILIZADO INCLUYE FILOS Y DILATACIONES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTOS HIDRÁULICOS DE 1/2".  INCLUYE CÁMARA DE AIRE, TUBERÍA, ACCESORIOS, 
COMPLEMENTARIOS, REGATAS, RESANES Y RETIRO DE ESCOMBROS.

3  RED DE DESAGUE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED SANITARIA DE 4" INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS, REGATA, RESANES Y RETIRO DE 
ESCOMBROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED SANITARIA DE 3" INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS, REGATA, RESANES Y RETIRO DE 
ESCOMBROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED SANITARIA DE 2" INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS, REGATAS, RESANES Y RETIRO DE 
ESCOMBROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA DE 4" SANITARIO, INCLUYE TUBERÍA, ACCESORIOS, COMPLEMENTARIOS, 
REGATAS, RESANES Y RETIRO DE ESCOMBROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA DE 3"  SIFONES. INCLUYE TUBERÍA, ACCESORIOS, COMPLEMENTARIOS, 
REGATAS,  RESANES Y RETIRO DE ESCOMBROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓNSALIDA SANITARIA DE 2" LAVAMANOS. INCLUYE TUBERÍA, ACCESORIOS, COMPLEMETARIOS, 
REGATAS, RESANES Y RETIRO DE ESCOMBROS.

4 MAMPOSTERIA

CONSTRUCCIÓN DE MURO EN BLOQUE LISO No 4, INCLUYE MORTERO DE PEGA Y EMBOQUILLE 

5 PAÑETE Y AFINADO DE PISOS

 INSTALACIÓN SANITARIO ENTRADA POSTERIOR, BLANCO, CON GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA PUSH, ASIENTO Y ACCESORIOS DE 
CONEXIÓN

ALISTADO DE PISO 4CM  IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE H=4CM  PROMEDIO ALISTADO MAS PENDIENTADO

6 ENCHAPES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE  CERÁMICO PARED,  30x45 CM, COLOR A ESCOGER.  INCLUYE WIN ESQUINERO 
METÁLICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE CERÁMICO PARA PISOS DE 60X 60, COLOR A ESCOGER 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA METÁLICA  DE PISO CON SOSCO, 4x3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPAREGISTRO METÁLICA 20X 20

7 CIELO RASO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO EN FIBRA MINERA DE 60 X 60 CM ESPESOR 14 MM, SOBRE ESTRUCTURA DE 
ALUMINIO TIPO AMERICANO, VINILSHADE.  INCLUYE INSTALACION DE PERFILERIA Y TODOS LOS COMPLEMENTOS 
NECESARIONS PARA LA CORRECTA INSTALACION

8  PUERTAS EN MADERA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTAS 1,0 - 1,10 M  x 2,0 - 2,10 M.  HOJA DE MADERA ENTAMBORADA. PINTURA EN LACA MATE 
Y/O TINTILLA A DOS MANOS, COLOR A DEFINIR.  INCLUYE MARCO, CERRADURA Y BRAZO HIDRÁULICO PARA EL CIERRE

9  DOTACION DE BAÑOS

PINTURA TIPO 1 A TRES MANOS, INCLUYE ESTUCO

 INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD SANITARIA  TIPO H EN ACERO INOXIDABLE, TORNILLOS ESCONDIDOS 

 INSTALACIÓN GRIFERIA INSTITUCIONAL DE EMPOTRAR PUSH PICO EMPOTRADO, PARA LAVAMANOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESON EN MARMOL, COLOR A DEFINIR, CON SALPICADERO EN MARMOL 2cms ESPESOR Y 
REENGRUESE 12cms.  CON LAVAMANOS CORRIDO E INTEGRADO EN EL MISMO MATERIAL, ORIFICIO PARA DESAGÜE MEDIDO 
EN EL SITIO.

INSTALACIÓN DISPENSADORES DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE

INSTALACIÓN SECADOR DE MANOS INSTITUCIONAL 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN EN CRISTAL LAMINADO 4+4 CON PELICULA INTERNA EN DIFERENTES COLORES, H= 1,80 
M. INCLUYE TODOS LOS HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓNESPEJOS CRISTAL 6MM INCOLORO SIN BICELAR DILATADO POSTERIOR Y LATERAL A MUROS 
5cms

INSTALACIÓN DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO EN ACERO INOXIDABLE, 500 ML

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  SIFÓN BOTELLA FLEXIBLE, METALIZADO Y DESAGUE SENCILLO CON REBOSE PARA LAVAMANOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CUADRADO 60 X 60 40 W  100-277 V

10  PINTURA MUROS

GRIFERIA INSTITUCIONAL DE EMPOTRAR PUSH PICO EMPOTRADO PARA LAVAMANOS

DEMOLICION MANUAL DE ALISTADO DE PISOS EN MORTERO HASTA 4 CM DE ESPESOR. INCLUYE TRASIEGO Y RETIRO DE 
ESCOMBROS

11  ASEO

ASEO Y ENTREGA 

12  NO PREVISTOS

LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO, RECONOCIMIENTO Y UBICACIÓN DE REDES HIDRÁULICAS E HIDROSANITARIAS Y 
PROPUESTA DE REDES 

REPARACIÓN MUROS EN MAMPOSTERIA CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO

DADOS EN CONCRETO 3000PSI DE REFUERZO PARA DIVISIONES EN CRISTAL LAMINADO 5+5 CON PELICULA INTERNA Y PARRA 
DE SEGURIDAD SANITARIA TIPO H EN ACERO INOXIDABLE.

DESMONTE DE PUNTOS ELECTRICOS, INCLUYE PUNTOS DE LOS SENSORES, SECADOR DE MANOS Y CUALQUIER SALIDA 
ADICIONAL 

REFORZAMIENTO DE MURO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE MALLA VENA)

AJUSTE  VANOS PUERTAS INCLUYE DEMOLICIÓN, RECONSTRUCCIÓN CON MAMPOSTERIA, PAÑETE Y FILOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED PVCP DE 1 1/2", INCLUYE TUBERÍA, ACCESORIOS, REGATA, RESANES Y RETIRO DE 
ESCOMBROS

DEMOLICION MANUAL DE PAÑETES HASTA 2 CM DE ESPESOR. INCLUYE TRASIEGO Y RETIRO DE ESCOMBROS

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CORTE 1/2" EN BAÑOS PRIVADOS Y COCINETA. 

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE BOLA 1" EN DUCTOS. INCLUYE NIPLE DE 10 CM ACERO INOXIDABLE, REGISTRO 
EN PVC TIPO PESADO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE BOLA PCP 1 1/2" ROSCADO  PARA TRANSICION DE DUCTOS DE ACERO 
GALVANIZADO A PVC. INCLUYE NIPLE DE 10 CM ACERO INOXIDABLE, REGISTRO EN PVC TIPO PESADO.

ANCLAJE EN ACERO DE REFUERZO 1/2" PARA MOCHETAS DE MESONES 

VIGUETA EN CONCRETO 3000PSI PARA REFUERZO MESÓN LAVAMANOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE DINTEL EN DRYWALL RH  1/2`` DOBLE CARA E =0.15 MTS PARA ACCESO PRINCIPAL

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOCA PUERTA EN GRAVILLA MONA

IMPERMEABILIZACIÓN SIFONES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS CRISTAL 5MM INCOLORO SIN BICELAR DILATADO POSTERIOR Y LATERAL A MUROS 
5cms

INSTALACION Y SUMINISTRO DE CIELO RASO EN DRYWALL

INSTALACION Y SUMINISTRO MURO CARA DOBLE  EN  ETERBOARD 10MM.



NP21 UND $ 58.576,00 4 4 4 6 6 6 6 6 6 48,00 $ 2.811.648,00

NP22 ML $ 50.402,00 12,90 12,90 $ 650.185,80

NP23 UND $ 58.302,00 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 9,00 $ 524.718,00

NP24 M2 $ 46.678,00 9,2 9,22 18,42 $ 859.808,76

NP25 M
$ 47.058,00 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 60,00 $ 2.823.480,00

NP26 M
$ 65.880,00 0,00 $ 0,00

NP27 UND $ 195.024,00 0,00 $ 0,00

NP28 UND $ 202.802,00 0,00 $ 0,00

NP29 UND $ 19.965,00 4,00 4,00 $ 79.860,00

NP30 UND

$ 957.761,00 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26,00 $ 24.901.786,00

NP31 ML
$ 54.747,00 5,8 8,27 8,2 22,27 $ 1.219.215,69

NP32 UN
$ 111.060,00 0,00 $ 0,00

NP33 UN $ 63.743,00 1 1 1 4,00 $ 254.972,00

NP34 UN 
$ 811.989,00 2,00 2,00 $ 1.623.978,00

NP35 UN
$ 290.024,00 0,00 $ 0,00

NP36 ML $ 1.294.039,00 0,00 $ 0,00

NP37 UN $ 40.883,00 4 4,00 $ 163.532,00

NP38 M2 $ 34.496,00 0,00 $ 0,00

NP39 ML $ 10.863,00 0,00 $ 0,00

NP40 UN
$ 154.506,00 2 2 2 2 2 3 3 16,00 $ 2.472.096,00

NP41 UN
$ 139.833,00 1 1 1 1 1 2 2 9,00 $ 1.258.497,00

NP42 UN
$ 128.396,00 1 1 1 1 1 1 1 7,00 $ 898.772,00

NP43 UN $ 1.038.134,00 1 1 2,00 $ 2.076.268,00

NP44 M2
$ 29.360,00 15,67 3,2 39,84 40,01 22,1 29,69 150,51 $ 4.418.973,60

NP45 ML
$ 29.683,00 0,00 $ 0,00

COSTO DIRECTO $ 443.197.851,86

Administración 18% $ 79.775.613,33

Imprevistos 3% $ 13.295.935,56

Utilidad 5% $ 22.159.892,59

IVA 19% $ 4.210.379,59

PORCENTAJE EJECUTADO ACTA 9 $ 562.639.672,94

PORCENTAJE EJECUCION SEMANAL 44,01%

PORCENTAJE ACUMULADO 1,05 29,33%

73,34%

9,74

SUMINISTRO E INSTALACION DERIVACION PUNTO ELECTRICO HASTA 1 MT

PUNTO SANITARIO CON RECONEXION A TUBERIA EXISTENTE Y RESANE DE PLACA 2" (INCLUYE CORTE, EMPALME, REGATA, 
REPARACIÓN O RESANE DE PLACA CON LIGANTE CONCRETO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO PARA PERSONAS DE TALLA BAJA

REMOCION DE SOBRECAPA Y/O SOBRE ESPESOR DE PAÑETES SUPERIORES A 2 CM DE ESPESOR. INCLUYE TRASIEGO Y 
RETIRO DE ESCOMBROS

LINEA GENERAL DE ALIMENTACION PARA SALIDA O PUNTO ELECTRICO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION CON CABLE DE 
COBRE Nº 10 AWG LSHF UNIPOLARES CON CONDUCTORES DE COBRE

DESMONTE Y REINSTALACION PISO LAMINADO (INCLUYE RETIRO, CORTE Y REINSTALACION)

DESMONTE Y REINSTALACION GUARDAESCOBA EN MADERA (INCLUYE RETIRO, CORTE Y REINSTALACION)

PUNTO SANITARIO CON RECONEXION A TUBERIA EXISTENTE Y RESANE DE PLACA 4" (INCLUYE CORTE, EMPALME, REGATA, 
REPARACIÓN O RESANE DE PLACA CON LIGANTE CONCRETO)

PUNTO SANITARIO CON RECONEXION A TUBERIA EXISTENTE Y RESANE DE PLACA 3" (INCLUYE CORTE, EMPALME, REGATA, 
REPARACIÓN O RESANE DE PLACA CON LIGANTE CONCRETO)

PERFORE Y RESANE DE PASES EN PLACAS DE ENTREPISO. 

COLUMNETAS Y VIGUETAS EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20 X 12 CM (INCLUYE FORMALETA Y ACERO DE REFUERZO)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTO DE  CORTE 1 1/4", TUBERÍA, ACCESORIOS, REGISTRO, INCLUYE REGATAS, RESANES Y 
RETIRO DE ESCOMBROS

SENSOR DE MOVIMIENTO INFRAROJO 360º PARA ILUMINACIÒN

SUMINISTRO , INSTALACIÓN COMBO CON MUEBLE SANITARIO CON TANQUE Y LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERIA, LAVAMANOS 
MONO CONTRO, MANGUERA DE SUMINISTRO TANQUE, SIFON DESAGUE LAVAMANOS)

SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE ESPECIAL EN L PARA DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE 
HERRAJES, PLATINA Y SOPORTE)

MESON EN MARMOL CON INCORPORACION PARA PERSONAS DE TALLA BAJA (DOBLE ALTURA)

DOVELAS EN MURO (MOCHETAS) + REFUERZO

DESMONTE REDES SANITARIAS POR BATERIA DE BAÑOS (ARAÑAS). 

DESMONTE DE DIVISIONES EN VIDRIO DE BAÑOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE REVENTILACION DE 2". INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS, REGATAS, RESANES Y 
RETIRO DE ESCOMBROS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE REVENTILACION DE 4". INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS, REGATAS, RESANES Y 
RETIRO DE ESCOMBROS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE EN ACERO INOXIDABLE PARA  DISPENSADOR DE PAPEL

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS TIPO PERA DE 1/2" A 4"

SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE LLAMADO DE EMERGENCIA CON TIRANTE  EN BAÑOS  PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. INCLUYE LAMPARA DE PASILLO CON SEÑALIZACION LED. INCLUYE SALIDA PARA LAMPARA DE SISTEMA DE 
EMERGENCIA HASTA 4 M


