Formato

Direccién de Infraestructura

FECHA
Superintendencia Financiers INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
24/10/2024
CONTRATO DE OBRA
CONTRATISTA CONSORCIO ADECUACIONES SF Objeto
Contrato No. CONTRATO DE OBRA No. SF.1-003-2023
Valor Inicial: $ 1.603.219.365,22 Realizar la interventoria técnica, rativa y fi a del contrato que
Valor Adicional: $ 314.802.547,78 surja como resultado del proceso licitatorio SF.LP-005-2023, cuyo objeto es|
Valor Actualizado: $ 1.918.021.913,00 Contratar por precios unitarios las labores de adecuacién y remodelacion de las|
Plazo Inicial: 240 dias baterias de bafios instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera de|
Plazo adicional: 104 dias Colombia
Plazo Actualizado: 344 dias
Fecha de Iniciacion: 18/12/2023
Fecha de Vencimiento por Inicio: sabado, 30 de noviembre de 2024
INTERVENTORTA CONSORCIO TG INTERVENTORIA
Contrato No. CONTRATO DE OBRA No. SF.8-003-2023
Valor Inicial: $ 224.134.200,00
Valor Adicional: $ 224.134.200,00
Valor Actualizado: $ 224.134.200,00
Plazo Inicial: 9 MESES
Plazo Actualizado: N/A

Fecha de Iniciacion:
Fecha de Vencimiento por Inicio:

lunes, 18 de diciembre de 2023

— lunes, lodedciembrede 2V 000

martes, 17 de septiembre de 2024

Semana Numero: 47 Del: 7/11/2024 Al: 12/11/2024  Tiempo transcurrido desde la iniciacién del contrato 330 dias
Nombre del Supervisor ING. CONSUELO BARRIGA - ING RAFAEL FERNANDEZ
AVANCE DE LA OBRA
OBRA PROGRAMADA OBRA EJECUTADA
SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO
Obra programada (%) 2,36% 81,61% Obra Fisica Ejecutada (%) 4,47% 73,34%
Valor de la Obra programada: $ 37.835.977,02 $ 1.565.297.683,20 Valor de la Obra Ejecutada: $ 85.735.579,51 $ 1.406.677.270,99
GRAFICA DE AVANCE DE OBRA LOCALIZACION / PLANIMETRIA
ACTIVIDADES EJECUTADAS
En esta semana el contratista dispuso de un promedio de 12 personas operativas incumpliendo
%REPROGRAMADO % EJECUTADO DIFERENCIA nuevamente con lo pactado en el contrato de obra y se ejecutaron las siguientes actidades:
Acumulado anterior 76,12% 68,87% 1.- Instalacion de enchapes de muro en bafios de las Torres C y Torre A
Durante el periodo 5,49% 4,47% -8,27% 2.- Enchape de Pisos en bafios de la Torre Ay C
Acumulado actual 81,61% 73,34% 3.- Instalacion de Divisiones en vidrio

76,12%

68,87%

Acumulado anterior

mm %REPROGRAMADO s % EJECUTADO  ——

Durante el periodo

81,61%
73,34%

Acumulado actual

5.- Instalacién de mesones

6.- Instalacion de cielo raso en Torres Ay C

7.- Cargue de marcos con concreto

8.- Estuco y pintura muros de bafios de las Torres Ay C

9.- Instalacion de puertas, gatos y cerraduras en puertas de las Torre Ay C

REGISTRO FOTOGRAFICO POR ACTIVIDAD EJECUTADA

ESTADO ACTUAL TORRE C

CAP.

DESCRIPCION

BANO HOMBRES PISO 3

BANO MUJERES PISO 3

FOTOGRAFIAS
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24/10/2024

CONTRATO DE OBRA
CONTRATISTA CONSORCIO ADECUACIONES SF Objeto
Contrato No. CONTRATO DE OBRA No. SF.1-003-2023
Valor Inicial: $ 1.603.219.365,22 Realizar la interventoria técnica, administrativa y financiera del contrato que|
Valor Adicional: $ 314.802.547,78 surja como resultado del proceso licitatorio SF.LP-005-2023, cuyo objeto es
Valor Actualizado: $ 1.918.021.913,00 Contratar por precios unitarios las labores de adecuacién y remodelacion de las|
Plazo Inicial: 240 dias baterias de bafios instaladas en el edificio de la Superi dencia Fi iera de
Plazo adicional: 104 dias Colombia
Plazo Actualizado: 344 dias
Fecha de Iniciacion: 18/12/2023
Fecha de Vencimiento por Inicio: sabado, 30 de noviembre de 2024
INTERVENTORIA CONSORCIO TG INTERVENTORIA
Contrato No. CONTRATO DE OBRA No. SF.8-003-2023
Valor Inicial: $ 224.134.200,00
Valor Adicional: $ 224.134.200,00
Valor Actualizado: $ 224.134.200,00
Plazo Inicial: 9 MESES
Plazo Actualizado: N/A
Fecha de Iniciacion: lunes, 18 de diciembre de 2023
Fecha de Vencimiento por Inicio: martes, 17 de septiembre de 2024
Semana Numero: 47 Del: 7/11/2024 Al: 12/11/2024  Tiempo transcurrido desde la iniciacidn del contrato 330 dias
Nombre del Supervisor ING. CONSUELO BARRIGA - ING RAFAEL FERNANDEZ

AVANCE DE LA OBRA

BANO HOMBRES PISO 2

BANO MUJERES PISO 2

BANO HOMBRES PISO 1

BANOS MUJERES PISO 1

BANO HOMBRES SOTANO 1

BANO MUJERES SOTANO 1
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Superintendencia Financiers INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
de Colombia
24/10/2024
CONTRATO DE OBRA
CONTRATISTA CONSORCIO ADECUACIONES SF Objeto
Contrato No. CONTRATO DE OBRA No. SF.1-003-2023
Valor Inicial: $ 1.603.219.365,22 Realizar la interventoria técnica, rativa y fi a del contrato que
Valor Adicional: $ 314.802.547,78 surja como resultado del proceso licitatorio SF.LP-005-2023, cuyo objeto es
Valor Actualizado: $ 1.918.021.913,00 Contratar por precios unitarios las labores de adecuacién y remodelacion de las|
Plazo Inicial: 240 dias baterias de bafios instaladas en el edificio de la Superi dencia Fi iera de
Plazo adicional: 104 dias Colombia
Plazo Actualizado: 344 dias
Fecha de Iniciacion: 18/12/2023
Fecha de Vencimiento por Inicio: sabado, 30 de noviembre de 2024
INTERVENTORIA CONSORCIO TG INTERVENTORIA
Contrato No. CONTRATO DE OBRA No. SF.8-003-2023
Valor Inicial: $ 224.134.200,00
Valor Adicional: $ 224.134.200,00
Valor Actualizado: $ 224.134.200,00
Plazo Inicial: 9 MESES
Plazo Actualizado: N/A
Fecha de Iniciacion: lunes, 18 de diciembre de 2023
Fecha de Vencimiento por Inicio: martes, 17 de septiembre de 2024
Semana Numero: 47 Del: 7/11/2024 Al: 12/11/2024  Tiempo transcurrido desde la iniciacion del contrato 330 dias

Nombre del Supervisor

ING. CONSUELO BARRIGA - ING RAFAEL FERNANDEZ

AVANCE DE LA OBRA

BANO DE HOMBRES PISO 5

TORRE A

BANO MUJERES PISO 5

BANO HOMBRES PISO 4

BANO MUJERES PISO 4

BANO HOMBRES PISO 3

BANO MUJERES PISO 3

BANO HOMBRES PISO 2
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Superintendencia Financiers INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
de Colombia
24/10/2024
CONTRATO DE OBRA
CONTRATISTA CONSORCIO ADECUACIONES SF Objeto
Contrato No. CONTRATO DE OBRA No. SF.1-003-2023
Valor Inicial: $ 1.603.219.365,22 Realizar la interventoria técnica, administrativa y financiera del contrato que|
Valor Adicional: $ 314.802.547,78 surja como resultado del proceso licitatorio SF.LP-005-2023, cuyo objeto es
Valor Actualizado: $ 1.918.021.913,00 Contratar por precios unitarios las labores de adecuacién y remodelacion de las|
Plazo Inicial: 240 dias baterias de bafios instaladas en el edificio de la Superi dencia Fi iera de
Plazo adicional: 104 dias Colombia
Plazo Actualizado: 344 dias
Fecha de Iniciacion: 18/12/2023
Fecha de Vencimiento por Inicio: sabado, 30 de noviembre de 2024
INTERVENTORIA CONSORCIO TG INTERVENTORIA
Contrato No. CONTRATO DE OBRA No. SF.8-003-2023
Valor Inicial: $ 224.134.200,00
Valor Adicional: $ 224.134.200,00
Valor Actualizado: $ 224.134.200,00
Plazo Inicial: 9 MESES
Plazo Actualizado: N/A
Fecha de Iniciacion: lunes, 18 de diciembre de 2023
Fecha de Vencimiento por Inicio: martes, 17 de septiembre de 2024
Semana Numero: 47 Del: 7/11/2024 Al: 12/11/2024  Tiempo transcurrido desde la iniciacidn del contrato 330 dias
Nombre del Supervisor ING. CONSUELO BARRIGA - ING RAFAEL FERNANDEZ
AVANCE DE LA OBRA
BANO MUJERES PISO 2
BANO HOMBRES PISO 1
BANO MUJERES PISO 1
OBSERVACIONES INTERVENTORIA FIRMAS

Durante la semana 47, comprendida entre el 7 y 12 de noviembre de 2024, el promedio de asistencia de
personal fue de 12 personas operativas, incumpliendo con el equipo minimo exigido en pliegos, esta
semana el porcentaje de atraso se posiciond en 8,27%

El contratista al no incrementar el personal, continua incumpliendo con el equipo minimo exigido en los|
pliegos de condiciones que hacen parte integral del contrato de obra, el rendimiento no es el mejor|
debido a la falta de planificacion de los trabajos. Se recomendd al contratista desarrollar labores en
jornada nocturna para mejorar la ejecucién, sobre todo que en ese horario la presencia es minima vyj|
pueden ejecutar regatas, cortes de cerdmica, instalar estructura de mesones, instalar estructura de cielo

raso, efc

La Interventorfa reitera el incumplimiento por parte de contratista de la clausulaSEGUNDA - ry‘r i'
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, numeral 13, el cual cita... “El contratista estd obligado a mantener, I[ /
como minimo, el personal presentado en su propuesta y exigido en los presentes términos de referencia”; i

y seguin en los pliegos de condiciones, anexo No., 5 CONDICIONES TECNICAS MINIMAS, numeral 22 —
PERSONAL, subitem 22.1 UN (1) DIRECTOR GENERAL DE OBRA (dedicacién minima de doce (12) horas
semanales), Debido a que el director aprobado Ingeniero Carlos Dominguez no ha hecho presencia en la
obra, situacion por la cual, esta Interventoria oficié al contratista sobre el tema, sin tener respuesta alguna.

Nombre
EOBALDO JOSE DIAZ MARTINEZ

I CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA
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FECHA
Superintendencia Financiers INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
24/10/2024
CONTRATO DE OBRA
CONTRATISTA CONSORCIO ADECUACIONES SF Objeto
Contrato No. CONTRATO DE OBRA No. SF.1-003-2023
Valor Inicial: $ 1.603.219.365,22 Realizar la interventoria técni inistrativa y fi iera del contrato que|
Valor Adicional: $ 314.802.547,78 surja como resultado del proceso licitatorio SF.LP-005-2023, cuyo objeto es|
Valor Actualizado: $ 1.918.021.913,00 Contratar por precios unitarios las labores de ad ion y r on de las
Plazo Inicial: 240 dias baterias de bafios instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera de|
Plazo adicional: 104 dias Colombia
Plazo Actualizado: 344 dias
Fecha de Iniciacion: 18/12/2023
Fecha de Vencimiento por Inicio: sabado, 30 de noviembre de 2024
INTERVENTORIA CONSORCIO TG INTERVENTORIA
Contrato No. CONTRATO DE OBRA No. SF.8-003-2023
Valor Inicial: $ 224.134.200,00
Valor Adicional: $ 224.134.200,00
Valor Actualizado: $ 224.134.200,00
Plazo Inicial: 9 MESES
Plazo Actualizado: N/A
Fecha de Iniciacion: lunes, 18 de diciembre de 2023
Fecha de Vencimiento por Inicio: martes, 17 de septiembre de 2024
Semana Numero: 47 Del: 7/11/2024 Al: 12/11/2024  Tiempo transcurrido desde la iniciacién del contrato 330 dias
Nombre del Supervisor ING. CONSUELO BARRIGA - ING RAFAEL FERNANDEZ
AVANCE DE LA OBRA
GRAFICA CURVA S

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

% DE AVANCE

03

0,2

0,1

e %,PROG.
e %4EJEC.

PROGRAMADO VS EJECUTADO
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12,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,3 16,5 16,8 17,5 18,7 19,6 19,9 20,8 22,7 24,9 26,6 30,7 33,2 35,3 38,1 39,1 40,4 43,0 45,4 47,3 47,3 47,3 47,3 47,3 47,3 47,4 47,5 47,8 47,8 47,9 49,2 50,7 51,6 54,0 56,1 59,3 62,8 65,6 68,1 72,1 76,1 81,6
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Para una mejor vi izacion se adji los

INFORME 1 12,12% 0,00%
INFORME 2 16,16% 0,00%
INFORME 3 16,16% 0,00%
INFORME 4 16,16% 0,00%
INFORME 5 16,18% 0,00%
INFORME 6 16,34% 5,20%
INFORME 7 16,53% 5,30%
INFORME 8 16,82% 5,11%
INFORME 9 17,59% 5,18%
INFORME 10 18,75% 21,49%
INFORME 11 19,64% 21,49%
INFORME 12 19,95% 21,49%
INFORME 13 20,80% 21,49%
INFORME 14 22,71% 21,49%
INFORME 15 24,95% 21,49%
INFORME 16 26,68% 21,49%
INFORME 17 30,71% 21,49%
INFORME 18 33,23% 27,49%
INFORME 19 35,38% 27,54%
INFORME 20 38,17% 29,57%
INFORME 21 39,19% 30,77%
INFORME 22 40,41% 30,83%
INFORME 23 43,00% 31,61%
INFORME 24 45,40% 32,61%
INFORME 25 47,38% 33,05%
INFORME 26 47,38% 34,03%
INFORME 27 47,38% 34,58%
INFORME 28 47,38% 41,58%
INFORME 29 47,38% 45,58%
INFORME 30 47,38% 45,58%
INFORME 31 47,46% 45,66%
INFORME 32 47,59% 37,50%
INFORME 33 47,80% 37,90%
INFORME 34 47,89% 38,20%
INFORME 35 47,99% 40,57%
INFORME 36 49,21% 43,70%
INFORME 37 50,70% 45,50%
INFORME 38 51,68% 46,37%
INFORME 39 54,04% 48,45%
INFORME 40 56,16% 52,87%
INFORME 41 59,34% 53,85%
INFORME 42 62,82% 54,82%
INFORME 43 65,64% 58,44%
INFORME 44 68,15% 60,48%
INFORME 45 72,16% 64,08%
INFORME 46 76,12% 68,87%
INFORME 47 81,61% 73,34%
INFORME 48 89,66%
INFORME 49 95,14%
INFORME 50 100,00%




[VALOR CONTRATO ADICIONADO

$1.918.021.913,00 T T T

1 DESMONTES Y DEMOLICIONES. i WiC (5] [E) [T
T
3 7]
ESIcATE PINTOS ATRAULICCE O TETRD TAPOUMENTO Y BTk EZo0kERos 3 7] 3 7 7
9 3 B fE] fE]
"4 |DESVONTE Y RETIRO PUERTAS MADERA DE ACCESO A BATERIAS Y PUERTAS S
JHIDRAULICO, INCLUYE EL RETIRO DE ESCOMBROS 3 5 5
1
2
7 T2.26]
3
X -
7.10__|DESMONTE SECADORES. DISPENSADORES DE PAPEL Y DISPENSADORES DE JABON 3
D DE SUMINISTRO
31 [SUMINISTRO € INSTALAGIGN RED PVGP DE 1 14" INCLUYE TUBERIA, ACCESORIOS, REGATAS, RESANES Y RETIRO DE M
[ESCOMBROS $25.725,33| 3] 4,6| 7] 7] 8| 7] 81,30| $2.091.469,33)
22 SUMINISTRO E INSTALACION RED PVCP DE 1", INCLUYE TUBERIA, ACCESORIOS, REGATAS, RESANES Y RETIRO DE M
$23.034,59 000 5000
23 [SUMNSTRO € RSTALAGIGN RED PGP DE 3 NGLUYE TUBERIA. ACGESOOS, EGATA RESANES Y RETIO D M
[ESCOMBRO $19.974,66| 2| 2| 2| 4| 4| 3] 3] 46,00| $918.834,36|
24 | SUMINISTRO E INSTALACION RED PVCP DE 1/2", INCLUYE TUBERIA, ACCESORIOS, REGATA, RESANES Y RETIRO DE M
$17.558,41| 9,88 9,88 19,76| $346.954,18|
25 SUMINISTRO E INSTALACION REGISTO DE CORTE 1 1/2", TUBERIA, ACCESORIOS, REGISTRO, INCLUYE REGATAS, RESANES Y W
RETIRO DE ESCOMBROS $68.782,91] 1 1 1] 1] 1] 1] 1] 19,00| $1.306.875,29)
2o | 1COS DE 1 14" INCLUYE CAMARA DE AIRE, TUBERIA, ACCESORIOS, n
| COMPLEMENTARIOS, REGATAS, RESANES Y RETIRO DE ESCOMBROS. $120.812,50] 2| 2| 2] 2| 4| 3] 3] 53,00 $ 6.403.062,50]
27 |SUMINISTRO E INSTALACION PUNTOS HIDRAULICOS DE 172", INCLUYE CAMARA DE ARE, TUBERIA, ACCESORIOS, ™
[ COMPLEMENTARIOS, REGATAS, RESANES Y RETIRO DE ESCOMBROS. $ 89.562,66| 2| 2| 3] 1] 3| 3 4| 4| 50,00| $4.478.133,00]
o@ B o,tﬂ
- |suMlMsTRo EINSTALAGION RED SANITARIA DE 4' INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS, REGATA, RESANES Y RETIRO DE M
[ESCOMBRO $82.152,50| 25| 5| 5| S| 5| 5| 62,50| $5.134.531,25
32 [SUMINISTRO E INSTALACION RED SANITARIA DE 3" INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS, REGATA, RESANES Y RETIRO DE M
[ESCOMBROS $69.266, 16| 1] 3] 3] 3] 2| 2| 33,00 $2.285.783,28)
72 |SUMINISTROE INSTALACION RED SANITARIA DE 2" INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS, REGATAS, RESANES Y RETIRO DE M
[ESCOMBROS $62.177,84| 1] 1 1 1 2| 2] 17,00| $1.057.023,28
34 |SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA SANITARIA DE 4" SANITARIO, INCLUYE TUBERIA, ACCESORIOS, COMPLEMENTARIOS, " -
REGATAS, RESANES Y RETIRO DE ESCOMBROS. $123.712,00] 3] 4| 4| 37,00| $4.577.344,00]
35 |SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA SANITARIA DE 3" SFONES. INCLUYE TUBERIA, ACCESORIOS, COMPLEMENTARIOS, ™
[REGATAS, RESANES Y RETIRO DE ESCOMBROS $108.569,84| 1] 1] 1] 11,00| $1.194.268,24)
36 |SUMINISTRO € INSTALACIONSALIDA SANITARIA DE 2" LAVAMANOS. INGLUYE TUBERIA, ACCESORIS, COMPLENETARIOS, |
[REGATAS, RESANES Y RETIRO DE ESCOMBROS. $85.052,00 1 1 1 11,00
4 MAMPOSTERIA 0,00
[ 7 [CONSTRUGGION DE MURO EN BLOGUE LISO N 4, INCLUYE MORTERO DE PEGA Y EMBOGUILLE w2 | se2017.41] 147 147 4 52,06]
5 PANETE Y AFINADO DE PISOS 0,00
5.1 [PANETE LISO MUROS 1:4 IMPERMEABILIZADO INCLUYE FILOS Y DILATACIONES
M2 $36.243,75| 3,248| 3,248 11,41 96,20)
52 [ALISTADO DE PISO 4CHM IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE H=4CM PROMEDIO ALISTADO MAS PENDIENTADO
w2 | $36727,00 9,19) 14,5 879) 1859) 1885 191 1009 23480)
GENCHAPES 0,00
61 [ INSTAL ), 30x45 CM, COLOR A ESCOGER. INCLUYE WIN ESQUINERO
w2 | se070275) 221 11,960 3056 298| 2662 2 26,336| 29,93 2079 s, $42:306.407,19
el 60, COLOR A ESCOGER. M2 | 59085100 145 187616 18,304] 18,53151'715,11 10,07 231, $21.065.403 53
63 | SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA METALICA DE PISO CON SOSCO, 4x3 UND $29.059,76| 1] 1] 1] 1] EX
64 SUMINISTRO E INSTALACION TAPAREGISTRO METAUCA 20X 20 UND $79.414,41] 4
) X
I
7.1 |ALUMINIO TIPO AVERICANO, VINILSHADE. INCLUYE INSTALACION DE PERFILERIA Y TODOS LOS COMPLEMENTOS M2
'CORRECTA INSTALACION $115.013,50] 14,5| 18,3923 18,22| 19,07| 202,41 $23.279.687,01)
& PUERTAS EN WADERA 000 00
1 [SUMNISTRO E INSTALAGION PUERTAS 1,0-110M x20-2.10 M. HOJA DE MADERA ENTAMBORADA. PINTURA EN LACAMATE | ||
/0 TINTILLA A DOS MANOS, COLOR A DEFINIR. INCLUYE MARCO, CERRADURA Y BRAZO HIDRAULICO PARA EL CIERRE
$950.391,34] 1 1 1 1 1 1 1 1 20,00 $19.007.826,80
DOTACION DE BAROS 0,00
02 INSTALACION SANITARIO ENTRADA POSTERIOR, BLANCO, CON GRIFERIA ANTIVANDALICA PUSH, ASIENTO Y ACCESORIOS DE ™
| CONEXION $114.368,84] 2] 2| 3] 3] 33,00 $3.774.171,72)
94 INSTALACION BARRA DE SEGURIDAD SANITARIA TIPO H EN ACERO INOXIDABLE, TORNILLOS ESCONDIDOS UN 1 3,00] $ 463.920,00}
96 INSTALACION GRIFERIA INSTITUCIONAL DE EMPOTRAR PUSH PICO EMPOTRADO, PARA LAVAMANOS UN 3] 3] 3] 22,00] $1.878.224,48)]
| SUMINISTRO E INSTALACION MESON EN MARMOL, CDLOR /A DEFINIR, CON SALPICADERO EN MARMOL 2cms ESPESOR Y
o7 2cms. CON LA ORIFICIO PARA DESAGUE MEDIDO | M
[EN EL SITIO. 2,43 23,84 $ 23.655.804,05|
95 |oRIFERIA DE EMPOTRAR PUSH LAVAMAN N
12,00| $10.765.263,60|
INSTALACION DISPENSADORES DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE UN 1] 6,00] $ 318.945,00}
INSTALAGIGN SECADOR DE MANOS INSTITUCIONAL N | s54.768,69 1 600] 5328.611,9¢)
210 SUMINISTRO E INSTALACION DIVISION EN CRISTAL LAMINADO 4+4 CON PELICULA INTERNA EN DIFERENTES COLORES, H= 1,80 M2 £856.963,66]
M. INCLUYE JES EN
4,41 492 16150] 16776 16218
[SUMINISTRO E INSTALACIONESPEJOS CRISTAL 6MM INCOLORO SIN BICELAR DILATADO POSTERIOR Y LATERAL A MUROS
o1 sems M2 | $103.003,66)
912 [INSTALACION DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO EN ACERO INOXIDABLE, 500 ML UN $57.990,00| 1]
513 [SUMNISTRO € INSTALACION SFON BOTELLA FLEXIBLE, METALIZADO Y DESAGUE SENCILLO CON REBOSE PARA LAVAMANOS | UN | o0 000 A
9.14 [SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED CUADRADO 60 X 60 40 W_100-277 V_ UN $133.698,84| 2] 2| 2|
10 PINTURA MUROS
701 [PNTURATIPG 1 ATRES MANGS, NGLUVE ESTUCO o | s3izasa 501 501 10055 o6 106
11 ASEQ
T11__]ASEQ Y ENTREGA W2 | $312069)
2 NO PREVISTOS
wr |- RECONOCIMIENTO Y UBICACION DE| ICASE v "
[PROPUESTA DE REDES $34.926,19 14,43 7,49) a5
[REPARACION MUROS EN MAMPOSTERIA CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO Wz | s 47.510,41] | 537 74 9357 1059 T 1057 E
s |DADOS EN CONCRETO 3000PSI DE REFUERZO PARA DIVISIONES EN CRISTAL LAVINADO 575 CON PELIGULA INTERNAY PARRA |
IDE SEGURIDAD SANITARIA TIPO H EN ACERO INOXIDABLE 54273072 ) ] 5 16| 16] 16] 16)
\pa__|DESMONTE DE PUNTOS ELECTRICOS, INCLUYE PUNTOS DE LOS SENSORES, SECADOR DE MANOS Y CUALQUIER SALIDA ™
ADICIONAL 58000000 1 1 1 1 1 1
NP5 __|REFORZAMIENTO DE MURO CON MORTERO 14 IMPERMEABILIZADO (NGLUYE MALLAVENA) Wz 2531 2541 E 3851 39,2 353
NPG__|AJUSTE VANOS PUERTAS INGLUYE DEMOLICION, RECONSTRUGCION CON MAMPOSTERIA, PARETE Y FILOS L 4,26 4,26 4,26 4,24 424 $1.657.79,84
SUMINISTRO E INSTALACION RED PVCP DE 1 1/2°, INCLUYE TUBERIA, ACCESORIOS, REGATA, RESANES Y RETIRO DE
NP7 e <000)
NP8 [DEMOLICION MANUAL DE PANETES HASTA 2 CM DE ESPESOR. INCLUYE TRASIEGO Y RETIRO DE ESCOMBROS M2 27,49| 27,54 10,41 20,64 42,25| 41,6| 33,35) $10.792.055,35]
\po_|DEMOLICION MANUAL DE ALISTADO DE PISOS EN MORTERO HASTA & GM DE ESPESOR. INGLUYE TRASIEGO Y RETIRO OE o
[ESCOMBROS 6,71] 18,66| $1.178.250,28]
NP10_ |SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CORTE 1/2" EN BANOS PRIVADOS Y COCINETA. UND 1] 1] 1] 1] 1] $ 767.205,00}
A1 |SUMINSTRO € INSTALACION DE REGISTRO DE BOLA 1" EN DUCTOS. INCLUYE NIPLE DE 10 CM AGERO INOXIDABLE, REGISTRO | |
[EN PVC TIPO PESADO. $103.058,00] $103.058,00]
- INSTAL BOLAPCP 1 1/2" ROSCADO PARA o
(GALVANIZADO A PVC. INCLUYE NIPLE DE 10 CM ACERO INOXIDABLE, REGISTRO EN PVC TIPO PESADO. < 11713800 500 < 105020200
NP13  |ANCLAJE EN ACERO DE REFUERZO 1/2" PARA MOCHETAS DE MESONES UN 2| 2| 30,00] $783.015,00}
NP14_ |VIGUETA EN CONCRETO 3000PS| PARA REFUERZO MESON LAVAMANOS ML 15| 15| 3.2| 3.2 28,38| $1.391.206,33]
NP15  [SUMINISTRO E INSTALACION DE DINTEL EN DRYWALL RH 1/2"" DOBLE CARA E =0.15 MTS PARA ACCESO PRINCIPAL. ML 111] 321 322 321 321 27,92] $2912.392,72]
NP16__[SUMNISTRO E INSTALAGION DE BOGA PUERTA EN GRAVILLA MONA [ 05| 2,10 $75.960,34
NP17 IMPERMEABILIZACION SIF( UN 0,00| $0,00]
\p1g | SUMINSTRO € INSTALACION ESPEJOS CRISTAL S INGOLORO SIN BIGELAR DILATADO POSTERIOR Y LATERAL AMUROS | |0
[Scms. 1,84] 5,64| $932.510,49|
NP19__|INSTALAGION Y SUMINISTRO DE GIELO RASO EN DRYWALL 2 577] 5 483.561,95]
P20 __|INSTALAGION Y SUMINISTRO MURO GARA DOBLE _EN ETEREOARD 0. 2 73] 7,20] 87621754




NP21__[PERFORE Y RESANE DE PASES EN PLACAS DE ENTREPISO. UND | $58576,00 3 3 3 q q q q q q 8,00]
P22 _|DOVELAS EN MURO (MOCHETAS) + REFUERZO ML | 550402,00 12.90] 1,90
P23__|DESMONTE REDES SANITARIAS POR BATERIA DE BANOS (ARANAS). UND | 558.302,00 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 9,0
NP24__|DESMONTE DE DIVISIONES EN VIDRIO DE M2 | 54667800 57| 929 18,22
P25 _|SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE REVENTILACION DE 2" INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS, REGATAS, RESANES Y |
RETIRO DE ESCOMBROS. $47.058,00 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 60,00)
P26 _|SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE REVENTILACION DE 4" INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS, REGATAS, RESANES Y
RETIRO DE ESCOMBROS. 565880,00 000
NP27__|SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE EN ACERO INOXIDABLE PARA DISPENSADOR DE PAPEL UND |6 1950240 0,00
UND |5 202.802,00 0,00
UND | $19.965,0] 4,00
[SUMINISTRO E INSTALAGION DE MODULO DE LLAMADO DE EMERGENCIA CON TIRANTE EN BAROS PARA PERSONAS CON
NP0 [DISCAPACIDAD. INCLUYE LAMPARA DE PASILLO GON SERALIZACION LED. INCLUYE SALIDA PARA LAMPARA DE SISTEMADE | UND
EMERGENCIA HASTA 4 M $957.761,00) 14| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26,00| $24.901.786,00|
NP31  [COLUMNETAS Y VIGUETAS EN CONGRETO DE 3000 PSI DE 20 X 12 CM (INCLUYE FORMALETA Y ACERO DE REFUERZO) M| ¢ 4700 5s 21 5 2227] $ 121921569
oz _|SUMINISTRO E INSTALACION REGISTO DE CORTE 1 114", TUBERIA, ACCESORIOS, REGISTRO, INCLUYE REGATAS, RESANES Y |
RETIRO DE ESCOMBROS $111.060,00) 0,00
SENSOR DE MOVIMIENTO INFRAROJO 360° PARA ILUMINAGION UN | 563743,00 4,00
\pas _|SUMINISTRO, INSTALACIGN COMB0 CON MUEBLE SANITARIO CON TANQUE Y LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERIA, LAVAMANOS |
IMONO CONTRO, MANGUERA DE SUMINISTRO TANQUE, SIFON DESAGUE LAVAMANOS) $811.989,00) 200 200
\pas _|SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE ESPECIAL EN L PARA DISPENSADOR DE PAPEL EN AGERO INOXIDABLE (NCLUYE "
HERRAJES, PLATINA Y SOPORTE) $ 290,024, Y
NP36__|MESON EN MARMOL CON INCORPORAGION PARA PERSONAS DE TALLA BAIA (DOBLE ALTURA) WL | $1292.039, X
NP37__[SUMINISTRO E INSTALACION DERIVACION PUNTO ELEGTRICO HASTA 1 MT UN | 540883 4 X
NP33__|DESMONTE Y RENSTALAION PISO LAMINADO (INCLUYE RETIRO, CORTE Y REINSTALAGION) M2 | 534.496 X
NP39__|DESMONTE Y RENSTALAGION GUARDAESCOBA EN MADERA (INCLUYE RETIRO, CORTE Y REINSTALACION) ML | 510863 X
Pao RECONEXION A TUBER Y RESANE DE PLACA 4" INCLUYE CORTE, EMPALME, REGATA, |
[REPARACION O RESANE DE PLACA CON LIGANTE CONCRETO) $ 154.506,00) 2 2 2 2 2 3 3 16,00) 5247209600
ot RECONEXION A TUBER Y RESANE DE PLACA ' (INCLUYE CORTE, EMPALME, REGATA, |
[REPARACION O RESANE DE PLACA CON LIGANTE CONCRETO) $139.833,00) 1 1 1 1 1 2 2 9,00 51.258497,00
. RECONEXION A TUBER) Y RESANE DE PLACA 2" (NCLUYE CORTE, EMPALME, REGATA, |
[REPARACION O RESANE DE PLACA CON LIGANTE CONCRETO) $128.396,00) 1 1 1 1 1 1 1 7,00 5898.772,00)
[SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO PARA PERSONAS DE TALLA BAJA UN [ §1.038134,00 1] 1] 2,00
\pas _|REMOCION DE SOBRECAPA Y/O SOBRE ESPESOR DE PANETES SUPERIORES A2 CM DE ESPESOR. INCLUYE TRASIEGO Y ™
RETIRO DE ESCOMBROS 529360,00 15,67] 32) 39,84 2001 2] 29,69| 15051 5441897360
\pss | INEA GENERAL DE ALIMENTACION PARA SALIDA O PUNTO ELEGTRICO (INCLUYE SUMINISTRO € INSTALACION CON CABLE DE | 1,
[COBRE N° 10 AWG LSHF UNIPOLARES DE COBRE $29,683,00 000) X
COSTO DIRECTO 544319785186
iministracion 18% 7977561333
Imprevistos 3% $13.295.935,56
Utilidad 5% $22150.892,59
wa 19% 5421037959
PORCENTAJE EJECUTADO ACTA 9 $562.639.672,94
PORCENTAJE EJECUCION SEMANAL 8,01%
PORCENTAJE ACUMULADO 105 2933%
7330%



