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MINMINAS (%) GOBIERNO DE COLOMBIA

OTROS{ No. 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC No. 523 DE 2017 IPSE 076-
2017 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, EL INSTITUTO DE
PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO

INTERCONECTADAS- IPSE Y LA EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO
DEL VICHADA S.A. E.S.P. - ELECTROVICHADA $.A. ES.P,

Entre los suscritos a saber BELLANIRIS AVILA BERMUDEZ, identificada con la cédula de
ciudadania No. 56.074.876 expedida en San Juan del César - La Guajira, actuando en
nombre y representacién del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, en su calidad de
Secretaria General conforme af Decreto 089 de! 18 de enero de 2018 y el acta de posesion
No. 016 del 19 de enero de 2018; debidamente facultada para contratar por la Ley 80 de 1993,
la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y ia Resolucion de Delegacion No. 40285 del
27 de febrero de 2015, quien en adelante se denominarad EL MINISTERIO, NEILA BALETA
MIZAR, identificada con la cédula de ciudadania No 49.740.476, actuando en su calidad de
DIRECTORA GENERAL (E) DEL INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE
SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS-IPSE,
conforme al Decreto 360 del 22 de febrero de 2018 y al acta de posesién No 600034 del 26 de
febrero de 2018, facultada por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de
2015, por una parte y por la olra ELIAS PEREZ NARANJO con cédula de Ciudadania No.
18.256.626 de La Primavera, quien actia en calidad de Representante Legal de EMPRESA
DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A -
ELECTROVICHADA S.A. ES.P., segin consta en el Certificado de Existencia y
Representaciéon Legal expedido por {a Camara de Comercio de Villavicencio, con NIT
842000155-8, constituida mediante Escritura Publica No. 0000138 del 21 de junio de 2002
ante la Notaria Unica de Puerto Carrefio, Inscrita el 05 de julio de 2002 bajo el No. 00021433
del Libro IX, facultado para la firma del presente contrato de conformidad con lo expuesto en
el Acta No. 92 del 12 de octubre de 2016, quien en adelante se denominara EL
ADMINISTRADOR, hemos acordado suscribir el presente OTROS| No 1, previas las
siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que el 10 de noviembre de 2017 ¢! Ministerio de Minas y Energia y el IPSE, de ahora en
adelante - MME-IPSE — y EMPRESA DE ENERGIA ELEGTRICA DEL DEPARTAMENTO
DEL VICHADA S.A. E.S.P. - ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., de ahora en adelante
ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., suscribieron el contrato FAZNI MME GGC-523-2017
IPSE 076-2017, cuyo objeto es “Ampliar la coberlura y procurar la salisfaccién de la
demanda de energia en las zonas No interconectadas - ZNI, mediante la ejecucién del
proyeclo “SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS,
INVERSORES E ELEMENTOS DE CONEXIONADO, DE UNO(OS) SISTEMA(S)
SOLAR(ES) FOTOVOLTAICQO(S) AISLADOS CON RESPALDO DE BATERIAS. A SER
INSTALADOS EN EL PROYECTO DE ENERGIZACION DE VIVIENDAS RURALES EN
LAS VEREDAS PRIMAVERA, SAN TEQODORO, SANTA BARBARA, MATIYURE, NUEVA
ANTIOQUIA, SANTA CECILIA Y MARANDUA EN EL MUNICIPIO DE PRIMAVERA,
DEPARTAMENTO DEL VICHADA" del Fondo de Apoyo Financiero para Energizacion de
Zonas No Interconectadas — FAZNI

2. Que de conformidad con la Clausula Segunda del Conirato, el plazo de ejecucion del
mismo es hasta el 31 de julio de 2018, contados a partir de la suscripcidon del acta de
inicio.

3. Que de acuerdo con la Clausuta Tercera el valor del Contrato es SEIS MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL
OCHOCIENTOS SETENTAY CINCO PESOS MICTE ($ 6.499.601.875), incluido IVA.

4. Que las partes suscribieron el Acta de Inicio del Contrato el 28 de diciembre de 2017,
estableciendo como fecha de finalizacién del mismo el 31 de julio de 2018.

5. Que mediante memorando radicado bajo el No. 2018056720 de fecha 27 de julio de
2018, el Direclor de Energia Eléctrica, en su calidad de Supervisor del Contrato por parte

del Ministerio de Minas y Energla, solicité la modificacién del precitado Contrato con\\
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© wivinas ) GOBIERNO DE COLOMBIA

OTROSI No. 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC No. 523 DE 2017 IPSE 076-
2017 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, EL INSTITUTO DE
PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS- IPSE Y LA EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO
DEL VICHADA S.A. E.S.P. ~ ELECTROVICHADA S.A, E.S.P.

fundamento en los informes de los supervisores de apoyo técnico del Ministerio de Minas
y Energia y el IPSE y la solicitud del Administrador, ast: '

(...
B. ESTADO FINANCIERQ Y PRESUPUESTAL:

1. VALOR: Ef valor del conlrato a la fecha es la suma de SEIS MiL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
CINCO PESOS M/CTE (§ 6.499.601.875), incluido IVA, los cuales se distribuyen

presupuestalmente asi:

--V-IGENCI s | . USUARIOS VALOR DEL PROYECTOS
POTENCIALES | APORTES FAZNI | APORTES IPSE TOTAL
3017 $333.574.055 | $4.021,158.201 $4.354.733,256
2018 181 $2.144.868.619 : $2.144.068.619
TOTAL | $2.478.422.674 |  $4.021.159.201 £6.499.601.875

DESEMBOLSOS: Atendiendo a lo indicado en los informes {anexos) de los supervisores de
apoyo, se han realizado los siguigntes desembolsos:

“Sobre el balance financiero del contrato se tiene que:

£l dia 22 de diciembre de 2017 mediante radicado IPSE - 20171500065563, al IPSE autorizé
el primer desembolso del contralo FAZNI GGC 523 - IPSE 076 DE 2017 por un monto de
$2.249.800.937,50. E1 06 de marzo de 2018, se realizé el primer desemboiso por un monto de
$3.241.798.089.50.

El dia 15 dz febrero de 2018, ef Ministerio de Minas y Energia realizé el segundo desemboiso
del contralo FAZNI GGC 523 - IPSE 076 DE 2017 por un monto de $ 333.574.055,00.

En julio de 2018 el IPSE realiz6 la devolucion de $8.002.848 a la cuenta correspondiente al
encargo fiduciario, por conceplo de coniribucidn pro estampilia, valor que correspondls al
primer desembolso.

£n virtud de la anlerior, el halance financiero del contralo es el siguiente:

Tabia 1, Balance {inanciero del contrato FAZNI GGC 523-1PSE 076 de 2017
Valor del contrato § 6.499 601.875

$3.575.372.144,50

Valor Pendiente por desembolsar $2.916.226 882,50

Nota: £1IPSE realizé descuanto pro-estampiila Unniversidad Nacional y olras Universidadas por un valor
de $£8.002.848.

Valor desembolsado

Para los recursos del Ministerio de Minas y Energla, el balance financiero del contrato es el
siguiente:

Tabla 2. Balance financiero do los récursos FAZNI de Ministerio de Minas y Encrgia, para ef
eontrato FAZNI GGC 523-1PSE 076 do 2017.

APORTES FAZNI
VIGENCIA . . . .
APORTES FAZN! | DESEMBOLSADO | POR DESEMBOLSAR
2007 '$ 333,574 055 $333.574.055 ) $0.00
2018 S2.144 868619 $0.00 $2.144.868 619
TOTAL $736.549.389 $ 333,574,055 $2.144.868.619

Para los recursos del IPSE, el balance financiero del contralo es el siguiente:
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() GOBIERNO DE COLOMBIA

OTROS| No. 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC No. 523 DE 2017 IPSE 076-

2017 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, EL INSTITUTO DE
PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS- IPSE Y LA EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO

DEL VICHADA S.A. E.S.P. - ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.

Tabla 3. Balance financiero de los recursos IPSE, para of contrato FAZNI GGC 523-IPSE 076 de

APORTES IPSE

VIGENGIA -
APORTES IPSE | DESEMBOLSADO | POR DESEMBOLSAR
2017 | $4.021.159.201 | §3.241.798.089,50 | $771.358 263.50
2018 £0.00 $8.002.648 50,00
TOTAL | $4.025.159.201 | $3.249.800937,50] §771.358.263,50
Nota: E1 IPSE realizé descuento pro-estampilla SUniversidad Nacional y olras Universidades por un vator de
8.002.848.

C. EJECUCION DE LA OBRA: Atendisndo a lo indicado en los informes (anexos) de 10s
supervisores de apoyo, se evidancia que el avance del conlralo es el siguiente:

“..)
El contrato inleradministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076 DE 2017, es un conirato de
recursos de administracion.

La ejecucion del mismo se encuenira discriminado en cuatro etapas a ssber: 1) Actividades
previas de conlralacion. 2. Actividades de contratacién de obra. 3. Aclividades de Stministro
y construccién de obras y Liquidacién y 4) Actividades de recibe y liquidacién del coniralo de
Administracién.

Alendiendo lo antenor, se relacionan el avance de las aclividades en cada una de las etapas
de conformidad con el Uftimo informe enviado por ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.
correspondienle al mes de Mayo el cual fue eénviado por corieo elecirdnico el dia 29 de junio

de 2018.
Tabla 4. Avance del contrato FAZNI GGC 5$21-IPSE 074 de 2017
1 Encorgo Fiduciario s1
2 lncorpomclén recursos St
3 | Aceplacién disefos y presupuesto St
4 | Socializaciin St
5 Replanteo - Sa encuenlro venificados §0% e los NO
j USUarnios, .
Etapa 1- Actividades
previas a la 8 | Consultas previas 7 75!
contrataclon de obra 7 | Rodes miornas - Ejecutor do tn obra st
8§ | Senidumbres S
9 | AOM- A& cargo del Ente lemilorial St
10 | Pargues Naclonales Nelureles - PNN § 8t
AVANCE DEL -
CONTRATO 11 | 2onas afio nesgo st
12 | Pliegos Contratacion st
Contrato do Inferventoria Contrato de obra
1 | Publicacitn de Phiegos §1 | Publicacién do st
Etapa 2~ Actividad ' ' ‘ Ad'i?d cacion do
de contratacion de 2 {Adjudicacin da ofertas gy | At st
obras oferntas
Conlralo | st | Controio st
3 ) —
Acla da inicio 1 St | Acta de mcio S
I § Adquisicién e instalacidn de paneles NO
Etapa 3 ~ Suministro, = e
construcclién y 2 | Acla de recibo de obrs NO
Liquidacion - :
3 Entrega parn AOM (E. do sostenibitidacd) NO
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S umMnas ) GOBIERNO DE COLOMBIA

OTROSI No. 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAZN) GGC No. 523 DE 2017 IPSE 076-
2017 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, EL INSTITUTO DE
PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS- IPSE Y LA EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO
DEL VICHADA S.A. E.S.P. - ELECTROVICHADA S.A. ES.P.

4 | Actag du hquidfacion de interventoria y obra NQ

Acta de recibo y enrega de inventarios del Administrador | o

T i tME ¢ 1PSE

Etaps 4 - Revibo y Acls do enirage de redes ¢ inventarios ol Operador da | e
fiquidacion de contrate | 2 | anp

3 | Liguidacion contralo de Administracion NO

D. SOLICITUD DEL OPERADOR DE RED Y JUSTIFICACION:

La solicitud y justificacion presentada por la ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. al Ministerio.
medianle radicado MME 2018055243 del 24 de julio de 2018, para efeclos de adelantar la
prorrega y modificacion del cronograma Anexo No 2, en el sentido de ampliar el plazo en
cuatro (4) mases més hasta el treinta (30) de noviembre de 2018, cuya fecha de
vencimiento es el dia 31 de julic de 2018, se incluye a continuacion:

ZEtapal

El retraso en fa ejecucion def conlralp, estd suslentada principaimente en:
1. Acta deinicio

Se incremento el plazo astimado para suscnbir el acta de inicic teniendo en cuenta que se
presentd 38 dias de alraso en la efecucion def proyecto que se relacionan al trdmite de la
firma del acte de inicio. fa cual se realiza el dia 18 de diciembre 2017 y fecha estimada
iniciat era el 10 de noviembre de 2018.

2. Realizacion de soclalfzaclén, verificacidn de usuarios y localizacién en terreno

Para la socializacidn del proyecto se invild 2 la alcaldla de La Primavera que fueron los
formuladores y ademés son la entidad responsable del AOM y la constiuccion de las
instalaciones internas, por lo cual éra indispensable su presencia en la socializacién, a
ellos se envid invitacion ef 21 de febrero 2018, antes se habia inteniado coordinar via
telefdnica, pero solo se pudo coordinar esta actividad para los dias 09 al 11 abnl 2018, por
ternas propios de agenda inlerna de [a alcaldia y su delegade la secrelana de planeacién y
desarrollo terrilorial , esto repereulié en 127 dias de demora en esla actividad Frente a la
fecha inicial propuesta (01/12/2017 } y 46 dias de retraso desde la invilacién oficial a la
alcaldia.

En el trdmite de replantep se tiene que al 15 de junio de 2018 se logré realizar replanteo
de cerca del 60% de los usuarios, pero se debié suspender por el mal estado de los
caminos que no peimitian avanzar & los punlos a visitar. Se anexa registro fologréfico y
decrelo de emergencia de la gobernacion, se prepara el informe de replanteo de los
usuarios visitados para presentar primera semana de agoslo.

3. Consuita previa

El ministerio del interior mediante oficio OF1 16-000044560-DCP-2500 del 30 de
noviembre de 2016 se manifiesta que el proyecto no tiene necesidad de consultas previas.
Este oficio se envib en los anexos del mes de enero.

4. Financiacion y Ejecucidn de redes internas

La construccion de fas insialaciones internas puede ser un punto critico en el desarrolio
del proyecto, actualmente se liene que fa alcaldia de La Primavera- Vichada emitio el
certificado de disponibilidad presupuestal para su construccion pero estd en proceso de
contratacion de la construccibn de las instalaciones internas. Este lrabajo es
responsabilidad del ente territorial,

Etapa ll
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MINMINAS () GOBIERNO DE COLOMBIA

OTROSI No. 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC No. 523 DE 2017 IPSE 076-
2017 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, EL INSTITUTO DE
PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS- IPSE Y LA EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO
DEL VICHADA S.A. E.S.P. - ELECTROVICHADA S.A, E.S.P.

En la etapa dos del cronograma se puede dar por finalizada, dado que el contralo de obra
se firma el dia 16 de mayo de 2018, y el de interventoria el dia 09 de julio de 2018. con lo
cual se finaliza la etapa.

Los relrasos de la elapa 2 son derivados de los ralrasos de la elapa preconiractual, los
cusles algunos han sido por dificulted de coordiiacién con olras entidades como la
alcaldia (socializacién) y olros por temas inlernos de Electrovichada

Eleclrovichada adicionalmente sufrié un retraso inlerno, que se debié a cambios en la
politica de contralacidn, donde en un principio se planifico poder llevar fos procesos
convocatoria phblica de las obras y la inlerventoria e manera paralsla pero por
recomendacion deé la oficina juridica solo se podia iniciar el proceso de oferia publica de la
interventoria una vez se adjudicara el proceso de obra, dado que se debia lener cerleza
de que este finalizaria de forma exitosa para poder {ener una necesidad concrela de
contratar la intervenloria. Este cambio reperculié en que en vez de lener los dos procesos
adjudicados y contratados el dla 16 de mayo de 2018 se sulrié demoras el conirato de
interventorla solo se pudo firmar hasta el dia 09 de julio, coh un ratraso de 54 dias
adicionales.

Etapa fity 1tV

Eleclrovichada SA ESP identifica un relraso de 150 dias justficados en los parrafos
anleriores, en vista que identifica alraso en la Etapa Aclividades previas a la conlratacion
de Obra por situaciones propias de trdmites ante el MME y el IPSE como firma acta de
inicio con retraso de 38 dias. las dificultades para coordinar la Alcaldia de Primavera
donde se realiza invitacién desde el dia 21 de febrero, y solo fue posible la programacién
de aclividades 09 al 12 de sbril 2018 (anexo oficio invilacién y programacion) con un
relraso de 122 dlas desde la fechs propueslo, en caso de /a realizacion del replanteo que
ha lenido dificultades se encuenira en esludio, por lo anleriormente mencionado, en
cuanlo a la socializacién del proyocto que estaba conlemplada en la programaclén se lieve
a cabo en el mes de abnil del presante aflo, donde se le comunica a la comunidad todo lo
refacionado al proyeclo, y este debié suspenderse por la temparada invernal que afecla al
depariamento del Vichada desde inicios de juniof anexa ragisira fotografico. boletines de
IDEAM y decrelo de emergencia)

Todos eslos factores unidos han afectado ef desarrolio del conlrato FAZNI GGC $23-
076/2017 IPSE y hacen necesario que se replaniee el desarrollo del coniralo”.

..

Tenisndo en cuenta lo antes expuesto, ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.. solicita de
manera especial sea aprobada la prorroga por 120 dlas, es decir, desde el 1 de agosto de
2018 y hasta el 30 de noviembre ds la misma anualidad, y se realice olrosi para modificar
el anexo No.,

6. Que la Directora del IPSE en oficio No 2018056359 del 27 de julio de 2018, dirigido a la
Secretaria General del Ministefio de Minas y Energfa, remite el informe SOLICITUD
PRORROGA 01, MODIFICACION 01, ACLARACION 01 DEL CONTRATO FAZNI 523-2017,
IPSE 076-2017 presentado por el supervisor de! contrato, el cual contiene el concepto y
solicitud de modificacion, en los siguientes términos:

(...
7. CONCEPTO DE LA SUPERVISION:

Una vez esta supervision revisd detenidamente la solicitud de prorogs allegada por
ELECTROVICHADA S.A. E.S.P bajo radicado IPSE No. 20181300037532. se
establecieron como razones suficientes para solicitar 1a prorroga teniendo en cuenta que
son situaciones ajenas al contratista, y estar debidamente soportadias. las sigulentes:

Realizacién de soclalizaclén, verificaclon de usuarios y locallzaclén en terreno,)\‘
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OTROSI No. 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC No. 623 DE 2017 IPSE 076-
2017 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, EL INSTITUTO DE
PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO
(NTERCONECTADAS- IPSE Y LA EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO
DEL VICHADA S.A. ES.P. ~ ELECTROVICHADA S.A. ES.P.

Para la socializacion del proyecio se invitd a la alcaldia de La Primavera que fueron 10§
formuladores y ademas son la entidad responsable del AOM y la construccion de las
instalaciones infernas, por Io cual era indispensable su presencia en la socializacion, a
elios se envid invitacion ef 21 de febrero 2018, antes se habla intentado coordinar via
telefdnica, pero solo se pudo coordinar esta actividad para los dias 09 al 11 abril 2018, por
temas propios de agenda interna de la alcaidia y su delegado la secretaria de planeacién y
desarrolio lerritorial, esto repercutio en 127 dias de demora en esta actividad Frente a Ia
fecha inicial propuesta (01/12/2017 ) y 46 dias de relraso desde la invitacidn oficial a la
alcaldia. f

En él irdmite de repianteo se tiene que al 15 de junio de 2018 se logré realizar replanteo
de cerca del 80% de los usuarios, pero se debld suspender por el mal estado de los
caminos que no permitian avanzar a los punlos a visilar. Se anexa regisiro fotografico y
decretlo de emergencia de fa gobernacidn, se prepara el informe de replanteo de los
usuarios visitades para presentar primera semana de agoslo.

Financiacion y Ejecucién de redes internas

Para la consiruccion de fas inslalaciones internas en el desarrollo del proyecio, se tiene
que fa alcaldia de La Primaverg- Vichade emitié el certificado de disponibilidad
presupuesial para su construccion pero estd en proceso de contralacion,

Etapa ll

Los relrascs de la etapa 2 s0n deh‘vadas de los relrasos de fa elapa precontractual, los
cuales algunos han sido por dificuitad de coordinacién con otras entidades como la
alcaldia (socializacion) y olros por témas internos de Electrovichada.

Electrovichada adicionalmente sufrié un retraso intemno, que se debid a cambios en la
politiva de conlratacion, donde en un principio se planifico poder llevar 10s procesos
convocaloria publica de Jas obras y la interventoria de manera paralela pero por
recomendacion de la oficina juridica del mismo Eleclrovichada solo se podia iniciar ol
proceso de oferia publica de la inferventoria una vez se sdjudicara el proceso de obra,
dado que se debia tener cerleza de que este finalizaria de forma exitosa para poder tener
una necesidad concreta de contratar la interventoria. Este cambio repercutié en que en
vez de tener los dos procesos adjudicados y contratados el dia 16 de mayo de 2018 se
suhis demoras el conirato de intervenioria solo se pudo firmar hasta el dia 09 de julio, con
un retraso de 54 dias adicionales,

Conclusion

Se identifica un relraso de alrededor de 120 dias justificados en los parralos anteriores, en
vista que idenlifica atraso en la Etepa Aclividades previas a la conitratacién de Obra por
siluaciones propias de trémites ante el MME y el IPSE como firma acla de inicio con
relraso de 38 dias, las dificultades para coordinar la Alcaldia (e Primavera donde se
resliza invilacion desde el dia 21 dé febrero, y solo fue posible la programacion de
actividades 09 al 12 de abnif 2018 [anexo oficio invitacién y programacion) con un retraso
de 122 dias desde la fecha propuesta, por lo anteriormente mencionado, en cuanlo a la
secializacion del proyecio que eslaba contemplada en la programacion s¢ lleva a cabo en
el mes de abril del presente enio. donde se le comunice a la comunidad todo o refacionado
al proyecto, y este debid suspenderse por la temporads invernal que afecla al
departamento del Vichada desde ipicios de juniof anexa registro fologréfico, boletines de
IDEAM y decrelo de emergencia.)

Todlos estos factores unidos han afsctado el desarrollo del conirato FAZNI GGC 523-
076/2017 IPSE y hacen necasario que se replantee ef desarrolio del contrato.

Segun lo anterior, la supervisién estima tener como resuilado Is terminacién del proyecto
al finalizar ef mes de noviembre de 2018,
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Asl las cosas se liene que las razones previamenfe mencionadas. las cuales fueron
esgrimidas por el conliralista para fa solicitud de prdrroga, no pueden ser imputables a su
acluar y si repercutieron en el relraso de las actividades que debian ser adelantadas.
Dado o anterior, as procedente adelanlor ios lrémiles correspondientes para reahzar la
prorroga del contralo, que perinita la debida materializacion de su objeto.

De igual manera se fliecne que se verificé por parte de esla Supervision que
ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. dentro de la solicitud de prérroga presentada con
radicado IPSE No. 20181300037532, adjunté un cronograma de ejecucién hasta el 30 de
Noviembre de 2018, of cual ha sido ravisado y avalado por esta Supervision. guardando
relacién con el tiempo que fue inicialmente dispuesto para las actividades que debian ser
desarrolladas con ocasién de fa efecucion def contrato.

En forma adicional se debe lener eén cuenta que la solicitud. no genera el reconocimieito a
favor del contratista de mayores erogaciones por parte del IPSE, a las ya dispuéstas en el
Contrato FAZNI GGC 523 - IPSE 076 DE 2017.

8. SOLICITUD

Con base en lo anterior, se solicila la prérroga al contralo FAZN! GGC 523 - IPSE 076 DE
2017, hasla el 30 de Noviembre 2018,

9. SOLICITUD DE ACLARACION

£l suscrilo supervisor solicita se aclare fa cldusula N*3 referonte al nimero de usuarios
potenciales registrados en el cuadro relacionado en el conlrato:

, USUARIOS T, VALOR DELFROVECTO
VIGENCIAS | poTENCIALES [APORTE TAZNI _APCRIEWSE | YOTAL
2017 $313574055, $4031 159 261 34354733 2,
2018 164 s thGﬂ’ S5| 12 t4a 268 sw‘
‘{rom. | $2478442, 674’ $4.021.159. 201] 36499601078 l

Lo anterior teniendo en cuenta que en la eslructuracidn del proyeclo se contemplaron 325
usuarios y fugron aprobados en el acla No. 67 del CAFAZN! de 2017, y se ragistraron en
el ANEXO 1 dol contrato; debido a un eror involuntano se registré 161 tisuarios
polenciales; por lo lanto, se solicila que la condicidn de los usuarios potenciales quede de
la siguienie manera:

T USURRIOS VALUGR DLL PROYECTS ™ i
VIGENCIAS | poteNcIALES | RPORTE FAZN) |_APORTE IPSE TotAL i
2017 | $323574055] M0 139201) 8435470, zss'
. - - e

2018 3% $2 144 863 610 sa| t21ee m 819
TOTAL | $2476.442674) $4.021.159.201 $6 452, SUI st

10.SOLICITUD DE MODIFICACION

La presenle supervisién solicite se modifique el numeral 3 de la CLAUSULA CUARTA ~
FORMA Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS. que al literal dice:

“3. Tercer desembolso, equivalente a la suma de SETECIENTOS SETENTA Y UN
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA
Y TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (§771.358.263,50) moneda legal
colombiana, cuando el ADMINISTRADOR presente al MINISTERIO y al IPSE el
cerlificado de adquisicibn y/o nacionalizacion de 10s equipos que serén
suministrados e instafados en desarroflo del presente conlralo, avalade por la
interventoria. Estos recursos $& pagarén con cargo a los recursos sportados por el

IPSE.“}\.
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OTROS! No. 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGG No. 523 DE 2017 IPSE 076-
2017 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, EL INSTITUTO DE
PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS- IPSE Y LA EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO

DEL VICHADA S.A. E.$.P. ~ ELECTROVICHADA S.A. ES.P.

La anterior. teniendo en cuenta que ef lercer desembolse estd sujeto al certificado de
adquisicién y/o nacionalizacion de los equipos. y el trémite depende exclusivamente de un
tercero y los mencionados equipos en su grah mayoria provienen del extranfero: por 1o
cual no puede limitarse la ejecucion del administrador a esta gestidn, la cual que no
depende directamente de 6/,

Asi las cosas, se solicita que ia condicién del tercer desembolso quede de la siguiente
forma: '

Tercer desembolso, equivalente a le suma de SETECIENTOS SETENTA Y UN
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO ML DOSCIENTOS SESENTA Y
TRES PES0QS CON CINCUENTA CENTAVOS ($771.358.263,50} moneda legal
colombiana, cuando ef ADMINISTRADOR presante al MINISTERIO y al IPSE orden de
compra de jos equinos que serdn suministrados e instalados en desarrollo del presente
contialo, y avalado por fa interveriloria. Eslos recursos se pagarén con cargo a los
recurses aportados por e IPSE

7. Que la Direccion de Energia Eléctrica, mediante el memorando radicado bajo No
20180556720 de fecha 27 de julio de 2018 adicionalmente sertald lo siguiente:

“{...} 5. CONCEPTQ DE LA supeawsmn:

Una vez revisadas y verificadas Jas razones de la solicitud de prorroga recibidas de
ELECTROVICHADA S.A.  ESP mediante radicado 2018055243, se encontraron
adecuadas para evaluar la prorroga, teniendo en cuenta que debido a factores externos al
contratista, se han presentado atrasos en la ejecucitn de acuerdo a:

1. Etapal!
Ef retraso en la gjecucion def contralo, esté suslentada printipalmente en:
1. Acta de inicio

Se incromentd el plazo estimade para suscribir f acta de inicio teniendo en gue se
presentd 38 dias de atraso en la ejecucion del proyecto que se relacionan al trdmite de Ja
firma del acta de inicio, la cual se realiza ¢f dia 18 de diciembre 2017 y fecha estimada
iniciat era el 10 de noviembre de 2018.

Corncepto Supervisor: Se evidencia que el acta de inicio se firmé 38 de dias despuds de lo
programado, al firmarse con un desfase mayor a un mes se afecta el cumplimiento del
cronograma dado a un factor exlernc a la actividad del administrador.

2. Realizacion de socializacién, verificacion de usuarios y localizacién en terreno

Para la socializacion def proyecto se invité e fa afcaldia de La Primavera que fueron los
formuladores y ademas son la entidad responsable del AOM y la construccion de las
instalaciones internas, por lo cual era indispensable su presencia en la socializacion, a
elios se envit invitacion el 21 de febrero 2018, antes se habla intentado coordinar via
telefomea.  pero solo sa pudo coordinar esta actividad para los dias 09 al 11 abril 2018,
por temas propios de agenda interna de la alcaldia y su delegado la secretaria de
planeacién y desarrolio territorial | esto reperculio en 127 dias de demora en esla
actividad Frenle & Ig lecha inicial propuesta (01/12/2017 } y 46 dias de retraso desde la
invitacion oficial a la alcaldia.

Concepto Supervisor: Se identifica que Ja situacidn expuesta por el Administrador, afecta los
tiempos de efecucio. dependiendo de la agenda de entidades externas, tales como fa alcaldia
municipal e La FPrimavera. En esta aclividad se evidencia un desfase de 127 dias frente a lo
programado.

En el tramiite de replanteo se liene que al 15 de junio de 2018 se logrd reslizar replanteo
de cerca del 60% de los usuarios, pero se debid suspender por el mal estado de los
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2017 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, EL INSTITUTO DE
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caminos que no permilian avanzar a los punios a visitar. Se anexa registro folografico y
decreto de emergencia de la gobernacion, se prepara el informe de replanteo de los
usuarios visitados para presentar primera semana de agosio

Concepto Supervisor: Se identifican factores climélicos qiie Impiden la terminacién de la
eclividad de verificacion de la localizacién prevista del proyeclo en el campo. requiriendo
Jjustifcadamente la ampliacién del tiempo para st ejecucion.

3. Financiacién y Ejecucion de redes internas

La construccion de las instalaciones internas puede ser un punio critico an el desarrollo

. del proyecto, actualmente se liene que la alcaldia de La Primavera- Vichada emilié el
certificado de disponibilidad presupuestal para su conslruccion. pero estd en proceso de
conlralacién de la conslruccion de las instalaciones inlernas. Esle trabajo es
responsabilidad del ente terrilorial

Concepto Supervisor: Taniendo en cuenta que la conslruccion de las instalaciones internas

" es una condicién neceseris para la efecucidn de las obras del conlrato, se debe ojustar el
cronograma de acuerdo a la programacion de las instalaciones internas por parte de la aicaldla,
a través de un trabajo coordinado entre Administrador y Enle tersitorial. Esta situacion sfecta la
ejecucion del cronograma inicial.

2. Etspail

En Ia etapa dos del cronograma se puedé dar por finalizada, dado que el contrato de obra
se firma el die 16 de mayo da 2018, y el de interventoria el dia 09 de jutio de 2018, con lo
cual se finaliza la etepa.

Elecirovichada adicionalmente sufrié un refraso interno, gue se debid a cambros en la
politica de contralacién, donde en un principio se planifico poder flevar los procesos
convocaloria piblica de las obras y fa interventorla de maneia paralels pero  por
recomendacion de la oficina juridica solo se podia iniciar el proceso de oferta publica de la
interventorfa una vez se adjudicara el proceso de obra, dado que se debla lengr cerleza
de que este finaglizarla de forma exitose para poder tener una necesidad concreta de
conlratar la interventorfa. Este cambio reperculié en que en vez de tener Jos dos procesos
adjudicados y contratados e! dla 16 de mayo de 2018 se sufrié demoras el conlralo de
interventoria solo se pudo firmar hasla el dia 09 de julio. con un retraso de 54 dias
adicionales.

Concepto Supervisor: Se evidencia que las aclividades de la elapa Il se encusntran alectadas
por los retrasos presenlados en la etapa | enconlrandose un desfase de54 dias de alraso frenfe
a | programado.

6. SOLICITUD

De acuerdo con Ia solicitud da prérroga del Contrato FAZNI GGC No. 623 076 de 2017.
Una vez realizada la venficacién de los soportes presentados por ELECTROVICHADA
S.A E.S.P. mediante radicado No 2018055243, se solicita aprobar hasta el 30 de
noviembre de 2018, de acuerdo con e! cronograma propuesto por ELECTROVICHADA
S.A E.S.P, y realizar los ajusies conlracluales cortespondiontes pare la ojecucion de
contrato.

Adicionalmente, lteniendo en cuenta la formulacién de proyecto por paric de fa
Gobernacién del Vichada en documenlo del 28 de junio de 2017, aprobado mediante
CAFAZN! 67 de 2017 en el que se presentan 325 usuarios potenciales. que a su vez s6
encuentran relacionados en el ANEXQO 1 del Conlrato; se solicila realizar ajuste &l cuadro
presenfado en la CLAUSULA TERCERA de¢ 161 a 325 usuarios de la sigitienle manéra;

VIGENCIAS USUARIOS _ VALOR DEL PROYECTOS
POTENCIALES [ APORTES FAZNI | APORITES IPSE _ TOTAL
2017 $333.574.055 $4.021.159.201 $4.354.733.256
2018 325 $2.144.866.619 | . _ $2.144.468.619
TOTAL [ $2.478.422.674 $4.021.159.201 T$6.499.601.875
. . . P;\na 9 det
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A su vez la Direccién de Energla Eléctrica mediante el mismo radicado informa lo siguiente:

‘(..) H. CONCLUSION

Una vez efectuado el andlisis y verificacion de fos argumentos expuastos por ELECTROVICHADA
S.A ES.P. y con fundamenlo en los conceptos tdcnicos incluidos en los informes de los
supervisores de apoyo técnico del Ministerio de Minas y Energla y el IPSE, se considera por parte
de esla Direccién, en calidad de supervisor que es pertinente atender la solicitud de
ampliacion del plazo de éjecucién del contrato establecido en el “Anexo No.2 Cronograma”
hasta el 30 de Noviembre de 2018, teniendo en cuenta que se presenlaron dificullades durante
el desarrofio de las aclividades de socializacion, verificacién de usuarios, localizacion en terreno y
financiacion y ejecucién redes inlernas, lo cual generd alleraciones en el normal desarrollo de las
subsiguientes actividades.

En consecuencia, e€s claro que los liempos adicionales requeridos por el Admunisirador, para
culminar las etapas 3 (suministro y obra) y 4 (liquidacion de los coniratos) tiene como finalidad dar
cumplimiento al objeto del coniralo inleradminisirativo FAZNI 523-2017 IPSE 076-2017 incluida la
elapa de liquidacién de los contralos derivados.

Que la presente modificacién no implica adicion alguna de recursos al Conlrato FAZNI GGC 523-
2017 IPSE O76-2017.

Que se solicita madificar las Aclividades conlenidas en ef Ancxo No., 2 denominado “Cronograma’,
ef cual hace parte inlegrail del Conlralo FAZNI GGC 623-2017 IPSE O76-2017.

A su vez, nes permitimos remilir fa solicitud y justificacién de modificacién presentada por el IPSE
frente a la CLAUSULA CUARTA FORMA Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE LOS
RECURSOS numeral 3, para modificarla en los siguientes términos:

3. Tercer desemholso, equivalente a la suma de SETECIENTOS SETENTA Y UN
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
TRES PESOS -CON CINCUENTA CENTAVOS ($771.358.263,50) moneda legal
colombiana, cuanco el ADMINISTRADOR presente al MINISTERIO y al IPSE orden de
conipra de los equipos que serdn suministrados e instalados en desarrolio del presente
contrato, y avalado por la interventoria. Estos recursos se pagarén con cargo a los
recursos aportados por el IPSE.”

Cabe sedalar que el valor del lercer desemboiso, corresponde exclusivamente a recursos
aportados por el IPSE y el argumento para solicitar ésta modificacion eslté susientado en los
siguientes términos:

“La anteror, leniendo en cuenta qua el tercer desembolso esté sujeto al certificado de adquisicién
y/o nacionalizacién de los equipos, y el lrémite depende exclusivamente de un tercero y los
mencionados equipos en su gran mayoria provienen del exiranjero: por lo cual no puede limitarse
fa ejecucion del adminisirador a esta gestion, la cual que no depende directamente de é1.°

Por dltimo ésta Direccion solicila se aclare 1a Cléusula N. 3 referante al ntmero de usuarios
potenciales registrados en el cuadiro relacionado en el conlrato:

| Vicencias | , USUARIOS VALOR DEL PROYECTOS
POTENCIALES | APORTES FAZN | APORIES IPSE TOTAL

T $333.574,055 | $4.021.159.201 §4.354.733.256

2018 325 $2.144.868,619 $2.144.668.618

{TTOTAL $2.478.422.674 | $4.021.159.201 $6.499.601.875

Lo anterior atendiendo la solicilud a lo requerido por la supervision de apoyo al Contralo en los
siguientes érminos:

‘Lo anterior teniendo en cuenta que en la estructuracion del proyecto se contemplaron 325
usuarios y lueron aprobados en el acta No, 67 del CAFAZNI de 2017, y se registraron en ef

9. Que el presente Otrosi no implica adicién alguna de recursos al Contrato !nteradmmlslranvo
FAZNI GGC No. 523 de 2017 — IPSE No. 076 de 2017.
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OTROSi No. 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC No. 523 DE 2017 IPSE 076-
2017 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, EL INSTITUTO DE
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DEL VICHADA S.A. E.S.P. « ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.

10. Que de conformidad con el articulo 40 de 1a Ley 80 de 1993, las entidades podran celebrar
los acuerdos que permita la voluntad y que se requieran para el cumplimiento de los fines del
Eslado, e igualmente incluir las estipulaciones que se encuentren necesarias y convenientes
siempre que no sean conlrarias a la Constitucion, 1a ey, el orden publico y & los principios y
finalidades de fa Ley 80 de 1993 y de la buena administracién.

11. Que con fundamento en lo anteriormiente sehalado, las partes acuerdan celebrar el
presente Otrosi No. 1 de Prérroga y Modificacion al Contrato interadministrativo FAZNI GGC
No. 523 - IPSE No. 076 de 2017.

12, Que la presente modificacion fue sometida a consideracidn del Comité de Contratacion del
Ministerio de Minas y Energia, donde se recomendo la suscripcion del éste por las razones alli
expuestas y que constan en el acta respectiva, el cual se regiré por las siguientes:

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecucion, establecido en la Clausula
Segunda del Contrato Interadministrativo FAZN! GGC No. 523 de 2017 - IPSE No. 076-2017.
hasta dia el treinta (30) de noviembre de 2018.

CLAUSULA SEGUNDA: MODIFICAR el Anexo No. 2 "Cronograma”, que hace parte integral
del Contrato Interadministrativo FAZNI GGC No. 523 de 2017 - IPSE No. 076-2017, hasta el
dia el treinta (30) de noviembre de 2018, ask:

CONTRATO 523 -2017 FAZNI - MINMINAS - 076-1PSE -

‘SUMINISTRO € INSTALACION OE MODULOS FOTOVOLTAICOS, INVERSORES Y ELEMENTOS DE
PROYECT CONEXIONADO, DE UN{OS) SISTEMA{S) SOLAR(ES) FOTOVOLTAICOS(S) AISLADOS CON RESPALDO
0 DE BATERIAS, A SER INSTALADOS EN EL PROYECTO DE ENERGIZACION DE VIVIENDAS RURALES EN
LAS VEREDAS PRIMAVERA, SAN TEODORO, SANTA BARBARA, MATIYURE, NUEVA ANTIOQUIA,
SANTA CECILIA Y MARANDUA EN EL MUNICIPIO DE PRIMAVERA, DEPARTAMENTO DEL VICHADA™

) EMPRESA OE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA
ADMINISTRADOR: ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.

CRONOGRAMA DE EJECUCION CONTRATO

FECHA ACTA DE INICIO ( Focha
estimada se ajustara el cronograma a 1011112017
1a fecha efectiva del acta de inicio)

FECHA DE FINALIZACION DEL
CONTRATO

FECHA OE PRESENTACION
ACTUALIZAGION CRONOGRAMA DE
EJECUCION DE OBRAS Y 15/07/2018
SUMINISTROS

31107/2018

FECHA APROBACION CRONOGRAMA-MINMINAS-IPSE

tem Actividad Fechalniclo | Focha Final Entregable °°s%‘,,"‘°§.{'fsos

a) Etapa 1 - Actividades pravias a la contratacién de Obra:

Entroga Contrato Encargo |
Fudutiano

Suscription det Encargo

A 2017
Fiductario. ENTREGADO 20 DIC 201

20/12/2037 20/12/2017

tneorporacidn de las recursos al
2 presupuesto de la entidad. (En 2171212017 21/12/2017 | Certificacion 1 032 ene 28
¢aso de Aplicar}

'

{RESOLUCKON) ) ) ) '\.
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OTROSI No. 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC No. 523 DE 2017 {PSE 076-
2017 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, EL INSTITUTO DE
PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGET!CAS PARA LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS- IPSE Y LA EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO
DEL VICHADA S.A. ES.P. - ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.
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Hewesion y aceplacion de Comunicacién del
15 @ d o
ADMINISTRADOR a
iios cupecilica : IC 2017
3 thspiios especilicscianesy 161212017 15/12/2047 MINMINAS € 1PSE. CARTA ENTREGADO 22 DIC 20
prosupuesio, DE ACEPTACION
EJECUTADA Y SE
Reabacidn de sotiatizatidn y ENTREGA JUNTO CON
4 veificacion de usuarios. 0710412018 | 02/04/2018 Actas LOS SOPORTES DEL
HFORME DE ABRIL
Reatizar vendicacidn dela
5 lorahizaaidn prevista del 20i05/2018 15/06/2018 Pianos / Acta £a tramite
wroyecto en o campo.
Vagiticas la realizacidn de tas
6 consultas provias, en caso de ser | 30111/2016 30/11/2016 ACTAS Verificndo.
1 necesarias. (€0 caso de Aplicar) . .
Oficio MIFHNTERIOR
OF116 000044560-DCP.
2500 del 3071172016
{Anexos del informe mos
€ncio)
Verilicacidn de responsables de
L fimanoacion y ejecucion de fos
7 redes nuernas de 103 usuarioy 14122017 22/127:018 Certificacidn ENTREGADO.
beneliciatos. (En ¢nso de
Aphicar}
CERTIFICACION ALCALDIA
LA PRIMAVERA 22 DIC
017
Vernlcantn de fa exstreacts de Contificacidn/Cant
& | bssormdumbres yfo porminas | NOAPLICO | noamico | cortiese n/Copias HO APLICA
dé pasd necesarias. ocumentos sagorte
Yerdicacion de fa existenzia det
Opetadoe de Admisistracion Carta do asipracidn dol
9 s
Operacion y Mantersimiento {Ea 0210412018 02/04/2018 MAINISTERIO -1P5E EN.TREGADO
¢aso de Aphcat}
CERTIFICACION ALCALDIA
LA PRIBMMAVERA 22 DMC
2017
Venbeatdn de ieenciz o
permiso ambientales
; necesarios, y planes da - s ticencias, cortilicaciones,
10 5 ) .
aprovechamiento torestal, 0410712017 0470772037 fErmisos ENTREGADO
sufun conesponds. {En caso de
Aplgart
AVAL CORPOORINOQUIA
PRI01700693
/062012 _ .
CONSULTA PARQUES
HATURALES 207-706-
000275.2
Verihicacdn que tas obras abjeto
gl Corucion no e eecuCHlian . .
1 ubrcidas o0 zones de slto 02/0472018 07/05/2018 Certificacton SOLICITUD A ALCALDIA
HOSEO,
02-abr18 ;

Codigo postai 111321

VANAY DHFUIHOR Y noven




L v i e e et ——" — et T T ¢ = B [UpEp—

' MINMINAS GOBIERNO DE COLOMBIA

OTROSI No. 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC No, 523 DE 2017 IPSE 076-
2017 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, EL INSTITUTO DE
PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS- IPSE Y LA EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO
DEL VICHADA S.A. £8.P. ~ ELECTROVICHADA S.A. ES.P,

Elaboracion de phegos de Comunicacién del
12 A tadn 15/03/2018 | 23/05/2018 |  ADMINISTRADOR® | Phegos de obia 2200412018 |
MINMINAS E IPSE |
Pliegos de infervento'la
06:0572013
b) Etapa 2 - Actividades de contrataclén do obras:,
Publicactdn de plicgos @ Obro:23/04720 § Obra:26/04/20 Comunicacidn det DOCUMENTY BASE D
1 Invilacidn directa segon 18- inter.: 18- tntér.: ADMINISTRADOR 2 BIVITACION PRagos de
cortesponda. 06/06/2018 06/0G/2018 MINMINAS E 1PSC otva 23:04,2018
Pl egos dontervenions
‘ 060672018
Obra: 03y Obsa: i

\ . Comunicacion del

2 Recibo, evatuacién y 04/05/2018 | OB/0S/2018 | oppngianpOR A ACTAS ¥ RESOLUCKON
adjudicacidn de olertas. inter: 15y | Inmer: RMINMINAS € IPSE

18/06/2018 26/06/2018

fFirma de conirates de Obta: ] Obra: Comunicatsén det

interventoria, suministeos y 16/05 /zbaa 1 16/05/2018 ADMINISTRADGQR 2 CONTRATOS (08 OBRA £

3 obra, segun corresponda, v tnter: 1 nter: MINMINAS € 1PSC y INFCRVENTORIA
suseripcion de Actas de inklo | 28 roo7261 g | 28/06/2018 caplas de contrates

“¢) Etapa 3 - Actividades do sumlinlsiro y construccién de obras y Liquidacion:

Callc 43 No 57-31 CAN Bogotd, Colombia
Conmutador (57 1) 2200 300

Facturas de compra /
| Finatizstién det | Reghtto de importacion,
Desarcollo de gbras contrate contrato deo actividades de transporte
v 039/2018 19/07/2018 1sin/2018 abrac a sitio ¢ instatacion de
inteeventorty equijros con pruchas de
uso final,
Aorobacién d i Actade Fichas t6cnicas, Grrdenes
11 e doncs do comnra | 19/07/2018 03082018 | aprobacnde | decomprn, cartificados
ordencs de compra equipos de paranted
Fabrieacton transporie " .
_ N oo gt - facturas de tompra, BIL,
1,2 intermacionaly n;ctonahzacdn 03/08/2018 157092018 Cartilicado de Registro de imporiacon
de equipos
tmportacién
. Certificado de Registeo fotogrifico y
1.3 e::::‘:‘f'ﬁ e e, | 1870912018 05/10/2018 | fegadanstode | acts de llogada de
Y i {a Interventoria | materiales 3 sito
tnstatacién de equipos, .
1 A
pruebas y entrega del 60% de | r:::;,;:"’?"‘" :f“:‘n‘: :‘c.
2 Ias soluciones solares 01/10/2018 o1/13/2018 ACTAS Y "":I‘?" g ‘ 5
fotovoltaicas 2 los usuartos coreespondientes i caca .
finales usuario fmal \

Caodigo postal 111321
wwiw minminas gov.co

Pagina 13 a?&(\ ?

MES



©wwvines () GOBIERNO DE COLOMBIA

OTROSI No. 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC No. 523 DE 2017 |PSE 076-
2017 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, EL INSTITUTO DE
PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS- IPSE Y LA EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO
DEL VICHADA S.A, E.8.P. ~ ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.

MS‘\:M[E(}” dr:(-q:;ig;:z% Realizacidn de actas de
prugbas y ealrega de recibo, pruebas, entrepa
2,1 cpstante do fas soluciones 03/10/2018 15/31/2018 ACTAS

correspondientes a cady

solares Lotovoltascas a los uswario final

wadiios finaley

Conteatacién Construceidn de
nstalacionos internas de
usuanos hnales { 3 cugo de e
alealdia ta Pumavern)

Extudios previos,
1970772018 15/08/1018 Contratode ohra | cronograma de obray
acta de dnicio

[

Eyecucidn Construrcidn de
instalaciones internas de Informe de
11/2038
usianos hinules { a cargo do 15/08/2018 isi11/208 avamcey final
slcaldia La Prumavora)

2.2 informe final de cjecucion

Actas de reakizacida de

. 5o do g actas de reaibo, prucbas,
2 é‘j ° ‘_"i’w “)‘\‘0"‘;‘ 18/10/2018 30/11/2018 ACTAS entrega
actrovichaday cotrespandiontes a cada

usuario finat
Rovisidn, ajusta y eotrega at
Qpetadot do Adininisiracin,
Manteaimiento y Operacion - . Esquema de fsquoma de
3 AOM que desigae el 30/08/2018 W/1p018 sostenibilidad sostenibifidad.
MINISTERIO y el IPSE, del
"Esquema de Sostenityidad”,
Aaras de liquidacion de los Entrapa de nfoeme final y
33 \ i a 4 i i ' R ogi ’
4 contratos de Imervcnto’m 15/11/2018 30/11/2018 ACTAS Imuxdac-fsn egistios
suminisiro y obea, sogin fotegrificos planos y
catiespends. pdhizas actualizadas

d} Etapa 4 ~ Actividades de recibo y liquidacitn de contrato de A}!miniatrﬁdor;

Acta de ecihio y erirego de
inventnos entre o Envio de actas de
! MINISTERIO, IPSE v ef o1/a1/2018 30/1172018 Actas instalicion

ADBRINISTRADOR,

Acta de entrega de redes ¢
wrventariod sl Operador de
2 Adminbtracidn, Operacivny 15/11/2018 20/11/2018 Actas Envid de | copia acta de instalacién
Mantanimento, segon
correspont,

Infaeme: Comumicacidn del
Documentacidn requerida pars finalitacidn y AD::INI’ScTR/I\l;DRQa
3 liquidacién dol Conteato de 15/11/2018 30/13/2018 demis -
N MHNIMINAS £ IPSE
Adnsinistenacidn. documentacion .
. semitiendo documentos
necesaria

CLAUSULA TERCERA: MODIFICAR la tabla anexa de la Clausula Tercera — Valor, la cual
quedara asl;

wc;ar;cn A USUARIOS VALOR DEL PROYECTOS
o POTENCIALES | APORIES FAZNT | APORTES IPSE TOTAL
zon o | $333,574.055 | 54.021.159.201 $4.354.733.256
N 328 52144668675 $7.144.068.019
TOTAL $2.A78.422.674 | $4.021.159.201 $6.499.601.675

CLAUSULA CUARTA: MODIFICAR el numeral 3 de la Clausula Cuarta "Forma y Condiciones
de Desembolso de los Recursas” el cual quedara asi:

*3. Tercer desemboiso, equivalente a la suma e SETECIENTOS SETENTA Y UN
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (8$771.358.263,50) moneda legal
cofombiana, cuando el ADMINISTRADOR presente al MINISTERIO y al IPSE orden de

Calle 43 No 57-31 CAN Bogotd, Colombia Pagina 14 de oy «f%
Conmutador (57 1) 2200 300 2 0
Cadigo postal 111321
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MINMINAS () GOBIERNO DE COLOMBIA
OTROSI No. 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC No. 523 DE 2017 IPSE 076-
2017 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE MINAS Y, ENERGIA, EL INSTITUTO DE
PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO

INTERCONECTADAS- IPSE Y LA EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTSAMENTO
DEL VICHADA S.A. E.S.P. - ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.

compra de los equipos que serdn suminisirados e inslalados en desarrollo del presente
conlrato, y avalado por fa interventoria. Eslos recursos se pagaran con cargo a los
recursos sportados por el IPSE.”

CLAUSULA QUINTA: De conformidad con lo dispuesto en la Clausula Décima del Contrato
Interadministrativo FAZNI GGC No. 523 de 2017 - IPSE No. 076-2017, EL ADMINISTRADOR
dentro de los cinco (5) dias siguientes a Ia firma del presente documento, debera a ampliar {a
vigencia de las garantias Inicialmente constituidas de forma proporcional a lo previsto en el
presente Otrosi.

CLAUSULA SEXTA: Las clausulas del Contrato Interadministrativo FAZNI GGC No. §23 de
2017 - IPSE No. 0767-2017 que no hubieren sido expresamente modificadas por el presente
Otrosi conservan su eficacia y vigencia.

CLAUSULA SEPTIMA: RENUNCIA DEL ADMINISTRADOR A RECLAMACIONES
FUTURAS SOBRE MAYOR VALOR: La mayor permanencia que [a ampliacién del plazo
significa, no genera desequilibrio econémico o cualquier reclamacién similar a la que la
EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A -
ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. renuncia de manera expresa, consiente, espontanea y libre.

CLAUSULA OCTAVA: E! presente otrosi se perfecciona con la firma de las partes, su
publicacién se realizara a través del Sistema Electronico para la Contratacion Publica -
SECOP de conformidad con o dispuesto por el articulo 223 del Decrelo 019 de 2012 y el
articulo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015,

CLAUSULA NOVENA: Este Otrosi forma parte integral del Contrato Interadministrativo FAZN
GGC No. 523 de 2017 - IPSE No. 076-2017.

En constancia se firma en Bogota D.C a los 3 1 JUL 2018

Beee. 1~

BELLANIRIS AVILA BERMUPEZ
Secretaria General .
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

NEILA/BALETA MIZAR
Directora General (E)
INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA
LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS-IPSE Z£( /“C 71%

¢

Eu s 'ERE NARANJO
pr sentante Legal
EMPRESA DE ENERGIA ELECTRIGA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A ~
ELECTRQOVICHADA S.A. E.S.P.
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vininas () GOBIERNO DE COLOMBIA

OTROSI No. 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC No. 5§23 DE 2017 IPSE 076-
2017 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, EL INSTITUTO DE
PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGE;TICAS PARA LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS- IPSE Y LA EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTSAMENTO
DEL VICHADA S.A. £.5.P. - ELECTROVICHADA S.A.ES.P. (

Proyecté: Carolina Gutidrrez Rey J
Revisé: José Migue! Acosta
Camila Enrique Alva

Atberio Ron Quifionegdd

Guillermo José Arcila ,‘6

Liborio Bautista 3
-

Aprobé: Cx‘ellam’:is Avila 8 [34
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