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No radicacién: S-2023-4301-2047863

Bogota D.C., 29 de junio de 2023

Sefor

HERNEY ALBEIRO QUIROZ QUIROZ
ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDIA DE PUERRES

CARRERA 4 CALLE 4 ESQUINA
Narifio - Puerres

Asunto: Tercer requerimiento solicitud acciones y cumplimiento de obligaciones contractuales por
vencimiento del plazo del Convenio Interadministrativo No. 298 FIP 2021 Municipio de
Puerres (Narino).

Cordial saludo,

El municipio de Puerres - Departamento de Narifio suscribié con el
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social el Convenio de
Interadministrativo No. 298 FIP 2021, cuyo objeto es: "“Aunar esfuerzos
técnicos, administrativos y financieros, entre el Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social - Fondo de Inversion para la Paz - PROSPERIDAD
SOCIAL - FIP y la ENTIDAD TERRITORIAL, para la ejecucion de obras de
infraestructura social vial, con el propdsito de aportar a la inclusion
socioecondmica, la superacion de la pobreza, la consolidaciéon de territorios y
la generacion de espacios comunitarios para la reintegracion, estabilizacion y
reconciliacion social, de conformidad con la ficha anexa”, con plazo de
ejecuciéon que fue prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2022.

El municipio de Puerres en desarrollo del convenio suscribié el contrato de
obra No. 20220145 con EDGAR EDUARDO RIVERA CASTRO, con objeto:
Mejoramiento mediante la construccién de placa huella de la Via Puerres -
Monopamba del Municipio de Puerres, departamento de Narifo; con plazo de
ejecucion de cinco (5) meses y valor $986.834.622,00.
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La fecha de inicio del contrato de obra fue el 16 de agosto de 2022 y fecha
prevista de terminacién 15 de enero de 2023 (no obstante, el convenio 298
FIP 2021 estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2022).

En cuanto al avance de obra del contrato derivado, de acuerdo con lo
reportado por la interventoria con corte al 31 de diciembre de 2022, contd con
un porcentaje ejecutado de 33.20% frente a un porcentaje programado de
100.00% lo cual representa un atraso de - 66.80%.

Teniendo en cuenta el vencimiento del plazo del convenio y las condiciones
de ejecucion del contrato de obra derivado, se tuvo conocimiento que la
entidad territorial realizé audiencia de presunto incumplimiento el 17 de
febrero de 2023. Por lo anterior, se solicita informar las conclusiones
establecidas en la audiencia, acciones a implementar y remitir copia del
acta de audiencia.

Por otra parte, la interventoria ha realizado multiples requerimientos sobre el
estado de los tramites liquidacion del contrato de obra y solicitud de
informacion final, sin respuesta oportuna a la fecha, a continuacién, se
relacionan los oficios:

Oficio Fecha

Oficios Solicitud de informacidn contratista

GIC-IPDPS-3455-2023 12 de enero de 2023

GIC-IPDPS-3541-2023 24 de enero de 2023

GIC-IPDPS-3593-2023 31 de enero de 2023

GIC-IPDPS-3672-2023 07 de febrero de 2023

GIC-IPDPS-3735-2023 10 de febrero de 2023
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Oficio Fecha

Oficios Solicitud de informacidon contratista

GIC-IPDPS-3806-2023 15 de febrero de 2023

GIC-IPDPS-3901-2023 23 de febrero de 2023

GIC-IPDPS-3972-2023 01 de marzo de 2023

GIC-IPDPS-4051-2023 06 de marzo de 2023

GIC-IPDPS-4160-2023 15 de marzo de 2023

GIC-IPDPS-4259-2023 23 de marzo de 2023

GIC-IPDPS-4295-2023 27 de marzo de 2023

GIC-IPDPS-4385-2023 03 de abril de 2023

GIC-IPDPS-4764-2023 08 de mayo de 2023

GIC-IPDPS-4879-2023 18 de mayo de 2023

De igual manera, desde la supervision del convenio se remitieron los oficios
No. S-2023-4301-057824 del 03 de marzo de 2023 y S-2023-4301-127882
del 27 de abril de 2023 a la entidad territorial, este segundo requerimiento
fue realizado por el nuevo Supervisor el Ingeniero Alvaro Enrique Gutiérrez
Guzman designado mediante el MEMO No. Rad. M-2023-2100-011705 y
Fecha radicacion: 2023-03-10 03:45:08 PM., este ultimo requerimiento con
plazo de respuesta hasta el 03 de mayo de 2023, sin pronunciamiento a la
fecha.

Asi mismo, el Supervisor el 16/06/2023 solicita a la interventoria informar si
a la reiteracion #15 realizada, tanto a la ET como al contratista, ya se recibié
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alguna respuesta y de ser asi, por favor informar los compromisos o cuales
han sido las acciones por parte de la interventoria al incumplimiento. El dia
20/06/2023 la Interventoria a Supervisor informa que a la fecha la ET, ni el
contratista han emitido respuesta alguna a los requerimientos efectuados
como se observa en la tabla de radicados anterior.

Conforme a lo dispuesto en el Convenio, en la CLAUSULA TERCERA - 3.2.
OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD TERRITORIAL, fueron acordadas, entre
otras, las siguientes:

"(..)

14. Adelantar los procesos y tramites precontractuales, contractuales y post-
contractuales para la celebracion, ejecucidon y liquidacion del contrato de
obra para la ejecucidn del proyecto, unica y exclusivamente bajo la
modalidad de seleccidon que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios y demas
normas que las complemente, atendiendo los principios rectores de la
Contratacion Publica, las disposiciones del presente convenio y con plena
autonomia frente a PROSPERIDAD SOCIAL-FIP. (...)

16.3 Cumplir con el avance de obra conforme al plazo definido en la ficha de
estructuracion expedida por PROSPERIDAD SOCIAL - FIP, en ningun caso el
contrato de obra que se derive del proceso de seleccion que adelante la
ENTIDAD TERRITORIAL podra superar el plazo de ejecucion previsto en el
presente convenio, sera exclusivamente responsabilidad de la ENTIDAD
TERRITORIAL las actuaciones que adelante y superen el marco del presente
convenio, en cuanto a sus plazos y condiciones. (...)

17. Cumplir con la responsabilidad de la direcciéon y el manejo de la
ejecucion contractual y la del proceso de seleccion que se requiera para
suscribir y ejecutar el contrato de obra que se derive del presente convenio
sin que sea posible trasladar dicha responsabilidad a sus comités asesores ni
a sus estamentos de control y vigilancia. (...)
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21.Asumir la ejecucidon de las obras como una obligacion de resultado a
cargo de la ENTIDAD TERRITORIAL en cuando a su calidad, caracteristicas,
disefio, materiales y en general a sus condiciones técnicas y de
funcionalidad.

22. Ejecutar las obras en el plazo maximo previsto en el respectivo
cronograma, e informar a PROSPERIDAD SOCIAL - FIP cualquier situacion
qgue afecte el cumplimiento del mismo. (...)

26. Atender las instrucciones y lineamientos que imparta la interventoria
durante la ejecucion de los contratos que se deriven de la ejecucidn del
presente convenio. (...)

28. Conminar al contratista en caso de demoras, retardos y/o
incumplimientos, que afecten la ejecucion del presente CONVENIO, para ello
debera adelantar los procedimientos establecidos en la ley para la imposicion
de multas y/o sanciones y hacer efectivas las garantias, previo cumplimiento
de las actividades propias establecidas en el Estatuto Anticorrupcion, asi
como iniciar las acciones contractuales y legalmente establecidas de manera
oportuna, sea por iniciativa de la ENTIDAD TERRITORIAL como contratante o
por solicitud expresa de la Interventoria.(...)

42. Recibir a satisfaccion las obras que se ejecuten en el marco del contrato
que suscriba la ENTIDAD TERRITORIAL para el cumplimiento del objeto del
presente Convenio, con anuencia de PROSPERIDAD SOCIAL, lo cual implica
cumplir con lo estipulado en el contrato de obra, el presente Convenio y la
ley respecto a la correcta ejecucion de las obras y responder por su calidad y
estabilidad en los términos previstos en el Contrato”

(..)

Por lo anterior, considerando la finalizacidn del plazo de ejecucidn del convenio a 31 de diciembre
de 2022, se requiere de la entidad territorial el envio URGENTE del Acta de terminacidon y de
Liquidacion del contrato derivado del convenio e informe las acciones adelantadas para el cierre
y terminacion en los componentes técnico, social, administrativo, juridico, financiero y ambiental
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del proyecto con sus respectivos soportes, asi mismo, remitir copia del acta de audiencia de
presunto incumplimiento y dar respuesta a los requerimientos efectuados por interventoria con
el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones y objeto del convenio; por lo cual, se
solicita que en un plazo mdximo de tres (3) dias hdbiles a partir del recibo de esta comunicacion
se emita una respuesta completa y de fondo frente a lo anterior.

La NO respuesta a lo requerido en la presente comunicacion podria ser causal
para el inicio de las acciones administrativas y juridicas ante un posible
incumplimiento de las obligaciones contractuales en el marco del convenio
No. 298 FIP 2021.

Atentamente,

Alvaro Enrique Gutierrez Guzman
Profesional Especializado
GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HABITAT

Reviso: Alvaro Enrique Gutierrez Guzman

Elaboré: Alvaro Enrique Gutierrez Guzman

COPIAEXT: NOMBRE ENTIDAD DESTINO COPIA
NOMBRE FUNCIONARIO COPIA EXTERNA
DIRECCION ENTIDAD COPIA EXTERNA
TELEFONO

Copia Int: Katherin Saenz Hamon - GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HABITAT
Copia Int: Sandra Milena Rojas Sanchez - GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HABITAT
Folios: 1

Anexos: 0

Anexo: 2do requerimiento DPS solicitud accionesy

cumplimiento obligaciones PUERRES.pdf
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Anexo: GIC-IPDPS-4879-2023 15va. Reiteracion Int C-
298-2021 Puerres.pdf
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