w PROSPERIDAD SOCIAL

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Con base en la informaciéon suministrada en los informes mensuales y/o semanales del contrato de
interventoria, y actas de liquidacién del proyecto objeto de seguimiento si es del caso, sobre el
cumplimiento de las obligaciones del interventor, en mi calidad de supervisor del Contrato de
Interventoria No. 410 FIP de 2021, me permito certificar que, para el pago de interventoria a los
proyectos de infraestructura social provenientes de la Convocatoria 001 de 2020, incorporadas en el
contrato de interventoria mediante el ANEXO No. 13 ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS al contrato, y de acuerdo con lo dispuesto en la Clausula Cuarta — Forma de pago del
contrato, los proyectos que se relacionan han cumplido con lo estipulado en el numeral 2.1.4.1.
SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCION DE OBRA del Anexo Técnico del contrato de

interventoria:

Factura Tipo de

Convenio

Municipio
No. Proyecto &

536 - Plaza de S
FE497 2021 Mercado Cauca Timbiqui

PROYECTO

Construccién de la plaza de

mercado "Asi progresa
Timbiqui” para la

consolidacion de la Paz en
el corregimiento de Puerto
Saija consejo comunitario
parte Baja Rio Saija en el

Municipio de Timbiqui -
Departamento del Cauca

% HITO
AVANCE VALOR A PAGAR
DE OBRA

60% S 75.330.671

623 - , L,
FE498 2021 Via Rural Caldas Chinchina

Mejoramiento de vias
terciarias, mediante la
construccion de placa
huellas, en la vereda
Quiebra del Naranjal, alto
de la mina, en la zona rural
del Municipio de Chinching,
Departamento de Caldas

30% S 20.019.960

FE505 2021 Via Urbana | Caldas Palestina

Construcciéon pavimento
rigido de algunos tramos

656 - viales en el barrio La Colina

y el Barrio los Nogales en
la Zona Urbana del
Municipio de Palestina
Caldas

100% $ 8.014.279,00

298 - Viasy

FES06 2021 Transporte

Narifio Puerres

Mejoramiento en placa
huella de la via Puerres,
Monopamba sector
desmontes Altos (Alisales)
Tramo Punto de
terminacion de pavimento
Rigido (K0O+000) Hasta el
(K1+500) del Municipio de
Puerres - Narifio

15% S 9.216.589

Total

$112.581.499




tg PROSPERIDAD SOCIAL
]

La firma GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S., a través de su Representante Legal,
certifica estar al dia con sus obligaciones provenientes del Sistema de Salud, riesgos laborales,
pensiones, aportes a cajas de Compensacion ICBF y Sena del personal que se encuentra vinculado a
las actividades de la interventoria detalladas anteriormente.

Por lo anteriormente expuesto se procede a validar el pago de $ 112.581.499,00, correspondiente a las
facturas electrénicas Nos. FE497, FE498, FE505 y FE506 (4 facturas), valor que incluye IVA, todos
los costos directos e indirectos, impuestos, gravamen, tasas y retenciones a que haya lugar.

La presente se expide a los nueve (9) dias del mes de mayo de 2023, para los tramites que
correspondan por parte de la Entidad.

//w@ //

LUIS EDUARDO OBREGON ARDILA
Supervisor Contrato de Interventoria No. 410 FIP de 2021



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA # m
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

( _J: NIT: 900916608 - 4 Fecha factura: may. 08, 2023 15:57:33
GAVINCO Ciudad:  BOGOTA, D.C., Bogota Vencimiento: may. 09, 2023
Teléfonos: 6215383 Tipo de pago: Contado
(NEENIEROS CONSULTORES Direccién: CR 48 101 A 29 Medio de pago: Transferencia Crédito Bancaria
Responsable de IVA - No somos Autorretenedores Actividad ICA 7112 Tarifa 8.66 x 1000 Moneda: cop
Resolucion de facturacion electrénica DIAN No. 18764043770121 del 2023-02-02 al 2024-02-02 autorizado del FE501
al FE700
Cliente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD Tel: 5142060
SOCIAL
FACTURADO A: NIT: 900039533-8 Direccion: CR 72718
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Ciudad: BOGOTA, D.C./ COLOMBIA
# CODIGO NOMBRE CANT. PRECIO UNIT. % DESC. IMPUESTOS SUBTOTAL TOTAL
Un primer pago correspondiente al 10% del valor de la IVA:19%
SERVIC| interventoria del proyecto contra un avance fisico del 1 $ 7,745,033.00 0% INC'O"/O $7,745,033.00 $9,216,589.00
1 o) 15% de ejec e
Unidad: 94
Cantidad de lineas: 1
NOTAS
N (t)bfezaoilcz)r: 003;410; luis.ob Q@ idadsocial RESUMEN
ota 1: 41-01-01-003;410; luis.obregon@prosperidadsocial.gov.co -
Nota 2: Contrato 410 FIP 2021 — Clausula Cuarta: Forma de pago Subtotal: $7,745,033.00
Nota 3: a) Un primer pago correspondiente al 10% del valor de la interventoria del proyecto contra un avance fisico Total impuestos: $1,471,556.00
del 15% de ejecucion de la obra. Total IVA: $1,471.556.00
Nota 4: Mejoramiento en placa huella de la via Puerres, Monopamba sector desmontes Altos (Alisales) Tramo . M —
Punto de terminacion de pavimento Rigido (KO+000) Hasta el (K1+500) del Municipio de Puerres - Narifio - CONV TOTAL $9,216,589.00
298 FIP 2021

Valor en letras: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA'Y NUEVE CON 00/100
M/CTE PESOS

CUFE: 6bc26366058ec5460d0853a0972bfd7cb04ec752ff191bd44e43959d438051631cb99fe5085¢cd26f1f5bb19749814¢26

Proveedor Tecnolégico: FACTURE SAS — NIT 900399741 — Software: PL-COLAB.




FORMATO INFORME EJECUTIVO MENSUAL, TRIMESTRALY FINAL DE INTERVENTORIA

La equidad Prosperidad
es de todos | Social - z
i6n de Politicas, y Proy. Version: 1

INFORME Ne: ‘ 5 PERIODO DEL 112/2022
FECHA DE INFORME: 31112/2022 TIPO DE INFORME: MESUAL Il TRIMESTRAL :l FINAL :l

ETAPA (o) ‘cowsmuccwow AL 31/12/2022
N° Y ANO DE CONVENIO: 298 FIP de 2021 1D DEL PROYECTO: E-2020-2203-252562 DEPARTAMENTO: NARINO MUNICIPIO: PUERRES
N° Y ANO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: 410FIP de 2021 SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO(DPS) LUIS EDUARDO OBREGON ‘ SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA (DPS): RAFAEL ARTURO CUBILLOS CAMPO,

T GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE LA ViA QUE PUERRES - MONOPAMBA del municipio de Puerres , Departamento de Narifio
LOCALIZACION DEL PROYECTO: Municipio de Puerres, Narifio, N DE BENEFICIARIOS: 829
FIEEOE [ CONTRATO DE OBRA
Ne ACTA DE ASIGNACION PROYECTO DE e
410FIP de 2021 N° Y ANO DE CONTRATO: 298 FIP de 2021
INTERVENTORIA (0 su equivalente):
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD CONTRATANTE: Municipio de puerres
INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S CONTRATISTA: EDGAR EDUARDO RIVERA CASTRO
PLAZO PRECONSTRUCCION: ‘ N/A ‘ PLAZO PRECONSTRUCCION: ‘ N/A
PLAZO CONSTRUCCION: ‘ 5 Meses ‘ PLAZO CONSTRUCCION: ‘ 5 Meses
PLAZO TOTAL INICIAL: | 5 Meses | PLAZO TOTAL INICIAL: | 5 Meses
FECHA DE INICIO Y NO. ACTA DE INICIO 16 de agosto de 2022 FECHA DE INICIO Y NO. ACTA DE INICIO 16 de agosto de 2022
FECHA DE TERMINACION: 16 de enero de 2023 FECHA DE TERMINACION: 15 de enero de 2023
PLAZO ACTUALIZADO: 153 PLAZO ACTUALIZADO: 153
PLAZO TRANSCURRIDO: 138 EQUIVALE AL 90,20% PLAZO TRANSCURRIDO: 138 EQUIVALE AL 90,20%
VALOR INICIAL $ 92.165.895,00 VALOR INICIAL : $ 986.824.622,00
*VALOR ADICION N° *VALOR ADICION N* $ 10.205.000,00
VALOR ACTUALIZADO: $ 92.165.895,00 VALOR ACTUALIZADO: B 997.029.622,00
VALOR EJECUTADO $ - VALOR EJECUTADO: $ 28.546.455,00
VALOR PAGADO: $ - VALOR PAGADO: $ -
VALOR POR EJECUTAR: $ 92.165.895,00 VALOR POR EJECUTAR: $ 968.483.167,00
SUPERVISOR: LUIS EDUARDO OBREGON SUPERVISOR: VICTOR HUGO CALVACHI REVELO
*Tnserte [as llas qUE requiera segun el NUMETG de SUSpEnsiones, relnicios y adiciones.
Z.ESTADO DEL Y70 PUBLICOS

L Y/o

DESCRIPCION DEL ESTADO

FECHA DE APROBACION
Y/0 CONEXION

CERTIFICADO CRC NO LICENCIAS AMBIENTALES

NG requiere Tniciar el tramite de Licencia Ambiental

CERTIFICADO_ESCOMBRERA

Certificado suministrado por a alcaldia municipal de puerres

6/10/2021

3. CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

ASPECTOS sl NO OBSERVACIONES
POLIZAS VIGENTES X
A la fecha de obra suministro pélizas actualizadas segin acta de inicio y modificatorio 1, por parte del municipio esta pendiente la resolucién de pélizas aprobadas
TIENE RECLAMACIONES X ‘. N
! fa en diferentes informo al respecto.
CERTIFICACION DE PAGO DE PARAFISCALES X
.CONTROL DE

AVANCE FISICO

% PROGRAMADO HASTA LA % EJECUTADO HASTA o
ASPECTO % AVANCE e
FECHA LA FECHA

Acumulado anterior 68,88% 16,83% 24,434% o

Durante el periodo 31,12% 16,37% 52,603% 3
ER

Acumulado Actual 100,00% 33,20% z
PROYECCION o
Proyeccién del periodo siguiente 66,80% ans.
Acumulado del periodo siguiente 100,00% e

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACION CONTRATO (DIAS)

DIAS TRANSCURRIDOS DIAS QUE FALTAN

ATRASO EN DiAS

153

138

-92,18




) FORMATO INFORME EJECUTIVO MENSUAL, TRIMESTRALY FINAL DE INTERVENTORIA
uidacl Prosperidad

La
es ﬁg todos | Social

: de Politicas, y Proy Version: 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

El contratista obra en este periodo realiza actividades en este periodo de: Fundicion de huellas en el tramo #1 (base) k0+100-k0+187 carril derecho, Fundicion de placa huella tramo #2 desde la KO+553 al K0+478 una longitud de 75 metros lineales. Formaleta y Fundicién de placa huella tramo #2 desde la K0+420 al K0+478 carril
izquierdo. aseo y limpieza del tramo #2 y relleno de filos desde la KO+420 al K0+553 carril izquierdo se requiere al contratista para que presente plan de contingencia para superar el atraso presentado en la Ultima semana del mes de diciembre. NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN OBRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN PARALISIS TOTAL.

La obra presenta un porcentaje programado del 100% y un porcentaje ejecutado del 33,20%, el retraso de la obra es del 66,80%, el contratista incurrié en presunto incumplimiento de la obra. En obra se tiene 262 metros lineales funcionales de placa huella

AVANCE CONTROL PRESUPUESTAL 2 EJECUCION PRESUPLESTAL
MES ACUMULADO PROGRAMADO ACUMULADO EJECUTADO INDICADOR PROYECTADO $1 :
($) MILLONES ($) MILLONES (%) ($) MILLONES
1 18.419.927,44 28.546.455,18 154,98% 10% 1
- $986.834.622

2 24.559.903,26 24.885.561,27 101% 30%

3 375.703.467,00 100.458.336,00 27% 50% 2

4 677.727.223,00 166.131.509,00 25% 70% /—*—“

5 997.029.622,00 327.625.774,50 33% 100%

VR. TOTAL 997.029.622,00 327.625.774,50 s R SEMANAS
COSTO FINAL PROYECTADO 997.029.622,00 EJECUCION PROVECTADA (%) 100,00%
6. CONTROL DE CALIDAD
Control realizado \ Cantidad \ Cantidad Aprobada \ % Cumplimiento \ Observaciones
equipos de topografia | 1 | o | 0% [ No suministran PGIO mensual
equipos de medicion [ 1 | 0 | 0% | No suministran PGIO mensual
A DE AUDITORIAS VISIBLES E INT
Tipo y N° de Auditori Fecha Fecha Real N° Asistentes Observaciones
Auditoria Visible No.1 10/10/2022 | 10/10/2022 Se realiza en alisales
8. CORRECTIVAS O PREVENTIVAS PENDIENTES DE IMPLEMENTAR O DE REPORTAR FINALIZACION
Accién ‘ Estado ‘ Responsable \ Fecha Programada de Cierre (d/m/a) \ Fecha Real de Cierre
Acta de mayores y menores cantidades [n/a [ Contratista de obra N/A | Ala fecha no se relacionan actas de mayores y menores
DE LA INTERVENTORIA
& requiere que al contratista implementé el PMT Y PGIO aprobado para el proyecto.

Se solicita la entrega del plan de contingencia ya que no se encuentran entregadas a la fecha, pese a los requerimientos antes mencionados, se reitera que dicho plan debe contar con los siguientes puntos:

« Evaluacion - analisis de actividades en atraso - ruta critica e hitos
« Planificacién - reprogramacion de actividades cronograma hasta el 31 de diciembre de 2022

« Pruebas de viabilidad - (consecucion y adquisicién de material y mano de obra - cantidad)
+ Ejecucion - i6n, metodologia y seguimiento (cumplimiento de hitos dentro del plan)

- No se prorroga convenio por lo tanto contractualmente se terminé el 31 de diciembre de 2022

+ La obra presenta un porcentaje programado del 100% y un porcentaje ejecutado del 33,20%, el retraso de la obra es del 66,80%, el contratista incurrié en presunto incumplimiento de la obra. por parte de interventorfa se remite informe de posible incumplimiento con tasacién de multas con copia a la aseguradora pendiente audiencia
de indagatoria por el incumplimiento.

+ En obra se tiene 262 metros lineales funcionales de placa huella

Por parte de interventoria, se presenta el siguiente personal que ha participado en el desarrollo del presente proyecto:
Director de Interventoria: Juan Pablo Garcia

de Interventoria: Giovani alexander loza rosero
Profesional PGIO: Harold Moreno
Profesional Social: Yamile Jojoa
Coordinador de Proyectos: Diana Mufioz Burgos

Nombre: DIANA MUNOZ BURGOS
COORDINADOR DE INTERVENTORIA




j Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante MHjcalonso Jeisson Camilo Alonso Triana
Unidad 6 Subunidad Ejecutora 41-01-01-003 FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ

; i i l Solicitante
1 r Fecha y Hora Sistema: 2023-05-25-9:32 a. m.
b SEE Nacion

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL
Nimero: 151511523| Fecha Registro: 2023-05-23 Unidad / Subunidad ejecutora: |41-01-01-003 FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ
Vigencia Presupuestal  |Actual Estado: Pagada Nro Obligacién: 136723 Compy Contable de Ia
Fecha Méxima Pago: 2023-05-25 Cédigo de Referencia: 04500221500151511523| 756 de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto: 712.581.499,00| Valor Deducciones: 70.943.488,00| Valor Neto: 101.638.011,00| Saldo x Pagar: 0,00
VALORES PAGADOS
TRM Pago Valor Bruto 112,581,499.00| Valor Deducciones 10,943,488.00] Valor Neto 101,638,011.00] Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
Nameros No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos: 0.00|Reintegrado Deducciones Pesos: 0.00|Reintegrado Neto Pesos: 0.00)
Bruto Reintegrado Moneda: 0.00|Reintegrado Deducciones Moneda: 0.00|Reintegrado Neto Moneda: 0.00)
[ TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO
Identificacion: 900916608|Razén Social: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Namoro: | 03152522245 g BANCOLOMBIA S A. |Tip - Corrients Eotado: Actva
TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE
73-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN P - CONTRATO DE - —
Nmero: 41012021 |T|po. |\NTERVENTOR\ o |Fecha: |2023 05-23
T Beneficiario Pago 01 - Beneficiaro inal
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS
VALOR
VALOR posesl VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
DN D NG ECEICIONICATALOCOIDECES TOM ([RUBNTE REC S PESOS | MONEDA PESOS PESOS MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | T::;:;s VALOR MONEDA
003 PS FIP | C-4103-1500-14-0-4103016-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA FINANCIACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL - FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HABITAT PARA LA INCLUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL - FIP
NACIONAL
| Nacién 11 csF 112,581,499, oo| 0.00| 112,581,499.00) | | Pesos 0. oo| 0,00
DEDUCCIONES
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES TERCERO TARIFA VALOR VALOR PMUSTADO | VAL OR REINTEGRADO
RETE VA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIVEN UAE DIRECCION DE INPUESTOS Y ADUANAS N
2-01-04-02-01-03 AN 800197268 ACTONALES 15,000 % 2,696,280.00 2,696,280.00
2.01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS 800051167 MUNICIPIO DE TIMBIQUI 0,700 % 443,122.00 443,122.00
2.01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS 890801141 MUNICIPIO DE PALESTINA 1,000 % 67,347.00 67,347.00
2.01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS 890801133 MUNICIPIO DE CHINCHINA 1,000 % 168,235.00 168,235.00
RO UNIVERGIDAD NACTONAL Y DEVAS N
2-03-80-01 R e e 1A 899999001 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 2,000 % 1,892,126.00) 1,892,126.00)
RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSULTORIA EN UAE DIRECCION DE INPUESTOS Y ADUANAS N
2.01-04-01-31 R e 800197268 ACTONALES 6,000 % 5,676,378.00 5,676,378.00
LINEAS DE PAGO VINCULADA
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR ATRIBUTO LINEADE ESTADO
41-01-01-003 - FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF 2023-05-23 112,581,499.00) 05 NINGUNO Pagada

Firmado digitalmente por SANDRA FLOREZ

SANDRA FLOREZ VARGAS vArGaAs

Fecha: 2023.07.25 16:07:01 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Pagina
1
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1
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CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Con base en la informaciéon suministrada en los informes mensuales y/o semanales del contrato de
interventoria, y actas de liquidacién del proyecto objeto de seguimiento si es del caso, sobre el
cumplimiento de las obligaciones del interventor, en mi calidad de supervisor del Contrato de
Interventoria No. 410 FIP de 2021, me permito certificar que, para el pago de interventoria a los
proyectos de infraestructura social provenientes de la Convocatoria 001 de 2020, incorporadas en el
contrato de interventoria mediante el ANEXO No. 13 ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS al contrato, y de acuerdo con lo dispuesto en la Clausula Cuarta — Forma de pago del
contrato, los proyectos que se relacionan han cumplido con lo estipulado en el numeral 2.1.4.1.
SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCION DE OBRA del Anexo Técnico del contrato de
interventoria:

%
Factura :

No.

Convenio Sector Proyecto a ejecutar AVANCE VALOR A PAGAR
DE OBRA

Centro de acopio y

transformacion de

reeaz | 80 FIP Jinfraestructura e | san pablo derivados de Achira - 60% $81.493.108
2021 Social " . n

Almachira" Orgullo y

tradicién

Mejoramiento y adecuacion
Infi
FE644 380 FIP niraestructura Cauca Corinto de la plaza de mercado del 30% $ 48.535.595

2021 i
0 Social Municipio de Corinto Cauca

Mejoramiento en placa
huella de la via Puerres,
Monopamba sector
desmontes Altos (Alisales)
FE645 298 - 2021 | Vias Rurales Narifio Puerres Tramo Punto de 30% $18.433.179
terminacion de pavimento
Rigido (KO+000) Hasta el
(K1+500) del Municipio de
Puerres - Narifio

Construccion de vias

353 FIP Viasy Narifio Barbacoas urbanas en concreto rigido
2017 Transporte en el Municipio de

Barbacoas - Narifio

FE646 100% $ 13.155.618

Total $161.617.500
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La firma GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S., a través de su Representante Legal,
certifica estar al dia con sus obligaciones provenientes del Sistema de Salud, riesgos laborales,
pensiones, aportes a cajas de Compensacion ICBF y Sena del personal que se encuentra vinculado a
las actividades de la interventoria detalladas anteriormente.

Por lo anteriormente expuesto se procede a validar el pago de $ 161.617.500,00, correspondiente a las
facturas electronicas Nos. FE-643, FE-644, FE-645 y FE-646 (4 facturas), valor que incluye IVA,
todos los costos directos e indirectos, impuestos, gravamen, tasas y retenciones a que haya lugar.

La presente se expide a los doce (12) dias del mes de diciembre de 2023, para los tramites que
correspondan por parte de la Entidad.

//w@ //

LUIS EDUARDO OBREGON ARDILA
Supervisor Contrato de Interventoria No. 410 FIP de 2021



GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA # m

( _J: NIT: 900916608 - 4 Fecha factura: d!c. 06, 2023 11:52:26
GAVINCO SUw BOGOTA, D.C., Bogota R elfey 21, 2028
Teléfonos: 6215383 Tipo de pago: Contado
[NEENISROS CONSULTORES Direccién: CR 48 101 A 29 Medio de pago: Transferencia Crédito Bancaria
Responsable de IVA - No somos Autorretenedores Actividad ICA 7112 Tarifa 8.66 x 1000 Moneda: cop
Resolucion de facturacion electrénica DIAN No. 18764043770121 del 2023-02-02 al 2024-02-02 autorizado del FE501
al FE700
Cliente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD Tel: 5142060
SOCIAL
FACTURADO A: NIT: 900039533-8 Direccion: CR 72718
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Ciudad: BOGOTA, D.C./ COLOMBIA
# CODIGO NOMBRE CANT. PRECIO UNIT. % DESC. IMPUESTOS SUBTOTAL TOTAL
Un segundo pago correspondiente al 20% del valor de
la interventoria del proyecto contra un avance fisico o IVA:19%
1  Servicio del 30% de ejecucion de la obra. CONVENIO 298 FIP 1 $ 15,490,066.39 0% INC:0% $15,490,066.39  $ 18,433,179.00
2021 Puerres
Unidad: 94
Cantidad de lineas: 1
NOTAS
CC?I\?::/':\YI'aOCI;r(]) FIP 2021 RESUMEN
Realizar la Interventoria a los proyectos de infraestructura social con el propésito de aportar a la inclusion Subtotal: $ 15,490,066.39
socioeconomica, la superacion de la pobreza, la consolidacion de territorios y la generacion de espacios Total impuestos: $2,943,112.61
comunitarios para la reintegracion, estabilizacién y reconciliacion social. Total IVA: $2,943.112.61

luis.obregon@prosperidadsocial.gov.co

Luis Eduardo Obregon Ardila

Nota 1: 41-01-01-003;410; luis.obregon@prosperidadsocial.gov.co

Nota 2: Contrato 410 FIP 2021 — Clausula Cuarta: Forma de pago

Nota 3: b) Un segundo pago correspondiente al 20% del valor de la Interventoria contra un avance fisico del 30%
de la ejecucion de la obra

Nota 4: Mejoramiento en placa huella de la via Puerres, Monopamba sector desmontes Altos (Alisales) Tramo
Punto de terminacién de pavimento Rigido (KO+000) Hasta el (K1+500) del Municipio de Puerres - Narifio, - CONV
298 FIP 2021

Valor en letras: DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA'Y TRES MIL CIENTO SETENTA'Y NUEVE
CON 00/100 M/CTE PESOS

Proveedor Tecnolégico: FACTURE SAS — NIT 900399741 — Software: PL-COLAB.

TOTAL $ 18,433,179.00

CUFE: 80d8ec2e8550f52ffa46b4b479a381cede1414cd5be2f3c71b580398f0f9eb089a34081fa0fda9781eca9b0b49a6c8cc



FORMATO INFORME EJECUTIVO MENSUAL, TRIMESTRALY FINAL DE INTERVENTORIA

VALOR PAGADO:

- VALOR PAGADO:

La equidad
es de todos
: i6n de Politicas, y Proy Version: 1

INFORME Ne: ‘ 5 PERIODO DEL 112/2022
FECHA DE INFORME: 31112/2022 TIPO DE INFORME: MESUAL Il TRIMESTRAL :l FINAL :l

ETAPA (o) ‘cowsmuccwow AL 31/12/2022
N° Y ANO DE CONVENIO: 298 FIP de 2021 1D DEL PROYECTO: E-2020-2203-252562 DEPARTAMENTO: NARINO MUNICIPIO: PUERRES
N° Y ANO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: 410FIP de 2021 'SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO(DPS) LUIS EDUARDO OBREGON ‘ SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA (DPS): RAFAEL ARTURO CUBILLOS CAMPO,

T GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE LA ViA QUE PUERRES - MONOPAMBA del municipio de Puerres , Departamento de Narifio
LOCALIZACION DEL PROYECTO: Municipio de Puerres, Narifio, N DE BENEFICIARIOS: 829
FIEEOE [ CONTRATO DE OBRA
NeACTA DE ASIGNACION PROYECTO DE 10r1P de 2071 No Y ARO DE CONTRATO: 798 1P o 2001
INTERVENTORIA (o0 su equivalente):
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD CONTRATANTE: Municipio de puerres
INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S CONTRATISTA: EDGAR EDUARDO RIVERA CASTRO
PLAZO PRECONSTRUCCION: T N/A I PLAZO PRECONSTRUCCION: I N/A
PLAZO CONSTRUCCION: ‘ 5 Meses ‘ PLAZO CONSTRUCCION: ‘ 5 Meses
PLAZO TOTAL INICIAL: | 5 Meses | PLAZO TOTAL INICIAL: | 5 Meses
FECHA DE INICIO Y NO. ACTA DE INICIO 16 de agosto de 2022 FECHA DE INICIO Y NO. ACTA DE INICIO 16 de agosto de 2022
FECHA DE TERMINACION: 16 de enero de 2023 FECHA DE TERMINACION: 15 de enero de 2023
PLAZO ACTUALIZADO: 153 PLAZO ACTUALIZADO: 153
PLAZO TRANSCURRIDO: 138 EQUIVALE AL 90,20% PLAZO TRANSCURRIDO: 138 EQUIVALE AL 90,20%
VALOR INICIAL $ 92.165.895,00 VALOR INICIAL : $ 986.824.622,00
*VALOR ADICION N° : *VALOR ADICION N° © $ 10.205.000,00
VALOR ACTUALIZADO: 92.165.895,00 VALOR ACTUALIZADO: B 997.029.622,00
VALOR EJECUTADO - VALOR EJECUTADO: $ 28.546.455,00
$
$

| 0| o o

VALOR POR EJECUTAR:

92.165.895,00

VALOR POR EJECUTAR:

968.483.167,00

SUPERVISOR:

LUIS EDUARDO OBREGON

SUPERVISOR:

: VICTOR HUGO CALVACHI REVELO

*Tnserte [as filas que requiera segin el nGmero de suspensiones, reinicios y adiciones.

2.ESTADO DE L Y7o

PUBLICOS

L Y/o

DESCRIPCION DEL ESTADO

FECHA DE APROBACION
Y/O CONEXION

CERTIFICADO CRC NO LICENCIAS AMBIENTALES

NG requiere Tniciar el tramite de Licencia Ambiental

CERTIFICADO_ESCOMBRERA Certificado suministrado por la alcaldia municipal de puerres 6/10/2021
3. CONTROL LEGAL DEL CONTRATO
ASPECTOS sl NO OBSERVACIONES
POLIZAS VIGENTES X
A la fecha de obra suministro pélizas actualizadas segtin acta de inicio y modificatorio 1, por parte del esta p la resolucion de pélizas
TIENE RECLAMACIONES X 1. .
! fa en diferentes informo al respecto.
CERTIFICACION DE PAGO DE PARAFISCALES X
.CONTROL DE

AVANCE FISICO

% PROGRAMADO HASTA LA % EJECUTADO HASTA -~
ASPECTO % AVANCE e
FECHA LA FECHA
Acumulado anterior 68,88% 16,83% 24,434% o
Durante el periodo 31,12% 16,37% 52,603% 3
Acumulado Actual 100,00% 33,20% 2
PROYECCION i
Proyeccién del periodo siguiente 66,80% 0%
Acumulado del periodo siguiente 100,00% =

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACION CONTRATO (DIAS)

DIiAS TRANSCURRIDOS DIAS QUE FALTAN

ATRASO EN DiAS

153

138 15

-92,18




FORMATO INFORME EJECUTIVO MENSUAL, TRIMESTRALY FINAL DE INTERVENTORIA

La idacl Prospe
ﬁ es 52‘}“0:05 ‘Social

: de Politicas, y Proy Version: 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

EL contratista obra en este periodo realiza actividades en este periodo de: Fundicion de huellas en el tramo #1 (base) k0+100-k0+187 carril derecho, Fundicion de placa huella tramo #2 desde la K0+553 al K0+478 una longitud de 75 metros lineales. Formaleta y Fundicion de placa huella tramo #2 desde la K0+420 al K0+478 carril
izquierdo. aseo y limpieza del tramo #2 y relleno de filos desde la KO+420 al K0+553 carril izquierdo se requiere al contratista para que presente plan de contingencia para superar el atraso presentado en la ultima semana del mes de diciembre. NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN OBRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN PARALISIS TOTAL.
La obra presenta un porcentaje programado del 100% y un porcentaje ejecutado del 33,20%, el retraso de la obra es del 66,80%, el contratista incurrié en presunto incumplimiento de la obra. En obra se tiene 262 metros lineales funcionales de placa huella

AVANCE CONTROL PRESUPUESTAL T —Tl
MES ACUMULADO PROGRAMADO ACUMULADO EJECUTADO INDICADOR PROYECTADO $1 c
($) MILLONES ($) MILLONES (%) ($) MILLONES

1 18.419.927,44 28.546.455,18 154,98% 10% $1.000000.0

2 24.559.903,26 24.885.561,27 101% 30%

3 375.703.467,00 100.458.336,00 27% 50%

4 677.727.223,00 166.131.509,00 25% 70%

5 997.029.622,00 327.625.774,50 33% 100%

VR. TOTAL 997.029.622,00 327.625.774,50 e SEMANAS
COSTO FINAL PROYECTADO 997.029.622,00 EJECUCION PROVECTADA (%) 100,00%
6. CONTROL DE CALIDAD
Control realizado \ Cantidad \ Cantidad Aprobada \ % Cumplimiento \ Observaciones
equipos de topografia | 1 | o | 0% [ No suministran PGIO mensual
equipos de medicion [ 1 | 0 | 0% | No suministran PGIO mensual
A DE AUDITORIAS VISIBLES E INT
Tipo y N° de Audi Fecha Fecha Real N° Asistentes Observaciones
Auditoria Visible No.1 10/10/2022 | 10/10/2022 35 [ Se realiza en alisales
8. CORRECTIVAS O PREVENTIVAS PENDIENTES DE IMPLEMENTAR O DE REPORTAR FINALIZACION
Accién ‘ Estado ‘ Responsable \ Fecha Programada de Cierre (d/m/a) \ Fecha Real de Cierre
Acta de mayores y menores cantidades [n/a [ Contratista de obra N/A | Ala fecha no se relacionan actas de mayores y menores
LR A\ DE LA INTERVENTORIA
& requiere que al contratista implementé el PMT Y PGIO aprobado para el proyecto.

Se solicita la entrega del plan de contingencia ya que no se encuentran entregadas a la fecha, pese a los requerimientos antes mencionados, se reitera que dicho plan debe contar con los siguientes puntos:

« Evaluacion - analisis de actividades en atraso - ruta critica e hitos
« Planificacién - reprogramacion de actividades cronograma hasta el 31 de diciembre de 2022

« Pruebas de viabilidad - (consecucion y adquisicién de material y mano de obra - cantidad)
+ Ejecucion - i6n, metodologia y seguimiento (cumplimiento de hitos dentro del plan)

« No se prorroga convenio por lo tanto contractualmente se termin el 31 de diciembre de 2022

+ La obra presenta un porcentaje programado del 100% y un porcentaje ejecutado del 33,20%, el retraso de la obra es del 66,80%, el contratista incurrié en presunto incumplimiento de la obra. por parte de interventoria se remite informe de posible incumplimiento con tasacion de multas con copia a la aseguradora pendiente audiencia
de indagatoria por el incumplimiento.

+ En obra se tiene 262 metros lineales funcionales de placa huella

Por parte de interventoria, se presenta el siguiente personal que ha participado en el desarrollo del presente proyecto:
Director de Interventoria: Juan Pablo Garcia

de Interventoria: Giovani alexander loza rosero
Profesional PGIO: Harold Moreno

Profesional Social: Yamile Jojoa

Coordinador de Proyectos: Diana Mufioz Burgos

Nombre: DIANA MUNOZ BURGOS
COORDINADOR DE INTERVENTORIA




FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

- o . Cédigo: F-1P-226
Laequidad | Prosperidad 9
esdetodos | Social
PROCESO: Implementacién de Politicas, Programas y Proyectos. Versién: 4
INFORME N°: PERfODO DEL 26/12/2022
FECHA DE INFORME: 1-ene-23 20 ‘ ‘ /12/
ETAPA: CONSTRUCCION [aL | 31/12/2022
N°'Y ANO DE CONVENIO/CONTRATO (DPS): 298 FIP 2021 1D DEL PROYECTO! [E-2020-2203-252562
DEPARTAMENTO: NARINO MUNICIPIO PUERRES
N° Y ARIO CONTRATO DE INTERVENTORIA: 410 FIP de 2021 SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO DE INTERVENTORIA (DPS): ‘ RAFAEL ARTURO CUBILLOS CAMPO
1. INFORMACION GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE LA ViA QUE PUERRES - del municipio de Puerres , de Narifio
LOCALIZACION DEL PROYECTO: PUERRES - NARINO No. Beneficiarios 829
N° ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA (o su equivalente): 1 Nota: Verificar que el Acta se encuentra suscrita por todas las partes intervinientes
PROYECTO DE INTERVENTORIA (P1) ‘CONTRATO DE OBRA
N° ACTA DE ASIGNACION PROYECTO DE INTERVENTORIA (o0 su equivalente): 017 REGION 1V N° Y ANO DE CONTRATO: 20220145
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL-FONDO DE INVERSIONES PARA CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERRES - NARINO
LA PAZ-PROSPERIDAD SOCIAL-FIP
INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S CONTRATISTA: EDGAR EDUARDO RIVERA CASTRO
PLAZO PRECONSTRUCCION: N/A PLAZO PRECONSTRUCCION: N/A
PLAZO CONSTRUCCION: 5 MESES PLAZO CONSTRUCCION: 5 MESES
PLAZO TOTAL INICIAL: 5 MESES PLAZO TOTAL INICIAL: 5 MESES
FECHA DE INICIO; 16 de agosto de 2022 FECHA DE INICIO: 16 de agosto de 2022
FECHA DE TERMINACION: 15 de enero de 2023 FECHA DE TERMINACION: 15 de enero de 2023
PLAZO ACTUALIZADO:! 152 PLAZO ACTUALIZADO: 152
PLAZO TRANSCURRIDO: 137 EQUIVALE AL 90,13% PLAZO TRANSCURRIDO: 137 EQUIVALE AL 90,13%
VALOR INICIAL : $ 92.165.895 VALOR INICIAL : $ 986.834.622
*VALOR ADICION N° : 0 *VALOR ADICION N° : $ -
VALOR ACTUALIZADO: $ 92.165.895 VALOR ACTUALIZADO: $ 986.834.622
PORCENTAJE DE EJECUCION 0,00% PORCENTAJE DE EJECUCION 33,20%
VALOR EJECUTADO $ - VALOR EJECUTADO: s 327.658.034
PORCENTAJE DE PAGO 0% PORCENTAJE DE PAGO 0%
VALOR PAGADO: $ - VALOR PAGADO: $ -
VALOR POR EJECUTAR: $ 92.165.895 VALOR POR EJECUTAR: $ 659.176.589
SUPERVISOR DE CONVENIO O CONTRATO: RAFAEL ARTURO CUBILLOS CAMPO SUPERVISOR DESIGNADO POR EL CONTRATANTE: VICTOR HUGO CALVACHI REVELO
* Inserte las filas que requiera segin el nimero de suspensiones, reinicios y adiciones.
2. PORCENTAJE DE AVANCE FISICO Y EJECUCION PRESUPUESTAL
Planeado Ejecutado ‘Avance 2.1 Avance Fisico
2.1 AVANCE FISICO (%) 100,00% 33,20% 100%
2.2 AVANCE - EJECUCION PRESUPUESTO ($) $ 986.834.622 | $ 327.658.034 -66,80%
DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO (en $) -$ 659.176.589 217%
90%
I
o
2.2 EJECUCION PRESUPUESTAL 83% 100,00%
$1.200.000.000 80%
Q ° 1%
] 7651%
3
3
3 0% 68.68%
$1.000.000.000 o
2
5909557773 B
61.03%
60%
ssazamon
$800.000.000 r ey $986.834.622 e
o 50%
g 4572% 33,20%
: |
= senanas
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o
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2 > ~ 4
s
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1574 o .
sumaen o .
$200.000.000 n— saogflsrsos oz o f01% .
P 10% -
" i
687.9% 311% 37 g M
Sasseass Samen 491 187% "
sais 3 64.064.296 062% 124% e SAT% o
0% a0
$- 528 % 35,141 001 2537859 135% e
s i : — -, SEMANAS
PLANEADO HECUTADO SEMANAS 9% PLANEADO % EJECUTADO
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FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Cédigo: F-1P-226

PROCESO: Implementacién de Politicas, Programas y Proyectos

-

3. PROGRAMACION DE AUDITORIAS VI

Versién: 4

BLES E INTERMEDIAS

Alisales

HORA'TNICIO,
No. FECHA PROGRAMADA LUGAR FECHA REAL
HORA FIN
Desmontes Altos-
1 10-oct-22 2:00 pm-4:00 pm 10-oct-22

4. IDENTIFICACION DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS

4.1 PROGRAMACION (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

El contratista en este periodo NO realizo actividades
NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN OBRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN

En obra se tiene 262 metros liniales funcionales de placa huella,

PARALISIS TOTAL

La obra presenta un porcentaje programado del 100% y un porcentaje ejecutado del 33,20%, el retraso de la obra es del 66,80%, el contratista incurrio en presunto incumplimiento de la obra.

4.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACION DE RECURSOS (ECONOMICOS, PERSONAL, EQUIPOS, ETC) AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

|ETU contarista no cuenta con personal en obra

EL contratista no cuenta con materiales ni equipo en este periodo.

4.3. EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO

El contratista presenta acta de avance del 33,20%

4.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Durante este periodo NO se realizan trabajos.

4.5. MANEJO AMBIENTAL

El contratista esta implementado PGIO parcialmente.

4.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL

NO HAY PERSONAL EN OBRA

4.7 SALUD OCUPACIONAL

NO HAY PERSONAL EN OBRA

4.8 ASPECTOS SOCIALES

No se realizan actividades en este campo en este periodo

5. PLAN DE ACCION RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACION PROBLEMATICA

1D ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

NOMBRE Y CARGO RESPONSABLE

FECHA INICIO PROGRAMADA

FECHA FIN PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

4.1 PROGRAMACION (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

La obra presenta un porcentaje programado del 100% y un porcentaje ejecutado del 33,20%, el retraso de la obra es del 66,80%, el contratista incurrio en presunto incumplimiento de la obra. de contingencia para cumplir con el cronograma,

4.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACION DE RECURSOS (ECONOMICOS, PERSONAL, EQUIPOS, ETC) AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Durante este periodo NO se realizan trabajos.

4.3. EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO

Se ha generado acta de cobro del 30% de la obra

4.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Durante este periodo NO se realizan trabajos.

4.5. MANEJO AMBIENTAL

Durante este periodo NO se realizan trabajos.

4.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL

Durante este periodo NO se realizan trabajos.

4.7 SALUD OCUPACIONAL

No se ha presentado iconvenientes en este aspecto.

4.8 ASPECTOS SOCIALES

Durante este periodo NO se realizan trabajos.

8. ANEXOS

1. Reporte de Seguimiento F-IP-205
2. Informe de Seguimiento al estado de Avance de las Intervenciones: F-IP-170
3. Registro Fotografico del avance durante la semana (F-GI-IH-112)

4. Copia de la Bitacora de Obra correspondiente al periodo reportado

5. Otros. Anexos que la Interventoria considere relevantes, por ejemplo: informes especiales (si aplica).

FIRMA:,

RESIDENTE D#INTE%NTORIA
GIOVANI ALEXANDER LOZAROSERO
TP N°: 52202089024nrii

gl

FIRMA:

COORDINADOR DE INTERVENTORIA

NOMBRE: DIANA MUNOZ BURGOS
TP N°: A13392006-45537706
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Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante

Unidad 6 Subunidad Ejecutora

Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHijcalonso
41-01-01-003

2023-12-22-11:24 a. m.

Jeisson Camilo Alonso Triana
FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

SOCIAL ANIVEL NACIONAL - FIP_ NACIONAL

Namero: 459729023 |Fecha Registro: 2023-12-20 Unidad / Subunidad ejecutora: |41-01-01-003 FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ
Vigencia Presupuestal |Actual Estado: Pagada Nro Obligacién: 545423|Comprobante Contable de la Generacién:

Fecha Maxima Pago:  |202312:22 Cédigo de Referencia: 04500221500459729023 | 155 ge Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto: 161.617.500,00(Valor Deducciones: 15.028.086,00| Valor Neto: 146.589.414,00| Saldo x Pagar: 0,00
VALORES PAGADOS
TRM Pago Valor Bruto 161,617,500.00 | Valor Deducciones 15,028,086.00| Valor Neto 146,589,414.00|Moneda Base Compra Valor MBC

REINTEGROS
No Recaudo:

Bruto Reintegrado Pesos: 0.00|Reintegrado Deducciones Pesos: 0.00|Reintegrado Neto Pesos: 0.00
Bruto Reintegrado Moneda: 0.00|Reintegrado Deducciones Moneda: 0.00|Reintegrado Neto Moneda: 0.00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificacion: 900916608 |Razén Social: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.AS Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Namero: 03152522245 Banco: BANCOLOMBIA S.A. |Tipo: Corriente Estado: Activa
TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN . . CONTRATO DE
: CT NO. 410FIP/2021 2 : -12-
Namero: |T|po |\NTERVENTOR\ Fecha: |2023 12-20
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS
VALOR
VALOR PAGADO VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
DEEENDENCIABCSICION CARALOCODEIGASTOR(IEUENEE REC S PESOS MONEDA PESOS PESOS MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | s | VALOR MONEDA
003 PSFIP / C-4103-1500-14-0-4103016-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA FINANCIACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL - FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HABITAT PARA LA INCLUSION

| Nacién 1" CSF 161,617,500. 00| 0.00( 161,617,500.00 | | Pesos 000| 0,00
DEDUCCIONES
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES TERCERO TARIFA VALOR VALOT’Q‘:;UOSTADO VALOR REINTEGRADO
RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN U.AE. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS o
2-01-04-02-01-03 COMUN - SERVICIOS 800197268 NACIONALES 15,000 % 3,870,671.00 3,870,671.00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS 891501283 MUNICIPIO DE CORINTO 0,500 % 203,931.00 203,931.00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS 800099061 MUNICIPIO DE BARBACOAS 0,800 % 88,441.00 88,441.00
PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS o
2-03-80-01 UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA 899999001 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 2,000 % 2,716,261.00 2,716,261.00
RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSULTORIA U.AE. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS o
2-01-04-01-31 EN INGENIERIA DE PROYECTOS DE 800197268 NACIONALES 6,000 % 8,148,782.00 8,148,782.00
LINEAS DE PAGO VINCULADA
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR ATRIBU:;:GL(;NEA E ESTADO
41-01-01-003 - FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF 2023-12-21 161,617,500.00 05 NINGUNO Pagada

JUAN MANUEL Firmado digitalmente

VARGAS
CARRASCO

por JUAN MANUEL
VARGAS CARRASCO
Fecha: 2024.01.05
13:55:41 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
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