
 
 

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 

 

Con base en la información suministrada en los informes mensuales y/o semanales del contrato de 

interventoría, y actas de liquidación del proyecto objeto de seguimiento si es del caso, sobre el 

cumplimiento de las obligaciones del interventor, en mi calidad de supervisor del Contrato de 

Interventoría No. 410 FIP de 2021, me permito certificar que, para el pago de interventoría a los 

proyectos de infraestructura social provenientes de la Convocatoria 001 de 2020, incorporadas en el 

contrato de interventoría mediante el ANEXO No. 13 ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS al contrato, y de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula Cuarta – Forma de pago del 

contrato, los proyectos que se relacionan han cumplido con lo estipulado en el numeral 2.1.4.1. 

SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN DE OBRA del Anexo Técnico del contrato de 

interventoría:  

 

Factura 
No. 

Convenio 
Tipo de 

Proyecto 
Dpto. Municipio PROYECTO 

% HITO 
AVANCE 
DE OBRA 

VALOR A PAGAR 

 

FE497 
536 - 
2021 

Plaza de 
Mercado 

Cauca  Timbiquí 

Construcción de la plaza de 
mercado "Así progresa 

Timbiquí” para la 
consolidación de la Paz en 
el corregimiento de Puerto 
Saija consejo comunitario 
parte Baja Rio Saija en el 
Municipio de Timbiquí - 

Departamento del Cauca 

60%  $             75.330.671   

FE498 
623 - 
2021 

Vía Rural  Caldas Chinchiná 

Mejoramiento de vías 
terciarias, mediante la 
construcción de placa 
huellas, en la vereda 

Quiebra del Naranjal, alto 
de la mina, en la zona rural 
del Municipio de Chinchiná, 

Departamento de Caldas 

30%  $             20.019.960   

FE505 
656 - 
2021 

Vía Urbana Caldas Palestina 

Construcción  pavimento 
rígido de algunos tramos 

viales en el barrio La Colina 
y el Barrio los Nogales en 

la Zona Urbana del 
Municipio de Palestina 

Caldas 

100%  $          8.014.279,00   

FE506 
298 - 
2021 

Vías y 
Transporte 

Nariño Puerres 

Mejoramiento en placa 
huella de la vía Puerres, 

Monopamba sector 
desmontes Altos (Alísales) 

Tramo Punto de 
terminación de pavimento 
Rígido (K0+000) Hasta el 
(K1+500) del Municipio de 

Puerres - Nariño 

15%  $                9.216.589   

          Total $ 112.581.499  

 



 
 
 

 

La firma GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S., a través de su Representante Legal, 

certifica estar al día con sus obligaciones provenientes del Sistema de Salud, riesgos laborales, 

pensiones, aportes a cajas de Compensación ICBF y Sena del personal que se encuentra vinculado a 

las actividades de la interventoría detalladas anteriormente. 

Por lo anteriormente expuesto se procede a validar el pago de $ 112.581.499,00, correspondiente a las 
facturas electrónicas Nos. FE497, FE498, FE505 y FE506 (4 facturas), valor que incluye IVA, todos 
los costos directos e indirectos, impuestos, gravamen, tasas y retenciones a que haya lugar.  
 

La presente se expide a los nueve (9) días del mes de mayo de 2023, para los trámites que 

correspondan por parte de la Entidad.  

 

 
LUIS EDUARDO OBREGÓN ARDILA 
Supervisor Contrato de Interventoría No. 410 FIP de 2021 



GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

NIT: 900916608 - 4

Ciudad: BOGOTÁ, D.C., Bogotá

Teléfonos: 6215383

Dirección: CR 48 101 A 29

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA # FE506

Fecha factura: may. 08, 2023  15:57:33

Vencimiento: may. 09, 2023

Tipo de pago: Contado

Medio de pago: Transferencia Crédito Bancaria

Moneda: COP

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764043770121 del 2023-02-02 al 2024-02-02 autorizado del FE501
al FE700

Responsable de IVA - No somos Autorretenedores Actividad ICA 7112 Tarifa 8.66 x 1000

FACTURADO A:

Cliente:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD
SOCIAL

Tel: 5142060

NIT: 900039533-8 Dirección: CR 7 27 18

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Ciudad: BOGOTÁ, D.C. / COLOMBIA

# CÓDIGO NOMBRE   CANT. PRECIO UNIT. % DESC. IMPUESTOS SUBTOTAL TOTAL

1
SERVICI

O

Un primer pago correspondiente al 10% del valor de la
interventoría del proyecto contra un avance fisico del
15% de ejec

1 $ 7,745,033.00 0%
IVA:19%
INC:0%

$ 7,745,033.00 $ 9,216,589.00

Unidad: 94

Cantidad de lineas: 1

NOTAS

Nota 1: 41-01-01-003;410; luis.obregon@prosperidadsocial.gov.co
Nota 2: Contrato 410 FIP 2021 – Clausula Cuarta: Forma de pago
Nota 3: a) Un primer pago correspondiente al 10% del valor de la interventoría del proyecto contra un avance fisico
del 15% de ejecución de la obra.
Nota 4: Mejoramiento en placa huella de la vía Puerres, Monopamba sector desmontes Altos (Alísales) Tramo
Punto de terminación de pavimento Rígido (K0+000) Hasta el (K1+500) del Municipio de Puerres - Nariño - CONV
298 FIP 2021

   RESUMEN

   Subtotal: $ 7,745,033.00

   Total impuestos: $ 1,471,556.00

       Total IVA: $ 1,471,556.00

   TOTAL $ 9,216,589.00

Observación

Valor en letras: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 00/100
M/CTE PESOS

CUFE: 6bc26366058ec5460d0853a0972bfd7cb04ec752ff191bd44e43959d438051631cb99fe5085cd26f1f5bb19749814c26

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – Software: PL-COLAB.



INFORME N°:

ETAPA (s):

N° Y AÑO DE CONVENIO: MUNICIPIO:

N° Y AÑO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:

N° ACTA DE ASIGNACIÓN PROYECTO DE 

INTERVENTORÍA (o su equivalente): 

CONTRATANTE:

INTERVENTOR:

PLAZO PRECONSTRUCCIÓN: 

PLAZO CONSTRUCCIÓN: 

PLAZO TOTAL INICIAL: 

FECHA DE INICIO Y NO. ACTA DE INICIO

FECHA DE TERMINACIÓN:

PLAZO ACTUALIZADO: 

PLAZO TRANSCURRIDO:

VALOR INICIAL :

*VALOR ADICIÓN N° :

VALOR ACTUALIZADO:

VALOR EJECUTADO

VALOR PAGADO:

VALOR POR EJECUTAR:

SUPERVISOR:

SI NO 

X

X

X

298 FIP de 2021 ID DEL PROYECTO: PUERRES

410FIP  de 2021

410FIP  de 2021 298 FIP de 2021

DEPARTAMENTO: NARIÑO

SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO(DPS)  SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA (DPS): RAFAEL ARTURO CUBILLOS CAMPO,

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE LA VÍA QUE PUERRES - MONOPAMBA del municipio de Puerres , Departamento de Nariño

 Municipio de Puerres, Nariño, 829

PROYECTO DE INTERVENTORÍA (PI)

N° DE BENEFICIARIOS:

N° Y AÑO DE CONTRATO: 

CONTRATANTE:

CONTRATISTA:

A la fecha contratista de obra suministro pólizas actualizadas según acta de inicio y modificatorio 1, por parte del municipio esta pendiente la resolución de pólizas aprobadas 

interventoría en diferentes comunicaciones informo al respecto.

FORMATO INFORME EJECUTIVO MENSUAL, TRIMESTRALY FINAL DE INTERVENTORÍA

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos Versión: 1

AL
FECHA DE INFORME: TIPO DE INFORME:

PERÍODO DEL 
MESUAL TRIMESTRAL FINAL

5

CONSTRUCCION

Código: F-IP-220

1/12/2022

31/12/2022
31/12/2022

CONTRATO DE OBRA

LUIS EDUARDO OBREGON

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD Municipio de puerres

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S EDGAR EDUARDO RIVERA CASTRO

1. INFORMACIÓN GENERAL 

16 de agosto de 2022 16 de agosto de 2022

N/A N/A

5 Meses 5 Meses

5 Meses 5 Meses

PLAZO PRECONSTRUCCIÓN: 

PLAZO CONSTRUCCIÓN: 

PLAZO TOTAL INICIAL: 

FECHA DE INICIO Y NO. ACTA DE INICIO

16 de enero de 2023 15 de enero de 2023

153 153

138                                            EQUIVALE AL 90,20% 138                                                                                   EQUIVALE AL 90,20%

FECHA DE TERMINACIÓN:

PLAZO ACTUALIZADO: 

PLAZO TRANSCURRIDO:

-$                                                                                                                                                                         28.546.455,00$                                                                                                                                                                                                 

-$                                                                                                                                                                         -$                                                                                                                                                                                                                

 $                                                                                                                                                           92.165.895,00 968.483.167,00$                                                                                                                                                                                                

92.165.895,00$                                                                                                                                                           986.824.622,00$                                                                                                                                                                                               

10.205.000,00$                                                                                                                                                                                                 

92.165.895,00$                                                                                                                                                           997.029.622,00$                                                                                                                                                                                               

VALOR INICIAL :

*VALOR ADICIÓN N° :

VALOR ACTUALIZADO:

VALOR EJECUTADO:

VALOR PAGADO:

VALOR POR EJECUTAR:

CERTIFICADO CRC NO LICENCIAS AMBIENTALES No requiere iniciar el trámite de Licencia Ambiental

CERTIFICADO_ESCOMBRERA Certificado suministrado por la alcaldia municipal de puerres 6/10/2021

LUIS EDUARDO OBREGON VICTOR HUGO CALVACHI REVELO

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2.ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y/O  SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS DESCRIPCIÓN DEL ESTADO
FECHA DE APROBACIÓN 

Y/O CONEXIÓN 

SUPERVISOR:

Durante el periodo 31,12% 16,37% 52,603%

PÓLIZAS VIGENTES

TIENE RECLAMACIONES

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES

3. CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

ASPECTOS OBSERVACIONES

4.CONTROL DE PROGRAMACIÓN
AVANCE FÍSICO

ASPECTO
%   PROGRAMADO  HASTA LA 

FECHA

%              EJECUTADO  HASTA 

LA FECHA
% AVANCE

138                                       15                                         -92,18

Acumulado del período siguiente 100,00%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN CONTRATO (DÍAS) DÍAS TRANSCURRIDOS DÍAS QUE FALTAN ATRASO EN DÍAS

153

PROYECCIÓN

Proyección del período siguiente 66,80%

Acumulado anterior 68,88%

Acumulado Actual 100,00% 33,20% 33,200%

16,83% 24,434%

E-2020-2203-252562



FORMATO INFORME EJECUTIVO MENSUAL, TRIMESTRALY FINAL DE INTERVENTORÍA

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos Versión: 1

Código: F-IP-220

MES

1

2

3

4

5

VR. TOTAL 

COSTO FINAL PROYECTADO

Cantidad

1
1

Fecha 

Programada
Fecha Real

10/10/2022 10/10/2022

Estado

N/A

Firma:
Nombre: DIANA MUÑOZ BURGOS

COORDINADOR DE INTERVENTORÍA

Se requiere que al contratista implementé el PMT Y PGIO aprobado para el proyecto.

Se solicita la entrega del plan de contingencia ya que no se encuentran entregadas a la fecha, pese a los requerimientos antes mencionados, se reitera que dicho plan debe contar con los siguientes puntos:

• Evaluación - análisis de actividades en atraso – ruta crítica e hitos

• Planificación – reprogramación de actividades cronograma hasta el 31 de diciembre de 2022

• Pruebas de viabilidad – (consecución y adquisición de material y mano de obra - cantidad)

• Ejecución – implementación, metodología y seguimiento (cumplimiento de hitos dentro del plan)

• No se prorroga convenio por lo tanto contractualmente se terminó el 31 de diciembre de 2022

• La obra presenta un porcentaje programado del 100% y un porcentaje ejecutado del 33,20%, el retraso de la obra es del 66,80%, el contratista incurrió en presunto incumplimiento de la obra. por parte de interventoría se remite informe de posible incumplimiento con tasación de multas con copia a la aseguradora pendiente audiencia 

de indagatoria por el incumplimiento.

• En obra se tiene 262 metros lineales funcionales de placa huella

Por parte de interventoria, se presenta el siguiente personal que ha participado en el desarrollo del presente proyecto:

Director de Interventoría: Juan Pablo Garcia

Residente de Interventoria: Giovani alexander loza rosero

Profesional PGIO: Harold Moreno

Profesional Social: Yamile Jojoa

Coordinador de Proyectos: Diana Muñoz Burgos

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

El contratista obra en este periodo realiza actividades en este periodo de: Fundición de huellas en el tramo #1 (base) k0+100-k0+187 carril derecho, Fundición de placa huella tramo #2 desde la K0+553 al K0+478 una longitud de 75 metros lineales. Formaleta y Fundición de placa huella tramo #2 desde la K0+420 al K0+478 carril 

izquierdo. aseo y limpieza del tramo #2 y relleno de filos desde la K0+420 al K0+553 carril izquierdo se requiere al contratista para que presente plan de contingencia para superar el atraso presentado en la última semana del mes de diciembre. NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN OBRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN PARALISIS TOTAL.  

La obra presenta un porcentaje programado del 100% y un porcentaje ejecutado del 33,20%, el retraso de la obra es del 66,80%, el contratista incurrió en presunto incumplimiento de la obra. En obra se tiene 262 metros lineales funcionales de placa huella

AVANCE CONTROL PRESUPUESTAL

27%

677.727.223,00 166.131.509,00 25%

ACUMULADO PROGRAMADO 

( $ ) MILLONES

ACUMULADO EJECUTADO 

($) MILLONES

INDICADOR         

( % ) 

18.419.927,44 28.546.455,18 154,98%

24.559.903,26 24.885.561,27 101%

997.029.622,00 EJECUCIÓN PROYECTADA (%) 100,00%

6. CONTROL DE CALIDAD

Control realizado % Cumplimiento Observaciones

997.029.622,00 327.625.774,50 33%

997.029.622,00 327.625.774,50

PROYECTADO  

($) MILLONES

10%

30%

50%

70%

100%

Cantidad Aprobada

375.703.467,00 100.458.336,00

7. PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS VISIBLES E INTERMEDIAS

Tipo y N° de Auditoría N° Asistentes Observaciones

equipos de medición 0% No suministran PGIO mensual
equipos de topografia 0% No suministran PGIO mensual0

0

Fecha Real de Cierre

Acta de mayores y menores cantidades
9. OBSERVACIONES  Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

8. ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS PENDIENTES DE IMPLEMENTAR O DE REPORTAR FINALIZACIÓN

Acción Responsable Fecha Programada de Cierre (d/m/a)

contratista de obra N/A A la fecha no se relacionan actas de mayores y menores 

Auditoria Visible No.1 35 Se realiza en alisales



Número:

Vigencia Presupuestal

Fecha Máxima Pago:

Valor Bruto:

TRM Pago

Identificación:

Número:

Tipo Beneficiario Pago

FUENTE

Nación

Pagada

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

41-01-01-003 - FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF 2023-05-23 112,581,499.00 05 NINGUNO

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR ATRIBUTO LINEA DE 
PAGO ESTADO

1,892,126.00 1,892,126.00

2-01-04-01-31 RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSULTORIA EN 
INGENIERIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 6,000 % 5,676,378.00 5,676,378.00

2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS 
UNIVERSIDADES ESTATALES  DE COLOMBIA 899999001 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 2,000 %

67,347.00 67,347.00

2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS 890801133 MUNICIPIO DE CHINCHINA 1,000 % 168,235.00 168,235.00

2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS 890801141 MUNICIPIO DE PALESTINA 1,000 %

2,696,280.00 2,696,280.00

2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS 800051167 MUNICIPIO DE TIMBIQUI 0,700 % 443,122.00 443,122.00

2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN 
COMÚN - SERVICIOS 800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 15,000 %

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES TERCERO TARIFA VALOR VALOR AJUSTADO 
PAGO VALOR REINTEGRADO

003  PS FIP  /  C-4103-1500-14-0-4103016-02  ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA FINANCIACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL - FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL - FIP  
NACIONAL

11 CSF 112,581,499.00 0.00 112,581,499.00 Pesos 0.00 0,00

MONEDA

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

VALOR VALOR 
PAGADO VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES

TASA DE 
CAMBIO VALOR MONEDAPESOS PESOS MONEDA EXTRANJERA USO DE PROYECTO MONEDADEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO REC SIT PESOS

01 - Beneficiario final

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: 410/2021 Tipo: CONTRATO DE 
INTERVENTORIA Fecha: 2023-05-23

CUENTA BANCARIA

03152522245 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Corriente Estado: Activa

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

900916608 Razón Social: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S Medio de Pago: Abono en cuenta

0.00

Bruto Reintegrado Moneda: 0.00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0.00 Reintegrado Neto Moneda: 0.00

Bruto Reintegrado Pesos: 0.00 Reintegrado Deducciones Pesos: 0.00 Reintegrado Neto Pesos:

REINTEGROS
Números No Recaudo:

Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto 112,581,499.00 Valor Deducciones 10,943,488.00 Valor Neto 101,638,011.00 Moneda Base Compra Valor MBC

112.581.499,00 Valor Deducciones: 10.943.488,00 Valor Neto: 101.638.011,00

Comprobante Contable de la Generación:

2023-05-25 Código de Referencia: 04500221500151511523 Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

Actual Estado: Pagada Nro Obligación: 136723

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

151511523 Fecha Registro: 2023-05-23 Unidad / Subunidad ejecutora: 41-01-01-003  FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ

Orden de pago Presupuestal  de gastos Comprobante Usuario Solicitante: MHjcalonso Jeisson Camilo Alonso Triana
Unidad ó Subunidad Ejecutora 
Solicitante:

41-01-01-003 FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ

Fecha y Hora Sistema: 2023-05-25-9:32 a. m.

 Página 
1 

de 
1

SANDRA FLOREZ VARGAS
Firmado digitalmente por SANDRA FLOREZ 
VARGAS 
Fecha: 2023.07.25 16:07:01 -05'00'



                                 
 

 

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 

 

Con base en la información suministrada en los informes mensuales y/o semanales del contrato de 

interventoría, y actas de liquidación del proyecto objeto de seguimiento si es del caso, sobre el 

cumplimiento de las obligaciones del interventor, en mi calidad de supervisor del Contrato de 

Interventoría No. 410 FIP de 2021, me permito certificar que, para el pago de interventoría a los 

proyectos de infraestructura social provenientes de la Convocatoria 001 de 2020, incorporadas en el 

contrato de interventoría mediante el ANEXO No. 13 ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS al contrato, y de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula Cuarta – Forma de pago del 

contrato, los proyectos que se relacionan han cumplido con lo estipulado en el numeral 2.1.4.1. 

SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN DE OBRA del Anexo Técnico del contrato de 

interventoría:  

 

Factura 
No. 

Convenio Sector Dpto. Mpio. Proyecto a ejecutar 
% 

AVANCE 
DE OBRA 

VALOR A PAGAR 

FE643 
580 FIP 

2021 

Infraestructura 
Social 

Nariño  San Pablo 

Centro de acopio y 
transformación de 

derivados de Achira - 
"Almachira" Orgullo y 

tradición 

60%  $ 81.493.108  

FE644 
380 FIP 

2021 

Infraestructura 
Social 

Cauca  Corinto 
Mejoramiento y adecuación 
de la plaza de mercado del 
Municipio de Corinto Cauca  

30%  $ 48.535.595  

FE645 298 - 2021 Vías Rurales Nariño Puerres 

Mejoramiento en placa 
huella de la vía Puerres, 

Monopamba sector 
desmontes Altos (Alísales) 

Tramo Punto de 
terminación de pavimento 
Rígido (K0+000) Hasta el 

(K1+500) del Municipio de 
Puerres - Nariño 

30%  $ 18.433.179  

FE646 
353 FIP 

2017 

Vías y 
Transporte  

Nariño  Barbacoas 

Construcción de vías 
urbanas en concreto rígido 

en el Municipio de 
Barbacoas - Nariño  

100%  $  13.155.618  

            Total $ 161.617.500  

 

 



                                 
 
 

La firma GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S., a través de su Representante Legal, 

certifica estar al día con sus obligaciones provenientes del Sistema de Salud, riesgos laborales, 

pensiones, aportes a cajas de Compensación ICBF y Sena del personal que se encuentra vinculado a 

las actividades de la interventoría detalladas anteriormente. 

Por lo anteriormente expuesto se procede a validar el pago de $ 161.617.500,00, correspondiente a las 
facturas electrónicas Nos. FE-643, FE-644, FE-645 y FE-646 (4 facturas), valor que incluye IVA, 
todos los costos directos e indirectos, impuestos, gravamen, tasas y retenciones a que haya lugar.  
 

La presente se expide a los doce (12) días del mes de diciembre de 2023, para los trámites que 

correspondan por parte de la Entidad.  

 

 
LUIS EDUARDO OBREGÓN ARDILA 
Supervisor Contrato de Interventoría No. 410 FIP de 2021 



GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS
NIT: 900916608 - 4
Ciudad: BOGOTÁ, D.C., Bogotá
Teléfonos: 6215383
Dirección: CR 48 101 A 29

Fecha factura: dic. 06, 2023  11:52:26
Vencimiento: dic. 21, 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA # FE645

Fecha factura: dic. 06, 2023  11:52:26
Vencimiento: dic. 21, 2023
Tipo de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Crédito Bancaria
Moneda: COP

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764043770121 del 2023-02-02 al 2024-02-02 autorizado del FE501
al FE700

Responsable de IVA - No somos Autorretenedores Actividad ICA 7112 Tarifa 8.66 x 1000

        FACTURADO A:
Cliente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD

SOCIAL Tel: 5142060

NIT: 900039533-8 Dirección: CR 7 27 18
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Ciudad: BOGOTÁ, D.C. / COLOMBIA

# CÓDIGO NOMBRE   CANT. PRECIO UNIT. % DESC. IMPUESTOS SUBTOTAL TOTAL

1 Servicio

Un segundo pago correspondiente al 20% del valor de
la interventoría del proyecto contra un avance fisico
del 30% de ejecución de la obra. CONVENIO 298 FIP
2021 Puerres

1 $ 15,490,066.39 0% IVA:19%
INC:0% $ 15,490,066.39 $ 18,433,179.00

Unidad: 94

Cantidad de lineas: 1

NOTAS

CONTRATO 410 FIP 2021
Realizar la Interventoría a los proyectos de infraestructura social con el propósito de aportar a la inclusión
socioeconómica, la superación de la pobreza, la consolidación de territorios y la generación de espacios
comunitarios para la reintegración, estabilización y reconciliación social.
luis.obregon@prosperidadsocial.gov.co
Luis Eduardo Obregon Ardila
Nota 1: 41-01-01-003;410; luis.obregon@prosperidadsocial.gov.co
Nota 2: Contrato 410 FIP 2021 – Clausula Cuarta: Forma de pago
Nota 3: b) Un segundo pago correspondiente al 20% del valor de la Interventoría contra un avance fisico del 30%
de la ejecución de la obra
Nota 4: Mejoramiento  en placa huella de la vía Puerres, Monopamba sector desmontes Altos (Alísales) Tramo
Punto de terminación de pavimento Rígido (K0+000) Hasta el (K1+500) del Municipio de Puerres - Nariño, - CONV
298 FIP 2021

   RESUMEN
   Subtotal: $ 15,490,066.39
   Total impuestos: $ 2,943,112.61
       Total IVA: $ 2,943,112.61

   TOTAL $ 18,433,179.00

Observación

Valor en letras: DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE
CON 00/100 M/CTE PESOS

CUFE: 80d8ec2e8550f52ffa46b4b479a381cede1414cd5be2f3c71b580398f0f9eb089a34081fa0fda9781eca9b0b49a6c8cc

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – Software: PL-COLAB.



INFORME N°:

ETAPA (s):

N° Y AÑO DE CONVENIO: MUNICIPIO:

N° Y AÑO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:

N° ACTA DE ASIGNACIÓN PROYECTO DE 

INTERVENTORÍA (o su equivalente): 

CONTRATANTE:

INTERVENTOR:

PLAZO PRECONSTRUCCIÓN: 

PLAZO CONSTRUCCIÓN: 

PLAZO TOTAL INICIAL: 

FECHA DE INICIO Y NO. ACTA DE INICIO

FECHA DE TERMINACIÓN:

PLAZO ACTUALIZADO: 

PLAZO TRANSCURRIDO:

VALOR INICIAL :

*VALOR ADICIÓN N° :

VALOR ACTUALIZADO:

VALOR EJECUTADO

VALOR PAGADO:

VALOR POR EJECUTAR:

SUPERVISOR:

SI NO 

X

X

X

298 FIP de 2021 ID DEL PROYECTO: PUERRES

410FIP  de 2021

410FIP  de 2021 298 FIP de 2021

DEPARTAMENTO: NARIÑO

SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO(DPS)  SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA (DPS): RAFAEL ARTURO CUBILLOS CAMPO,

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE LA VÍA QUE PUERRES - MONOPAMBA del municipio de Puerres , Departamento de Nariño

 Municipio de Puerres, Nariño, 829

PROYECTO DE INTERVENTORÍA (PI)

N° DE BENEFICIARIOS:

N° Y AÑO DE CONTRATO: 

CONTRATANTE:

CONTRATISTA:

A la fecha contratista de obra suministro pólizas actualizadas según acta de inicio y modificatorio 1, por parte del municipio esta pendiente la resolución de pólizas aprobadas 

interventoría en diferentes comunicaciones informo al respecto.

FORMATO INFORME EJECUTIVO MENSUAL, TRIMESTRALY FINAL DE INTERVENTORÍA

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos Versión: 1

AL
FECHA DE INFORME: TIPO DE INFORME:

PERÍODO DEL 
MESUAL TRIMESTRAL FINAL

5

CONSTRUCCION

Código: F-IP-220

1/12/2022

31/12/2022
31/12/2022

CONTRATO DE OBRA

LUIS EDUARDO OBREGON

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD Municipio de puerres

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S EDGAR EDUARDO RIVERA CASTRO

1. INFORMACIÓN GENERAL 

16 de agosto de 2022 16 de agosto de 2022

N/A N/A

5 Meses 5 Meses

5 Meses 5 Meses

PLAZO PRECONSTRUCCIÓN: 

PLAZO CONSTRUCCIÓN: 

PLAZO TOTAL INICIAL: 

FECHA DE INICIO Y NO. ACTA DE INICIO

16 de enero de 2023 15 de enero de 2023

153 153

138                                            EQUIVALE AL 90,20% 138                                                                                   EQUIVALE AL 90,20%

FECHA DE TERMINACIÓN:

PLAZO ACTUALIZADO: 

PLAZO TRANSCURRIDO:

-$                                                                                                                                                                         28.546.455,00$                                                                                                                                                                                                 

-$                                                                                                                                                                         -$                                                                                                                                                                                                                

 $                                                                                                                                                           92.165.895,00 968.483.167,00$                                                                                                                                                                                                

92.165.895,00$                                                                                                                                                           986.824.622,00$                                                                                                                                                                                               

10.205.000,00$                                                                                                                                                                                                 

92.165.895,00$                                                                                                                                                           997.029.622,00$                                                                                                                                                                                               

VALOR INICIAL :

*VALOR ADICIÓN N° :

VALOR ACTUALIZADO:

VALOR EJECUTADO:

VALOR PAGADO:

VALOR POR EJECUTAR:

CERTIFICADO CRC NO LICENCIAS AMBIENTALES No requiere iniciar el trámite de Licencia Ambiental

CERTIFICADO_ESCOMBRERA Certificado suministrado por la alcaldia municipal de puerres 6/10/2021

LUIS EDUARDO OBREGON VICTOR HUGO CALVACHI REVELO

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2.ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y/O  SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS DESCRIPCIÓN DEL ESTADO
FECHA DE APROBACIÓN 

Y/O CONEXIÓN 

SUPERVISOR:

Durante el periodo 31,12% 16,37% 52,603%

PÓLIZAS VIGENTES

TIENE RECLAMACIONES

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES

3. CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

ASPECTOS OBSERVACIONES

4.CONTROL DE PROGRAMACIÓN

AVANCE FÍSICO

ASPECTO
%   PROGRAMADO  HASTA LA 

FECHA

%              EJECUTADO  HASTA 

LA FECHA
% AVANCE

138                                       15                                         -92,18

Acumulado del período siguiente 100,00%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN CONTRATO (DÍAS) DÍAS TRANSCURRIDOS DÍAS QUE FALTAN ATRASO EN DÍAS

153

PROYECCIÓN

Proyección del período siguiente 66,80%

Acumulado anterior 68,88%

Acumulado Actual 100,00% 33,20% 33,200%

16,83% 24,434%

E-2020-2203-252562



FORMATO INFORME EJECUTIVO MENSUAL, TRIMESTRALY FINAL DE INTERVENTORÍA

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos Versión: 1

Código: F-IP-220

MES

1

2

3

4

5

VR. TOTAL 

COSTO FINAL PROYECTADO

Cantidad

1

1

Fecha 

Programada
Fecha Real

10/10/2022 10/10/2022

Estado

N/A

Firma:
Nombre: DIANA MUÑOZ BURGOS

COORDINADOR DE INTERVENTORÍA

Se requiere que al contratista implementé el PMT Y PGIO aprobado para el proyecto.

Se solicita la entrega del plan de contingencia ya que no se encuentran entregadas a la fecha, pese a los requerimientos antes mencionados, se reitera que dicho plan debe contar con los siguientes puntos:

• Evaluación - análisis de actividades en atraso – ruta crítica e hitos
• Planificación – reprogramación de actividades cronograma hasta el 31 de diciembre de 2022
• Pruebas de viabilidad – (consecución y adquisición de material y mano de obra - cantidad)
• Ejecución – implementación, metodología y seguimiento (cumplimiento de hitos dentro del plan)
• No se prorroga convenio por lo tanto contractualmente se terminó el 31 de diciembre de 2022
• La obra presenta un porcentaje programado del 100% y un porcentaje ejecutado del 33,20%, el retraso de la obra es del 66,80%, el contratista incurrió en presunto incumplimiento de la obra. por parte de interventoría se remite informe de posible incumplimiento con tasación de multas con copia a la aseguradora pendiente audiencia 

de indagatoria por el incumplimiento.

• En obra se tiene 262 metros lineales funcionales de placa huella
Por parte de interventoria, se presenta el siguiente personal que ha participado en el desarrollo del presente proyecto:

Director de Interventoría: Juan Pablo Garcia

Residente de Interventoria: Giovani alexander loza rosero

Profesional PGIO: Harold Moreno

Profesional Social: Yamile Jojoa

Coordinador de Proyectos: Diana Muñoz Burgos

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

El contratista obra en este periodo realiza actividades en este periodo de: Fundición de huellas en el tramo #1 (base) k0+100-k0+187 carril derecho, Fundición de placa huella tramo #2 desde la K0+553 al K0+478 una longitud de 75 metros lineales. Formaleta y Fundición de placa huella tramo #2 desde la K0+420 al K0+478 carril 

izquierdo. aseo y limpieza del tramo #2 y relleno de filos desde la K0+420 al K0+553 carril izquierdo se requiere al contratista para que presente plan de contingencia para superar el atraso presentado en la última semana del mes de diciembre. NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN OBRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN PARALISIS TOTAL.  

La obra presenta un porcentaje programado del 100% y un porcentaje ejecutado del 33,20%, el retraso de la obra es del 66,80%, el contratista incurrió en presunto incumplimiento de la obra. En obra se tiene 262 metros lineales funcionales de placa huella

AVANCE CONTROL PRESUPUESTAL

27%

677.727.223,00 166.131.509,00 25%

ACUMULADO PROGRAMADO 

( $ ) MILLONES

ACUMULADO EJECUTADO 

($) MILLONES

INDICADOR         

( % ) 

18.419.927,44 28.546.455,18 154,98%

24.559.903,26 24.885.561,27 101%

997.029.622,00 EJECUCIÓN PROYECTADA (%) 100,00%

6. CONTROL DE CALIDAD

Control realizado % Cumplimiento Observaciones

997.029.622,00 327.625.774,50 33%

997.029.622,00 327.625.774,50

PROYECTADO  

($) MILLONES

10%

30%

50%

70%

100%

Cantidad Aprobada

375.703.467,00 100.458.336,00

7. PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS VISIBLES E INTERMEDIAS

Tipo y N° de Auditoría N° Asistentes Observaciones

equipos de medición 0% No suministran PGIO mensual

equipos de topografia 0% No suministran PGIO mensual0

0

Fecha Real de Cierre

Acta de mayores y menores cantidades
9. OBSERVACIONES  Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

8. ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS PENDIENTES DE IMPLEMENTAR O DE REPORTAR FINALIZACIÓN

Acción Responsable Fecha Programada de Cierre (d/m/a)

contratista de obra N/A A la fecha no se relacionan actas de mayores y menores 

Auditoria Visible No.1 35 Se realiza en alisales



INFORME N°: PERÍODO DEL 26/12/2022

ETAPA: AL 31/12/2022

N° Y AÑO DE CONVENIO/CONTRATO (DPS): ID DEL PROYECTO:

DEPARTAMENTO: MUNICIPIO:

N° Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:

N° ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA (o su equivalente): 

N° ACTA DE ASIGNACIÓN PROYECTO DE INTERVENTORÍA (o su equivalente): 

CONTRATANTE:

INTERVENTOR:

PLAZO PRECONSTRUCCIÓN: 

PLAZO CONSTRUCCIÓN: 

PLAZO TOTAL INICIAL: 

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:

PLAZO ACTUALIZADO: 

PLAZO TRANSCURRIDO: 137 EQUIVALE AL 90,13% 137 90,13%

VALOR INICIAL :

*VALOR ADICIÓN N° :

VALOR ACTUALIZADO:

PORCENTAJE DE EJECUCION

VALOR EJECUTADO

PORCENTAJE DE PAGO

VALOR PAGADO:

VALOR POR EJECUTAR:

SUPERVISOR DE CONVENIO O CONTRATO:

Planeado Ejecutado Avance
2.1 AVANCE FÍSICO (%) 100,00% 33,20%
2.2 AVANCE - EJECUCIÓN PRESUPUESTO ($)  $               986.834.622  $                     327.658.034 
DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO (en $) -$                 659.176.589 

PUERRES - NARIÑO No. Beneficiarios

15 de enero de 2023 FECHA DE TERMINACIÓN:

5 MESES PLAZO CONSTRUCCIÓN: 5 MESES

5 MESES PLAZO TOTAL INICIAL: 5 MESES

16 de agosto de 2022 FECHA DE INICIO: 16 de agosto de 2022

PLAZO TRANSCURRIDO: EQUIVALE AL 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE LA VÍA QUE PUERRES - MONOPAMBA del municipio de Puerres , Departamento de Nariño

PLAZO PRECONSTRUCCIÓN: N/A

20220145

1 Nota: Verificar que el Acta se encuentra suscrita por todas las partes intervinientes 

PROYECTO DE INTERVENTORÍA (PI) CONTRATO DE OBRA

017 REGIÓN IV N° Y AÑO DE CONTRATO: 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD  SOCIAL-FONDO DE INVERSIONES PARA 

LA PAZ-PROSPERIDAD SOCIAL-FIP
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERRES - NARIÑO

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S CONTRATISTA: EDGAR EDUARDO RIVERA CASTRO

N/A

829

Código: F-IP-226FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos Versión: 4

NARIÑO PUERRES

410 FIP de 2021 SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO DE INTERVENTORÍA (DPS): RAFAEL ARTURO CUBILLOS CAMPO

FECHA DE INFORME: 1-ene-23
20

CONSTRUCCION

298 FIP 2021 E-2020-2203-252562

15 de enero de 2023

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 $                                                                                                                           92.165.895 VALOR ACTUALIZADO:  $                                                                                                                                                                      986.834.622 

152 PLAZO ACTUALIZADO: 152

 $                                                                                                                           92.165.895 VALOR INICIAL :  $                                                                                                                                                                      986.834.622 

0 *VALOR ADICIÓN N° :  $                                                                                                                                                                                       - 

0,00% 33,20%

0%

PORCENTAJE DE EJECUCION

RAFAEL ARTURO CUBILLOS CAMPO SUPERVISOR DESIGNADO POR EL CONTRATANTE: VICTOR HUGO CALVACHI REVELO

PORCENTAJE DE PAGO0%

-66,80%

 $                                                                                                                                         - VALOR EJECUTADO:  $                                                                                                                                                                      327.658.034 

 $                                                                                                                                         - VALOR PAGADO:  $                                                                                                                                                                                       - 

 $                                                                                                                           92.165.895 VALOR POR EJECUTAR:  $                                                                                                                                                                      659.176.589 

0,62% 1,24% 1,87% 2,49% 3,11% 3,73% 4,36% 4,98%

13,25%

21,52%

29,80%

38,07%

45,72%

53,37%

61,03%

68,68%

76,51%

84,34%

92,17%

100,00%

1,35%
2,14%

2,89% 2,95% 3,59%
4,71%

5,41% 6,04%
6,49%

7,87%
9,32% 10,18%

13,01%

15,17%
16,70% 16,83%

33,20%
33,20% 33,20%

33,20%
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90%

100%

%
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SEMANAS% PLANEADO % EJECUTADO

2.1 Avance Físico

$ 6.139.976 $ 12.279.952 $ 18.419.927 $ 24.559.903 $ 30.699.879 $ 36.839.855 $ 42.979.831 $ 49.119.807 

$ 130.765.722 

$ 212.411.637 

$ 375.703.467 

$ 451.209.406 

$ 526.715.345 

$ 602.221.284 

$ 677.727.223 

$ 755.004.073 

$ 832.280.923 

$ 909.557.773 

$ 986.834.622 

$ 13.350.905 $ 21.085.075 $ 28.546.455 $ 29.141.001 
$ 35.378.596 

$ 46.440.720 

$ 53.432.016 $ 59.558.471 

$ 64.064.296 

$ 77.687.730 $ 91.990.261 

$ 100.458.336 

$ 128.368.898 

$ 149.687.996 

$ 164.799.067 $ 166.131.509 

$ 327.656.255 
$ 327.656.255 

$ 327.656.255 

$ 327.656.255 

 $ -

 $ 200.000.000

 $ 400.000.000

 $ 600.000.000

 $ 800.000.000

 $ 1.000.000.000

 $ 1.200.000.000
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2.2 EJECUCION PRESUPUESTAL

PLANEADO EJECUTADO



Código: F-IP-226FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos Versión: 4

No. LUGAR

1
Desmontes Altos-

Alisales

ID ACTIVIDAD FECHA FIN PROGRAMADA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA 
GÍOVANI ALEXANDER LOZAROSERO

TP N°: 52202089024nrñ

FIRMA:____________________________________FIRMA:____________________________________

No se realizan actividades en este campo en este periodo

COORDINADOR DE INTERVENTORIA 
NOMBRE: DIANA MUÑOZ BURGOS

TP N°: A13392006-45537706

5. Otros. Anexos que la Interventoría considere relevantes, por ejemplo: informes especiales (si aplica).

Durante este periodo NO se realizan trabajos.

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

3. Registro Fotográfico del avance durante la semana (F-GI-IH-112) 

4.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Se ha generado acta de cobro del 30% de la obra

4.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Durante este periodo NO se realizan trabajos.

4.5. MANEJO AMBIENTAL 

Durante este periodo NO se realizan trabajos.

La obra presenta un porcentaje programado del 100% y un porcentaje  ejecutado del 33,20%, el retraso de la obra es del 66,80%, el contratista incurrio en presunto incumplimiento de la obra. de contingencia para cumplir con el cronograma,

Durante este periodo NO se realizan trabajos.

FECHA PROGRAMADA

3. PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS VISIBLES E INTERMEDIAS

2:00 pm-4:00 pm 10-oct-22

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

NOMBRE Y CARGO RESPONSABLE FECHA INICIO PROGRAMADA  ACTIVIDAD

4. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

4.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES) 

El contratista en este periodo NO realizo actividades

NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN OBRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN PARALISIS TOTAL

La obra presenta un porcentaje programado del 100% y un porcentaje  ejecutado del 33,20%, el retraso de la obra es del 66,80%, el contratista incurrio en presunto incumplimiento de la obra.

En obra se tiene 262 metros liniales funcionales de placa huella,

4.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS (ECONÓMICOS, PERSONAL, EQUIPOS, ETC) AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El contarista no cuenta con personal en obra

El contratista no cuenta con materiales ni equipo en este periodo.

NO HAY PERSONAL EN OBRA

4.8 ASPECTOS SOCIALES 

4.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

El contratista presenta acta de avance del 33,20%

4.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Durante este periodo NO se realizan trabajos.

4. Copia de la Bitácora de Obra correspondiente al período reportado 

8. ANEXOS

1. Reporte de Seguimiento F-IP-205

2. Informe de Seguimiento al estado de Avance de las Intervenciones:  F-IP-170

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

4.5. MANEJO AMBIENTAL 

NO HAY PERSONAL EN OBRA

4.7 SALUD OCUPACIONAL

4.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Durante este periodo NO se realizan trabajos.

4.7 SALUD OCUPACIONAL

HORA INICIO/

HORA FIN
FECHA REAL

El contratista esta implementado PGIO parcialmente.

4.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL 

No se ha presentado iconvenientes en este aspecto.

4.8 ASPECTOS SOCIALES 

4.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES) 

4.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS (ECONÓMICOS, PERSONAL, EQUIPOS, ETC) AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

10-oct-22



Número:

Vigencia Presupuestal

Fecha Máxima Pago:

Valor Bruto:

TRM Pago

Identificación:

Número:

Tipo Beneficiario Pago

FUENTE

Nación

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

459729023 Fecha Registro: 2023-12-20 Unidad / Subunidad ejecutora: 41-01-01-003  FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ

Orden de pago Presupuestal  de gastos Comprobante Usuario Solicitante: MHjcalonso Jeisson Camilo Alonso Triana
Unidad ó Subunidad Ejecutora 
Solicitante:

41-01-01-003 FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ

Fecha y Hora Sistema: 2023-12-22-11:24 a. m.

Valor Neto: 146.589.414,00

Comprobante Contable de la Generación:

2023-12-22 Código de Referencia: 04500221500459729023 Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

Actual Estado: Pagada Nro Obligación: 545423

REINTEGROS
Números No Recaudo:

Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto 161,617,500.00 Valor Deducciones 15,028,086.00 Valor Neto 146,589,414.00 Moneda Base Compra Valor MBC

161.617.500,00 Valor Deducciones: 15.028.086,00

0.00

Bruto Reintegrado Moneda: 0.00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0.00 Reintegrado Neto Moneda: 0.00

Bruto Reintegrado Pesos: 0.00 Reintegrado Deducciones Pesos: 0.00 Reintegrado Neto Pesos:

CUENTA BANCARIA

03152522245 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Corriente Estado: Activa

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

900916608 Razón Social: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S Medio de Pago: Abono en cuenta

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: CT NO. 410FIP/2021 Tipo: CONTRATO DE 
INTERVENTORI Fecha: 2023-12-20

01 - Beneficiario final

MONEDA

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

VALOR VALOR 
PAGADO VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES

TASA DE 
CAMBIO VALOR MONEDA

003  PS FIP  /  C-4103-1500-14-0-4103016-02  ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA FINANCIACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL - FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT PARA LA INCLUSIÓN 
SOCIAL A NIVEL NACIONAL - FIP  NACIONAL

11 CSF 161,617,500.00 0.00 161,617,500.00 Pesos 0.00 0,00

PESOS PESOS MONEDA EXTRANJERA USO DE PROYECTO MONEDADEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO REC SIT PESOS

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES TERCERO TARIFA VALOR VALOR AJUSTADO 
PAGO VALOR REINTEGRADO

3,870,671.00 3,870,671.00

2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS 891501283 MUNICIPIO DE CORINTO 0,500 % 203,931.00 203,931.00

2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN 
COMÚN - SERVICIOS 800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 15,000 %

88,441.00 88,441.00

2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS 
UNIVERSIDADES ESTATALES  DE COLOMBIA 899999001 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 2,000 % 2,716,261.00 2,716,261.00

2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS 800099061 MUNICIPIO DE BARBACOAS 0,800 %

8,148,782.00 8,148,782.002-01-04-01-31 RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSULTORIA 
EN INGENIERIA DE PROYECTOS DE 800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 6,000 %

Pagada

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

41-01-01-003 - FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF 2023-12-21 161,617,500.00 05 NINGUNO

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR ATRIBUTO LINEA DE 
PAGO ESTADO
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