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Sefor

ROGERS MAURICIO DEVIA ESCOBAR
ALCALDE

ALCALDIA DE CUBARRAL

CARRERA 9 #8-12

Meta - Cubarral

Asunto: Terminacién del plazo de ejecucién del Convenio No. 354 FIP 2021

Cordial saludo,

El 04 de junio de 2021 se suscribio el Convenio Interadministrativo N. 354 entre el
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Fondo de Inversion
para la Paz - PROSPERIDAD SOCIAL - FIP y el Municipio de CUBARRAL, META el
cual tiene por objeto: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros,
entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social — Fondo de
Inversion para la Paz - PROSPERIDAD SOCIAL - FIP y la ENTIDAD TERRITORIAL,
para la ejecucion de obras de infraestructura social vial, con el propdsito de
aportar a la inclusion socioecondmica, la superacion de la pobreza, la
consolidacion de territorios y la generacion de espacios comunitarios para la
reintegracion, estabilizacion y reconciliacion social, de conformidad con la ficha

().

Segun lo estipulado en la CLAUSULA TERCERA:

“(...) 16.3 Cumplir con el avance de obra conforme al plazo definido en la ficha de
estructuracion expedida por Prosperidad Social, en ningun caso el Contrato de
Obra que se derive del proceso de seleccion que adelante la Entidad Territorial
podra superar el plazo de ejecucidon previsto en el presente convenio, sera
exclusivamente responsabilidad de la ENTIDAD TERRITORIAL las actuaciones
gue adelante y superen el marco del presente convenio, en cuanto a sus plazosy

— Centro de Atencion Telefénica: 018000951100 - 601 3731088
(@fj Prosperidad Social
e Atencion por teléfono movil: mensaje de texto al 85594
Direccion de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogota D.C.
www.prosperidadsocial.gov.co

©)

icontec

icontec

150 9001 150 / IEC ) - )
27001 Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma

GRATUITA
TR-LAT-D8R8 SC.CERANTS?? No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE CERET5535




Fecha radicacion: 2023-01-24 04:49:10 PM

PROSPERIDAD SOCIAL

No radicacién: S-2023-4301-027256

condiciones (...)"

CLAUSULA VIGESIMA:
“(...) El convenio se podra terminar por las siguientes razones:

1. Por vencimiento del plazo acordado (...)"

Por lo anterior y conforme a lo pactado en el otrosi No.2, se informa que el plazo
de ejecucion del convenio finalizo el pasado 31 de diciembre de 2022.

Cordialmente,

Cristyan Styvens Cabrera Mejia
Profesional Especializado
GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HABITAT
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