
Código: F-IP-216

Versión: 4

Fecha de Aprobación:

Nov 2021

FECHA ENVÍO A REVISIÓN 

REQUISITOS MÍNIMOS:
25/07/2021

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:

(acta asignación 

interventoría)

28/01/2022

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 

- FIP:
354 DE 2021

ID PROYECTO (PROSPERIDAD 

SOCIAL):
E-2020-2203-253540

SECTOR: VIAS Y TRANSPORTE TIPOLOGÍA: VIAS RURALES

DEPARTAMENTO: META MUNICIPIO CUBARRAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

OBJETO DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA:

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:

N° Y AÑO CONTRATO: 207 FIP DE 2019 N° DE CONTRATO: 192 DE 2021

FECHA ACTA DE INICIO 

CONTRATO 
13/03/2019 FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 29/12/2021

N° ACTA DE ASIGNACIÓN 

PROYECTO INTERVENTORÍA:
Z6-062

CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - 

FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CUBARRAL

NIT CONTRATANTE:
900.039.533-8

NIT CONTRATANTE:
892.000.812-0

INTERVENTOR: CONSORCIO AJS CONTRATISTA: CARLOS AUGUSTO DAZA ORREGO

NIT INTERVENTOR: 901.261.054-5 NIT CONTRATISTA: 79.436.655

REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO REPRESENTANTE LEGAL:
CARLOS AUGUSTO DAZA 

ORREGO

PLAZO PI PRECONSTRUCCIÓN: N/A PLAZO PRECONSTRUCCIÓN: N/A

PLAZO PI CONSTRUCCIÓN: TRES MESES PLAZO CONSTRUCCIÓN: TRES MESES

PLAZO PI TOTAL INICIAL: TRES MESES PLAZO TOTAL INICIAL: TRES MESES

VALOR PI PRECONSTRUCCIÓN : N/A VALOR PRECONSTRUCCIÓN: N/A

VALOR PI CONTRUCCIÓN: 82.055.281,90$  VALOR CONSTRUCCIÓN: 812.064.857$  

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 12.102.056.332,00$  VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 812.064.857$  

ACTA DE ASIGNACIÓN

INTERVENTORÍA

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y 

Proyectos

1. INFORMACIÓN GENERAL

MEJORAMIENTO DE LA VIA ANTIGUA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, AL MUNICIPIO 

DE GUAMAL META

REALIZAR LA INTERVENTORIA A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MEJORAMIENTO

DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD DERIVADOS DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE

PROSPERIDAD SOCIAL FIP - FIP Y LAS ENTIDADES TERRITORIALES U OTROS OPERADORES, CON

EL PROPOSITO DE APORTAR A LA INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA, LA GENERACIÓN DE INGRESOS, LA 

SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y LA CONSOLIDACIÓN DE TERRITORIOS DE LA ZONA 6.

DEPARTAMENTO DEL META - MUNICIPIO DE CUBARRAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE OBRA
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ACTA DE ASIGNACIÓN

INTERVENTORÍA

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y 

Proyectos

SUPERVISOR CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO 361-2021 

- FIP:

CRISTYAN CABRERA
SUPERVISOR ENTIDAD 

TERRITORIAL:

DANIEL ANDRES PINTO 

HERNANDEZ

Fase 1: Pre-construcción Fase 2: Construcción X

Número de beneficiarios 

(Mejoramiento de Vivienda)
N/A

Porcentaje de avance del 

proyecto para el cierre 

de interventoría 

100%

(Firma) (Firma)

Nombre: CAROLINA LAVERDE ROJAS Nombre:MARCO AURELIO PASTRANA BORRERO

82.055.281,90$  VALOR PI ASIGNADO

8.205.528,19$  

73.849.753,71$  90% PI (CONSTRUCCIÓN)

10% ETAPA DE REVISIÓN DE CONDICIONES MINIMAS

Proyectos de Infraestrudura Social - Convocatoria 001 de 

2020

3: El PLAZO PI TOTAL INICIAL hace referencia a la duración en días establecida para el proyecto según el contrato de obra objeto 

de interventoría, por cuanto de presentarse alguna modíficación al plazo contractual inicial de este, el plazo para el presente PI 

será igualmente actualizado, sin que ello implique reconocimiento de mayores permanencias a la Interventoría.

Adicional a lo expuesto, la matriz de riegos asociada al contrato de interventoría No. 207 FIP de 2019, suscrito entre Prosperidad 

Social y el CONSORCIO AJS en calidad de interventor, estableció como riesgo identificado No. 7 el “Incremento en los tiempos 

planeados en la ejecución de los proyectos (interventorías), por razón de ampliación del plazo de la obra por situaciones 

imputadas al Contratista y a Entidad Territorial, y fue asignado a la interventoría con el siguiente tratamiento “Se deberá 

requerir al Municipio a disponer de los recursos adicionales para cubrir sobrecostos de interventorías o proyectos derivados.”

Notas:

1. Se deja constancia que la Interventoría ha suscrito el documento FICHA DE ESTADO DE REQUISITOS MINIMOS DEL PROYECTO DE

INFRAESTRUCTURA VIAL en el que conceptúa que el componente técnico del proyecto se encuentra en Etapa de maduración Alta. 

2. Conforme la adición de recursos al Contrato 207 FIP de 2019 mediante Otrosí No. 6, el valor asignado al Proyecto de

Interventoría es $ 82.055.281,9, que distribuido según lo dispuesto en la Cláusula Cuarta "Forma de Pago" numerales I y II del 

mencionado contrato, se divide así:

2.1 Detalle del alcance en las etapas  de la presente acta

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta, bajo la responsabilidad expresa de los que

intervienen en ella, de conformidad con las funciones y/u obligaciones establecidas para cada uno de los

mismos:

Supervisor Contrato  de Interventoría 

N° 207 FIP de 2019

Representante Legal de Interventoría

(o quién esté facultado)

Anexos:

1. Copia de concepto de maduración alta - FICHA DE ESTADO DE REQUISITOS MÍNIMOS DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL.

2. ETAPAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRESENTE ACTA:
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