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OTROSI No. 4 CONTRATO DE TRABAIO SOCIAL No. 075-2018 SUSCRITO ENTRE LA
SOCIEDAD FIDUCIARIA -DE DESARROLLO - AGROPECUARIO. S.A. FIDUAGRARIA S.A.
ACTUANDO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL

PATRIMONIO AUTONOMO VISR Y CONSORCIO EXITO |

Entre los suscritos, a saber: RODOLFO ORLANDO BELTRAN CUBILLOS, ‘identificade con cédufa de
ciudadania nimero 79.979.675, expedida en Bogotd D.C.; medianfe poder oforgads por Escritura:
Publica nimero 1009 de techa marzo 08 de 2018 de g Nofur{u Novena de Bogetd.D.C., actda en su
colidad de opoderddo-del PATRIMONIO AUTONOMO VISR, identificade con NIT. 830.053.630-9, _ -
cuyo vocera y.administradora es FIDUAGRARIA S.A., Sociedad de Economia Mixta del Orden Nacional, _
sometida ¢l Régimen de Empresa Indusirial y Comercial det Estado, somefida al conirol y vigilancia de
la Superintendencia Financiero de Colombia, vinculoda al Miristerio de Agriculiura y Desarrollo Rural,
|egc1|men1e constituida mediante Escrifura Poblica nidmero 1199 del 18 de febrero de 1992, atorgada
por la Notaria Veintinueve {29) del Circulo de Bogotd D.C., autorizada para “funcionar por- o
Superintendencia Financiera de Colombia, por medio de g Resolucién nimero 4142 del 06 de octubre
de 1992, segin consta en el Certificado de Existencia -y Representacion Legal, expedido por la
Superlmendenczc Financiera de Colombia, guien en adelante y para tedos los efectos se-denominard EL
CONTRATANTE, de una parte, de ofra MARIA CECILIA HURTADO HERRERA, identificada con la cédula
de. ciudddanid némero 36.301.107 expedida en Neivd, en su calidod de Representante del
CONSORCIO EXITO identificade con NIT 901.201.498-5, constilvido mediante documenio privade
de fecha 09 de mayo de 2018, y quien parg los efectos del presente documento. se denominard EL
CONTRATISTA, hemos acordamos celebrar el presente Otrosf No. 4 al Contrato de- Trabajo Social No.
075-2018, previos las siguientes consideraciones: .

1. CONSIDERACIONES

1. Que ef 24 de diciembre de 2015.enire &l Bance Agrario de Colombia y Fiduagraria 5.A., se suscribig
el conirato de fiducic mercantil No, CONV-GV2015-019 cuyo objeto consiste que “..J) lo
FIDUCIARIA se compromete con el Banco o constituir un patiimonio avidnomeo-deé administracidn y
pagos de los subsidios de VISR asignados por el Comité de Adjudicacion de Subsidias de Vivierda
de Inferds Social del BANCO, destinades of diagnéstico, estructuracion y dasarrollo de Jos proyecios
sstrotégicos de vivienda, conforme o los recursos enfregados porel BANCO. ( . :

2. Que mediaite invitacién pdhlica 004 de2018; et Comiité de Contratacion recomendo la-contratacién
con CONSORCIO EXITO.

3. Que &l 29 de agosto de 2018, entre FlDUAGRARIA S.A actuando como vocera y administradera del
Patrimonio Auténomo VISR y CONSORCIC EXITO, se suscribié e Contrate de Trabajo Social No.
075-2018 cuyo objeto consiste: “..} Desarollar las actividades ambientales y socioles para la
‘ejecucion del Proyecto CUN-VIC- 01 ,realizando los intervericiones sociales del programa integral de
gestisn sociol y ombiental (PIGSA} propiciando los condiciones paro que el proyecte VISR sea
spstenible. social, cultural organizativa, econdmica y- ambientalmente y que desarrolle los

soriedad Fiduciaria de Desarrolia Agropdouaris A, MIT B00 153 2986, Calle 16 o, 566, plsos 26, 26929,
_ Edificio Avianca, Bogotd, FBY 5802080 Fax SBI20R0 6 opcidh 3. Lingas de stencdn al diente: 01 8000 95 9009
-\r 55u SB&G ‘2n Boghtd. servicoaleliente@fiduagrana govea, wwﬂduagrana.gm o, codian postal- 110323
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OTROSI No. 4 CONTRATO DE TRABAJO SOCIAL No. 075-2018 SUSCRITO ENTRE LA
SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. FIDUAGRARIA SA.
ACTUANDO UMNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL
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componentes de comunicacion, articvlacion interipstitvcional, formacicn, parficipacidn y-apoyo a las
famifias, como. a confinudgcidn se indican:

CUN-VIC-01 | GV-002144 CUNDINAMARCA LA PENA 71

K--_)'"

4. Que, de conformidad con la cléusula cuara, el plazo de gjecucidn se estipuls de la siguiente manera:
“...) El plozo de ejecucién del contrato serd hasta el 29 de enero de 2019, el cual empezard '@
conlar a pariir'de Ja suscripcion del acta de inicie, que'incluye la duracion del contrato de-obra y los
labores de gestién pary obtener la firma, por cdda beheficiario, de los centificados de recibo a
sofisfaccidn de las soluciones de vivienda {...)".

5. Que medianfe Ofrosf No: 1 de fecha 10 de septiernbre de 2018, se estipula incluirun numerd, df
inciso tercero de lo dddusula décima “garantlas” guedando de I siguiente manera: “ (...} 4. Fago de
solarios y prestaciones sociales del personal asignado o la prestdcish del servicio contratado por un
monto equivalente al 5% del valor del contrafo y vna vigencia igual al plaze de sjacucion del mismo
y fres affos mds f...}”

6. Que el dic' 26 de septiembre de 2018, mediante Acta Nel el consorcio con la paricipdcion de cada
uno de sus consorciades, dentro- del orden’ del dia establece el cambio de representante legal ¥
representonte legal suplente designando as{ a lo sefiora MARIA CECILIA HURTADO HERRERA
Identificada con CC No-36.301.107 de Neiva como represenfante legat del CONSORCIO EXITO y
ol sefior EDUARDO ENRIQUE MONTES, identificado con la cedula de civdadania No 91 .284.50]

de Bucaramanga, come representante fegal suplente.

7. Que el Acta de Inicio se suscribié el dia 07 de diciembre de 2018.

8. Que mediante Ofros( No 2 dé fecha 29 de enero.de 2019, se modificd lo dausule cuarta plazo de-
ejecucién.y ta cléusula decima primera -suspensién del conttats, quedando de fa siguiente manera;’

_'_Si::iedad Flduciara de Desorrpllo Ageoperiaria 5.4, NIT 800 155 Qéa-ﬂ, Cale 1606, 666, pisos 26, 28y 29,
Edificio Avlanca, Bogatd, PEX 5802080 Fax 5802080 cpaidn 2.Lineas de.atenadn al ciente: 01 8000 35 5000
.y 560 BBES en Bogate. servitivakchente Dfiduagrara gov.co, wwaw fiduagraria gev.ca, cadio postal 110321

Defensarta del € idor Financiero: Fefla Gonzilez & Asotiadis Abogadas. Avenida 59 No. 114-08
Oficing 562, Bogotd, Teldfone 218 13, Fae 2120455, daferendidagtar aidershopado: cbni
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. ) G LIARTA-PLAZO DE EJECUC!ON H plaze de ejecicion tendrd .una_duracidn mdxima de 8 -
messs o hasia el cumplimienio del objeta del contrato, los cuales se empezardn a contar a pariir de
la suseripeion def acta de inicio y pravia aprobacidn de.las garanfios ...}

“DECIMA PRIMERA-SUSPENSION DFL CONTRATO: El plazo ds sjecucién del - contrdte: podrd
suspenderse en los siguientes eventfos: d) Por circunstancias. de fuerza mayor o caso foriuite. b) Por
mutuo acuerde, siempre que de ello nio se deriven maoyores costos pord: el cenfratante, ni se.causen
otros perjuicios .c} Por la suspensidn del Contrato de Trabajo Social del Prayecto CUN-INC 02. La
suspension se hard constor en acia motivada, suscrita por las partes. Cudndo opere la suspensidr del .
contrate, el plazo de ejecucion se desplazard en la misma proporcién en que esfe: dure suspendido

( ']n

9, Giue mediante Otrost No'3 de fecha 25 de julio de 2019, se: medificéd lu cldusulo cuarta plaze de
gjecucion que‘dundo de la siguiente manera:

“CUARTA. - PLAZO DF EJFCUCION: Fl plazo de ejecucion tendrd una duracisi méxima de’ ,’2 meses
o hasta el cumplimients del objeto del contrato, Jos cuales se empezaran g contar a partir de- fa
suscripcion del octa de inicio.y previa aprobacién de las garantios:”

10. Que, de conformidad con lo selicitud realizada, mediante memorando: interno YNO-18716 por el
profesional Social de la Unidad de Gestidn VISR y Jefe: Social U.G VISR, se hace necesarie la
realizacion de! presente ofrosf No 4, en Iu que se modifique la. cldvsula cuaria del contrato “Plazo
da ejecucién” atendiendo-a las siguientes consideraciones:” {...} fenjendo-en cverita el cronograma
de ejscucidn de obra y enfrego de viviendas, enviado y oprobeada por el caniratista de inferventoria
Consorcio LUGAT v por el supervisor técnico José Abrahdm AMonsalve, en donde se evidencia los
tiempos de ejecucicn de la obra.

Po¥ lo tanto y tenieride en cuento que la efecucion del contrato de trabajo social se desarrofla de
manerd pardlelo con la construccidn de las viviendas, se justifica y se procede con la presents
prorroga, todo.vez que. ef acompafiamiento social o los beneficiorios se realiza de acuerdo con ef
avance de fus obras f.. )"

11. Qe los partes reconocen y-aceptan que la presente modificacion no implica ningdn réconocimiento
econdmico adicional y por fo tanto se.cumplird con el objeto pactade del contrato.

Por lo anerior, las partes acuerdan las siguientes:

Il. CLAUSULAS:
Sodiedad Fldutiarta de Desarvolia Agrapeacario 5.4, MIT 800 155 598:4, Calle 16 Ho, 566, pisns 26, 28 y 23,

. Edifitio Aviancd, Bagotd. PBX 5802080 Fax S802(IBD opadn 3. Lings de atenciin 2l cliante: 018000.95 5000
Y560 3836_en Bngut'é' 'servin‘oalcllemc@f dUagraria gov.co, www fiduagranagov.o, cadige prdtal 116371

. Defensaiia del Consumnidar Financiero: Pefia Hanzdlez & Asoriades Abegstos, Avenida 19 No. 114-08
S5 Dfina562, 3oguta TeT:func 2131370, Fav 2130485, defansortidus cara@onabngadns con
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OTROS! No. 4 CONTRATO DE TRABAIO SOCIAL No. 075-2018 SUSCRITO ENTRE LA
SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLIO AGROPECUARIO S.A. FIDUAGRARIA SA.
ACTUANDO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL
PATRIMONIO AUTONOMO VISR Y CONSORCIO EXITO -
PRIMERA. —MODIFICAR LA CLAUSULA CUARTA. — PLAZO DE EJECUCION, ia cual quedard asf:

“CUARTA. - PLAZO DE EIECUCION: £l plazo de. ejecucidn tendrd uhg dufacidn mdxima

e Dieciséis (18] meses es decir hasta el 07 de abril de 2020 ¢ hasta ef cumplimiento

def objeto del conirato, los cuales se empezardn a contara pariir de la suscripcidn def

acto de inicio y previc aprobacidn de las garaniias.” :

SEGUNDA. - MODIFICACION GARANTIAS: EL CONTRATISTA, con | suscripcién del presente ofrosi se
obliga a ajustar las pdlizas que amparan-el cumplimiento de.las obligaciones derivadas del Contrate de

Trabaijo Social No. 075 —2018.

TERCERA. -VIGENCIA DE LAS DISPOSICIONES: Las demds cldusulas del contrato se mantienen en su
integridad, ¥, por consiguignte, continGan vigertes, salvo que contrafien |as dispesiciones contenidas en
el presente documento.

CUARTA. - PERFECCIONAMIENTO: El presente ofrosi al contrata se perfecciona con lo firma de las
partes,

las partes manifiestan libremente que han procedide o la jeciura total y cuidadosa del presente
documento, por fo'que, en consecuencia, se obligan a tedo lo ordenade ¥y marifestado.

Para constancia de lo anterior, suscribimos el presente otrosi en dos {2) ejemplares originales en la-civdad
de Bogotd, D.C., d los 06 dias del mes de diciembre de 2019.

Par el Coniratante. Por el Contratista,

| e ldbed0
C ILLOS MARIA"  CECHIA HURTADO = HERRERA
Apodercndu Patrimonio: Au'ronomo VISR Representante del CONSCRCIO EXITO

Elabors: Nicole Cliveros Lezomo- Abogodo U.G.-\ﬂ%‘

Revigs: lnime Alberta Afanader Parrg - Subgerente Juridico 1.6 VISR
Revisé: Divne Suloy Medinag ~lefe Social L:G.-PAVISR,

Revlsé; Alix Mary Rajiss - Profesional Social U.G.-PA VISREE™

Sodedad Fidutlatta de Desarrolin Agropecuasio 5.4, NITE00 159 398-0, Caile 16 No. 666, plses 26, 28 .29,
Edificie Avianta, Bogatd  PBY: 53{)2080 Fax 5302030 apcich 3: Lineas de atencidnal chienta: 018000 85 8002
563 9886 en Hogutdservi: te @fiduagrarizgog. co. wan ras fiduagrara gov.oo, cod\ga postat: 1303321
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