INFORME ESTADO DE CUMPLIMIENTO CONVENIO 1895 DE 2021.

El tramite de la solicitud de presunto incumplimiento al convenio fue iniciado formalmente por la supervision del
Ministerio del Interior el dia 3 de marzo de 2025 mediante Id: 501524, fecha en la cual se remiti6 a la
Subdireccion de Gestién Contractual. Posteriormente, mediante Id: 503676 se remitid un alcance el 6 de marzo
de 2025.

1. Ala fecha este es el estado de las obligaciones identificadas en su momento como presuntamente

incumplidas:
; CAUSA DEL PRESUNTO FECHA DE CUMPLIMIENTO
OBLIGACION INCUMPLIMIENTO
Dias de atraso segun cronograma:
El proyecto presenta un atraso en
DIAS
] el cronograma  general  del ATRAS
CLAUSULA SEGUNDA:|convenio, teniendo en cuenta el DESDE HASTA 0
OBLIGACIONES DELporcentaje programado a la fechal [744/01/202
MUNICIPIO: I. ESPECIFICAS: 3)es del 100% vs 61.09% ejecutado, 5| 28/02/2025| 45
Dar estricto cumplimiento allcon sustento en el ultimo informe| | 28/02/202
cronograma aprobado por elsemanal correspondiente a la 51 13/06/2025| 105
supervisor del MINISTERIO DELisemana 90 con corte al 25 de julio] | 13/08/202
INTERIOR. de 2025. En tal sentido, se presenta 5| 26/08/2025 13
un atraso aproximado del TOTAL!| 163
39.81%.
Lo anterior es indicado con corte al 26 de
agosto de 2025.
CLAUSULA SEGUNDA:La Entidad Territorial no halEl municipio no ha entregado los informes
OBLIGACIONES DELfealizado el cargue de Ia|técnicos, administrativos y financieros,
MUNICIPIO.: I. ESPECIFICAS:|informacion a la plataforma SECOPjasi como tampoco los ha publicado en el
33) Elaborar, publicar en lalll, pese a que ha sido solicitado yYISECOPIL.
plataforma SECOP |l y presentarfrequerido a través de los|_, ) -
sl MINISTERIO-FONSECON,comunicados con radicado del 1812 J€ alraso segun solicitudes:
dentro de los primeros cinco (5)de febrero 2025 - No. 2025-2
dias habiles de cada mes,[003122-004047 Id: 494795; 25 de
iniciando en el mes siguiente a lafebrero 2025 — No. 2025-2-003122- DIAS
fecha de legalizacion  de004937 Id: 498340; 27 de enero ATRAS
convenio, un informe técnico,2025 — No. 2025-2-003122-00147¢) | _DESDE | HASTA | 0O
administrativo y financiero sobrefld: 481427; 14 de enero 2025 - No. 14/01/20§ 28/02/2025 | 45
el avance del objeto del convenio,2025-2-003122-000626 Id: 474935. 281021202
suscrito por el supervisor delEn tal sentido, una vez verificada el 5| 13/06/2025| 105
MUNICIPIO. En el informe sefenlace del convenio destinado para




deberan indicar los porcentajesital fin, no aparece el cargue de los| | 13/08/202

de avance y ejecucion, conformefinformes de  supervision  del 5| 26/08/2025| 13
a lo establecido en el cronogramamunicipio de los  siguientes TOTAL| 163
de  convenio  previamentecortes:

presentado, adjuntando: a) Los| L

informes de ejecucion tanto dell  ° !nfgrme de  supervision

contrato de estudios, disefio V| junio 2024 L

obra como el de interventoria. b)  ° Informe de - supervision

Soportes de cada uno de los| Julio 2024 .

pagos realizados por parte del ° Informe  de - supervision

MUNICIPIO, discriminados por agosto 2024

contrato y fuente de financiacion, ° Infor.me de _supervision

anexando las  respectivas| . lsrigtr';rgbrz ezozstpervisién

ordenes de pago, cuando octubre 2024

corresponda los comprobantes,
de egreso y copia de los extractos
de la cuenta bancaria registrada
ante el MINISTERIO, donde se

o Informe de supervisién
noviembre 2024
o Informe de supervisién

depositan dichos recursos. c) diciembre 2024 o

Certificacion en la que conste e ~ *  Informe de - supervision

cumplimiento de las obligaciones enero 2025 o

de dichos contratistas frente al| ¢ Informe de  supervision
febrero 2025

Sistema de Seguridad Social en
los contratos derivados, de
acuerdo con lo exigido en la

legislacion vigente  para el

efecto.
La Entidad Territorial no halEl municipio no ha cumplido con Ia
realizado la entrega de laentrega del registro fotografico.

A .correspondiente informacion, pese| . _
glé?_r(?:(lﬂAONEs SEGUNgéLa las solicitudes realizadas por |aD|as de afraso segdn cronograma:
MUNICIPIO.: I. ESPECIFICAS:Supervision del  Ministerio  del DIAS
34) Entregar durante la ejecucioninterior, ~a  través  de  los ATRAS
de la obra, junto con el informelcomunicados con radicado del 18/ | DESDE HASTA 0
mensual: el registro fotografico enjde febrero 2025 — No. 2025-24 | 14/01/202
el cual se evidencie el inicio y003122-004047 Id: 494795; 25 de 5| 28/02/2025| 45
avances de obra objeto delfebrero 2025 - No. 2025-2-003122- 28/02/202
convenio,  discriminado  por004937 Id: 498340; 27 de enero 5| 13/06/2025| 105
etapas; asi como los informes2025 — No. 2025-2-003122-00147g | 13/08/202
semanales  de  avance  deld: 481427; 14 de enero 2025 - No. 5| 26/08/2025| 13
ejecucion de obra, aprobados porl2025-2-003122-000626 Id: 474935. TOTAL| 163

el supervisor del MUNICIPIO y lafPor medio de la cual se solicito Ia

interventoria. respectiva informacién técnica del
proyecto, tales como: informe
écnico de  supervision  del

Municipio con corte a diciembre




2024, enero 2025; Informe mensual
de interventoria con corte a
diciembre 2024, enero 2025;
Informe semanales de interventora
con corte a la segunda semana de

MUNICIPIO.: I. ESPECIFICAS:|programado para el dia 27 de enero
35) Participar a través del2025; 31 de enero de 2025: 28 de
representante legal ylofebrero de 2025. Adicionalmente,
supervisor del convenio en losno se comunicé a la Supervision del
comités de supervision,Ministerio del Interior, las razones
seguimiento y control a lajpor las cuales no fue posible Ia
ejecucion del convenio,jconexion, asi como, una posible
convocados por el MINISTERIO,solicitud de reprogramacion.
cuando asi se requiera; VY|
garantizar, cuando el
MINISTERIO  lo  considere,
pertinente, la participacién de los
contratistas de estudios |
disefios, obra e interventoria. De
cada comité se dejara constancia
en acta, que debera ser suscrita
por todos los asistentes.

febrero 2025.
CLAUSULA SEGUNDA:[La entidad Territorial no asistio allEl municipio no argumenté mediante
OBLIGACIONES DELcomité virtual de seguimientocomunicado por escrito las razones por

las cuales no se presento a las reuniones
virtuales citadas por la supervisién del
Ministerio.

Dias de atraso segun solicitudes:

DIAS
DESDE | HASTA | ATRASO
27/01/202 | 28/02/202
5 5 32
28/02/202 | 13/06/202
5 5 105
13/08/202 | 26/08/202
S 5 13
TOTAL 150

CLAUSULA SEGUNDA:La Entidad Territorial no ha
OBLIGACIONES DELrealizado la entrega de |la
MUNICIPIO.: |. ESPECIFICAS:[correspondiente informacion
49) Remitir mensualmente elrespecto del extracto bancario de,
extracto de la cuenta bancariapese a las solicitudes realizadas
aperturada para el manejo de losjpor la supervision del Ministerio del
recursos del proyecto, el cuallnterior, a través de los
deberd ser expedido por lajcomunicados con radicado del 18
entidad financieralde febrero 2025 — No. 2025-2-
correspondiente. En el evento en003122-004047 Id: 494795; 25 de
que la entidad financiera noffebrero 2025 - No. 2025-2-003122-
genere extracto mensual, estal004937 Id: 498340; 27 de enero de|
deberda  expedir  documento2025 — No. 2025-2-003122-001478
equivalente avalado por ellld: 481427; 14 de enero 2025 - No.
supervisor y el tesorero dell2025-2-003122-000626 Id: 474935.
MUNICIPIO, reflejando  losfEn tal sentido, se tiene al pendiente]
movimientos financieros de lala entrega de la siguiente
cuenta, durante el respectivonformacion:

mes. Cuando se efectlen

movimientos financieros en dicha

Extractos bancarios a
corte diciembre 2024

El municipio no presentd los extractos
bancarios de:
MES
EXTRACTO
PENDIENTE DE
REMISION DIAS ATRASO
DICIEMBRE
2024 240
ENERO 2025 210
FEBRERO 2025 180
MARZO 2025 150
ABRIL 2025 120
MAYO 2025 90
JUNIO 2025 60
JULIO 2025 26
TOTAL DIAS DE
ATRASO 1076

cuenta, éstos deberan guardar




estricta relacion con los pagos] e Extractos bancarios a
efectuados a los contratos corte enero 2025

derivados del cumplimiento del ,
convenio, para lo cual, el e Extractos bancarios a

supervisor y el tesorero por parte corte febrero 2025

del  MUNICIPIO,  expediraniConforme con lo evidenciado
certificacion en la que constemediante correo electronico de
dicho cumplimiento. fecha 26-08-2025, aunado a los
extractos antes indicados, si bien
se allegaron los informes
financieros de los meses mayo,
junio y julio de 2025, NO se
adjuntan los extractos bancarios
como esta establecido en Ia
obligacién numero 49. Frente a lo
indicado por la sefiora Alcaldesa en
el sentido de que no se ha
registrado desembolsos en la
cuenta del convenio, la obligacion
no sefiala tal condicién para su
cumplimiento, que es obligatorio.

2. En relacion con lo solicitado por el apoderado de la compariia de seguros, respecto a si se remitieron a la
aseguradora comunicaciones en las que se informara que el Ministerio del Interior no ha realizado los
desembolsos al Municipio de Suan, me permito precisar lo siguiente:

Revisada el acta suscrita para la audiencia del 27 de mayo de 2025, se observa que en dicha diligencia no se
ordenaron ni practicaron pruebas.

No obstante, mediante comunicacién oficial remitida al Municipio de Suan bajo el radicado 2024-2-003122-
062886, ID 452116, de fecha 26 de noviembre de 2024 (la cual se adjunta al presente informe), se reiteraron a
la entidad territorial las condiciones e hitos pactados en la clausula sexta — Forma de Pago. Asimismo, se alertd
sobre los riesgos derivados del incumplimiento de dichos compromisos, en particular la posible configuracion
de un pasivo exigible con cargo a los recursos de la vigencia 2023 y la necesidad de constituir reserva
presupuestal sobre los recursos correspondientes a la vigencia 2024.

Adicionalmente, es preciso sefialar que el Ministerio del Interior ha garantizado los recursos comprometidos por
esta cartera. En este sentido, durante la vigencia 2023 se apropiaron recursos por valor de $560.000.000
(segundo desembolso), los cuales fueron reservados durante toda la vigencia 2024, a la espera de que el
municipio cumpliera con los requisitos para su desembolso. Cabe advertir que este hito debié cumplirse en
2023, pero solo fue acreditado por el Municipio de Suan en diciembre de 2024. En esa fecha, la supervision del
Ministerio del Interior adelanté el tramite correspondiente, el cual se vio afectado por la no asignacién de PAC
por parte del Ministerio de Hacienda, situacion que era ya conocida por las partes.

Respecto a los recursos correspondientes al Ultimo desembolso, por valor de $140.000.000, el Ministerio del
Interior, de manera diligente, realizd en 2023 la novedad contractual de reprogramacion presupuestal,
garantizando dichos recursos para la vigencia 2024. Sin embargo, al igual que con el segundo desembolso, el



Municipio de Suan no acreditdé oportunamente los requisitos necesarios para adelantar el tramite y efectuar el
desembolso. En consecuencia, en 2025 estos recursos se constituyeron como reserva presupuestal de la
vigencia 2024, encontrandose actualmente en riesgo de convertirse en pasivo exigible.

En conclusion, frente a la deficiencia o no envio de los informes técnicos, administrativos y financieros desde
la entidad territorial y el cumplimiento oportuno de sus obligaciones contractuales, ha impedido adelantar una
adecuada supervisién al Ministerio del Interior.

Atentamente,
/ Mwo=! 1) 1funks | - . o
Manuel Antonio Linares Edwin rés/Torres Angel

Supervisor Convenio 1895-21 Profesjgnal poyo a la Supervision

Agosto 26 de 2025.
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2 . Al contestar cite Radicado 2024-2-003122-062886 Id: 452116
I n te rl 0 r : Folios: 3 Fecha: 26-11-2024 17:33:33
* Anexos: 0
- ! Remitente: SUBDIRECCION DE PROYECTOS
. SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Sra . Destinatario: KAROLAY CALVO_ RIVERA y Ofros...
KAROLAY CALVO RIVERA

Alcalde Municipal

Municipio de Suan - Departamento del Atlantico
Cra 14 #2-42

alcaldia@suan-atlantico.gov.co

Sr.

JAVIER EDUARDO TAPIAS PACHECO
Supervisor del Convenio por el Municipio
Municipio de Suan - Departamento del Atlantico
Cra 14 #2-42
secreplaneacion@suan-atlantico.gov.co

Asunto: Alerta No.1 — Presunto incumplimiento al Convenio interadministrativo No.1895 del 2021,
suscrito entre la Nacion- Ministerio del Interior — Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana - FONSECON , y el municipio de Suan - Atlantico.

Cordial saludo,

En atencidn al seguimiento a la ejecucion del Convenio interadministrativo No.1895 del 2021, suscrito entre la
Nacion- Ministerio del Interior — Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - FONSECON con el
municipio de Suan — Atlantico, cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVES DE
LA EJECUCION DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SUAN
ATLANTICO. La supervision por parte del Ministerio del Interior precisa que, con ocasion al vencimiento del
plazo contractual para el proximo 31 de diciembre 2024, la Entidad Territorial a la fecha presenta un posible
incumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en el marco del convenio, con sustento en los
siguientes hechos:

1. En la visita de campo realizada por la supervision del Ministerio el pasado 14 y 15 de noviembre de
2024, la Entidad territorial se comprometio a realizar el envio de la evidencia de los compromisos
establecidos en la mismas y en los siguientes términos:

COMPROMISOS
FECHA LIMITE
RESPONSABLE ACCIONES CUMPLIMIENTO
Entrega de informes técnicos y financieros mensuales del municipio y
Municipio y contratistas | cargarlos a la plataforma SECOP II. Con corte final a octubre 2024 — 19/11/ 2024
Incluye los informes mensuales de Interventoria
s : Entrega de Documentacion para tramite de Segundo Desembolso
Municipio y contratistas (incluye acta parcial de obra actualizada y firmada por las partes) 191112024
Municipio de Suan E‘;l‘?g:lugle_%c;g?o ;:t;g!nszada con respecto a la dltima modificacion 19/11/2024
Municipio de Suan g;:egan:iigxmtgcetgz g:ncanos y movimientos de la cuenta maestra con 19/11/ 2024
2. A la fecha la supervision del Municipio no ha realizado el envio de los informes de interventoria que

permitan realizar una evaluacion exacta del avance de la ejecucion de la obra, toda vez que, en el
contexto de la vista realizada, la interventoria no asistié ni se conté con la informacién necesaria
para detectar el porcentaje real de avance.
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= ! Remitente: SUBDIRECCION DE PROYECTOS

. SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
; : - S . Destinatario: KAROLAY CALVO RIVERA y Ofros...
Dicho lo anterior, se precisan las obligaciones que

presuntamente estarian siendo incumplidas por parte del Municipio de Suan - Atlantico, CLAUSULA
SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: I. ESPECIFICAS:

()
3) Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por e/ supervisor del MINISTERIO DEL

INTERIOR.

4) Desarrollar las actividades del proyecto dentro del plazo de ejecucion contractual del
Convenio, cumpliendo las normas fécnicas necesarias para la correcta efecucion de este.
30) Suministrar oportunamente la informacion solicitada por e/ MINISTERIO, a través de/
supervisor o €l apoyo a la supervision y acomparniar el desarrollo de /as visitas de seguimiento
que se realicen.

33) Entregar durante la ejecucion de la obra, junto con el informe mensual: el registro
fotografico en el cual se evidencie el inicio y avances de obra objeto del convenio,
discriminado por efapas; asi como los informes semanales de avance de egjecucion de obra,
aprobados por el supervisor del MUNICIPIO y la interventoria”

(..

Ahora bien, en cuanto a la ejecucion financiera del convenio, la supervision por parte del Ministerio del Interior,
deja en evidencia que los recursos correspondientes al SEGUNDO DESEMBOLSO por la suma de
$560.000.000 M/L, al no haberse ejecutado durante la vigencia 2023, se encuentran actualmente en estado de
reserva de apropiacién, lo que implica que, en el caso de no ejecutarse en la presente vigencia 2024 atentaria
contra el principio de anualidad y podria constituirse como una vigencia expirada, adecionalmente, los recursos
del ULTIMO ULTIMO DESEMBOLSO equivalente a la suma de $140.000.000 M/L, se constituye como vigencia
ordinaria, por cuanto al igual que el anterior en el caso de no ejhecutarse su figura presupuestal variaria
configurandose como una reserva de apropiacion en la vigencia 2025, lo que en cualquiera de los dos casos
derivaria en posibles consecuencias disciplinarias.

En estricto sentido, el Municipio de Suan debera garantizar el cumplimiento de los requisitos para pago contra
la entrega de los siguientes productos: SEGUNDO DESEMBOLSO: A. la certificacion del supervisor del
convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecucion de la obra B. El
correspondiente informe de interventoria con registro fotografico del avance, C. La respectiva acta parcial de
obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecucion del trdmite ante la empresa competente
para la expedicion de las certificaciones RETIE y/o RETILAP; ULTIMO DESEMBOLSO: A. La certificacién del
supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecucion de obra, la
cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoria con registro fotografico del avance; 2) La
respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificacion RETIE y/o RETILAP C.
Entrega al Ministerio del Interior de “acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON” (Anexo 26),
debidamente diligenciado.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, es importante resaltar que, el municipio a través de la oficina de
planeacién y profesionales de apoyo como supervisor municipal del convenio y en su calidad de garantes de la
correcta ejecucion de los recursos destinados al objeto contractual, tiene la obligacion de realizar seguimiento,
control y supervision de exigencias de cumplimiento segun clausulas y cronograma en el marco de la ejecucion
del contrato de obra CMA-MT-001-2023, y con el apoyo de la interventoria LP-MT-001-2023, y con ello, las
acciones derivadas frente al posible incumplimiento de dichas obligaciones.

Asi las cosas, la supervision por parte del Misterio del Interior reitera la importancia sobre la correcta ejecucion
de los recursos, asi como, el cumplimiento del 100% del objeto contractual dentro de los términos establecidos
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Interior

en la minuta del Convenio 1985 -2021, por cuanto insta al
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! Remitente: SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA
. SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA .

' Destinatario: KAROLAY CALVO RIVERA y Otros...

Municipio de Suan - Atlantico, para que con plazo maximo al 27 de noviembre de 2024, realice el envio de la
informacién soporte del cumplimento de los compromisos pactados en el acta de visita y en especia importancia,
los correspondientes al tramite de pago por concepto de segundo desembolso.

Atentamente,

)

)

b o

L

J

VITERBO GO

Supervisor del Convenio 1895-2021
Profesional Especializado 2028 grado 19

CAR

VAJAL

Subdireccion de Proyectos para la Seguridad y
Convivencia Ciudadana.

Realizé: Mauricio Guarnizo Lopera - Apoyo a la supervision PSCC\)Q'/
Aprobo: Maria del Rosario Arbelaez - Apoyo juridico SPSC .
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