Formato Direccion de Infraestructura

FECHA
FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC
12/10/2015
CONTRATO DE OBRA
Contratista: MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8 Objeto “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA"
Contrato No. LP-002-2019
Valor Inicial: $ 932.100.000,00
Valor Actualizado: $ 932.100.000,00
Plazo Inicial: 4 MESES
Plazo Actualizado:
Fecha de Iniciacion: 29/11/2019
Fecha de Vencimiento: 30/03/2020
Semana N(mero: 1 Del: 29/11/2019 Al_6/12/2019 Tiempo transcurrido desde la iniciacion del contrato 8 dias
Nombre del Supervisor Silvana Escorcia Guette
AVANCE DE LA OBRA
OBRA PROGRAMADA OBRA EJECUTADA
SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO
Obra programada (%) Obra Fisica Ejecutada (%)
— 518% — 000% | 0,00% —000%
Valor de la Obra $  932.100.000,00 0,00% Valor de la Obra $ 932.100.000,00

GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL
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OBSERVACION AL PRIMER ME DE AVANCE DE OBRA

APARTIR DE LA FECHA DE ACTA DE INICIO DE OBRA, EN LA PRIMERA SEMANA DE ACUERDO AL CONTRATISTA DE EJECUCION DE LA OBRA SE REALIZO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA, COMO
ESTUDIOS DE MERCADO CON CUADROS COMPARATIVOS DE COTIZACION DE LOS DIFERENTES MATERIALES QUE SE VAN A REALIZAR EN LA OBRA, REVISION DEL PRESUPUESTO DE OBRA,
EMPREDIO UNA PEQUENA CONVOCATORIA EN EL MUNICIPIO PARA EL EMPLEO DE PERSONAL DE MANO DE OBRA, PETICION REALIZA POR EL ALCALDE, QUE SE PROCURA EMPLEAR PERSONAL

ORIUNDA DEL MUNICIPIO PARA GENERAR EMPLEO

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR

FIRMAS

ALCALDE MUNICIPAL

NOMBRE: JOSE NICOLAS DIAZ MARCHENA
C.C.: 5.095.385, de Salamina — Magdalena

INTERVENTOR 4 4’1 ] 7%

Nombre KIRLEND JOSEPH COTES PEREZ
cc 7.142.674 de Santa Marta

SUPERVISOR MUNICIPAL ’@

Nombre: SILVANA ESCORCIA GUETTE
C.C.: 1.065.573.468




