REPUBLICA DE COLOMBIA Unidos lograremos
MUNICIPIO DE SALAMINA ,el Cambio,

ACTA DE RECIBO FINAL DE OB

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MS-LP-002-2019.

OBJETO:
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA,
MAGDALENA.

CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE SALAMINA MAGDALENA.

CONTRATISTA:

MAESTRE & SANCHEZ S.A.S

NIT 900.924.860-8

SUPERVISOR:

CARLOS CURIEL CORREA ]
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
INTERVENTORIA

INVERSIONES DISENO E INGENIERIA - INDISING S.A.S
NIT: 900.543.271-4

TIEMPO DE EJECUCION: 4 MESES

VALOR INICIAL:
NOVECIENTOS TREINTA'Y DOS MILLONES CIEN MIL PESOS ($932.100.000,00).

VALOR ADICIONAL:
DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($250.000.000).

VALOR FINAL EJECUTADO:
MIL CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CIEN MIL PESOS ($1.182.100.000,00)

FECHA DE INICIO: 29 NOVIEMBRE DEL 2019.

FECHA TERMINACION INICIAL: 29 MARZO DEL 2020.
FECHA DE SUSPENSION No 1: 19 MARZO DEL 2020.
FECHA DE REINICIO No 1: 16 JUNIO 2020.

FECHA TERMINACION FINAL: 31 OCTUBRE DEL 2021 (SEGUN OTRO SI No 6)
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REPUBLICA DE COLOMBIA Unidos lograremos
MUNICIPIO DE SALAMINA ,el Cambio,

En Salamina departamento del Magdalena a los Veintinueve (29) dias del mes de octubre de
2021, en la sede de la Alcaldia se reunieron el contratista LUIS ALEJANDRO MAESTRE
QUIROZ R/L MAESTRE & SANCHEZ S.A.S, y la Arq. CARLOS CURIEL CORREA, como
Supervisor del contrato y por parte de la interventoria el sefior KIRLEND JOSEPH COTES
PEREZ R.L. INVERSIONES DISENO E INGENIERIA - INDISING S.A.S., con el fin de suscribir
la presente ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA del contrato en referencia teniendo en cuenta
que:

INFORMACION FINANCIERA DE LA OBRA EJECUTADA:

Valor Acta No 1: $328.277.101,61
Valor Acta No 2: $372.025.888,16
Valor Acta No 3: $250.000.000,00
Valor Acta No 4: $144.282.773,22
Valor Acta Final: $87.514.237,01
TOTAL EJECUTADO: $1.182.100.000,00

CANTIDADES EJECUTADAS:

[ VALOR
ITEN, ACTIVIDAD +| UND_ UNITARI ~ CANT VR. TOTAL
1,0 |Preliminares
Localizacion, trazado y replanteo del proyecto. Incluye
1,2 |demarcacién con pintura, lineas de trazado, estacas, m2 1.866 |1600,00 2.985.796
niveles de piso, libretas, planos y referencias
2,0 |Excavaciones y Rellenos
2,2 |Base granular m3 53.771 |257,37 13.839.022
2,3 |Excavaciones manual m3 28.802 121,32 3.494.222
2,4 |Excavaciones para zapatas m3 66.451 |173,08 11.501.418
2,5 |Excavaciones para vigas de amarre m3 66.451 |44,46 2.954.172
26 Exca\@ciones para instalaciones hidrosanitarias y m3 36.804 |76,98 2832 971
electricas
3,0 |Estructuras en concreto
3,1 |Concreto pobre para limpieza (Solado) de 2000 PSI m2 23.045 |200,44 4.619.069
3,2 |Concreto para zapatas de 3500 PSI m3 592.106 |68,15 40.352.642
3,3 |Concreto para pedestales de 4000 PSI m3 613.439 14,02 2.465.932
3,4 |Vigas de cimentacion en concreto de 3500 PSI m3 671.236 119,90 13.357.869
3,5 |Columna en concreto de seccion rectangular de 4000 PSI  |m3 719.092 |17,32 12.454.225
3,6 |Losa maciza e=10cm de 3500 PSI (21.1 Mpa) m2 122.278 |63,22 7.729.773
3,7 | Dintel en concreto de 3000 PSI (21.1 Mpa) ml 37.17117,80 289.937
3,8 |Rampa en concreto de 3000 PSI (21.1 Mpa) m2 567.403 |44,43 25.211.526
Meson para lavamanos en concreto para camerinos de
3,9 3000 PSI (21.1 Mpa) m2 199.915 |2,80 559.763
3,10 |Graderias en concreto de 3500 PSI m3 627.014 132,70 20.501.839
3,11 |Escaleras en concreto de 3500 PSI m2 153.216 |12,46 1.909.075
3,12 |Viga aerea en concreto de 3500 PSI m3 622.815 125,43 15.835.310
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REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE SALAMINA

Unidos lograremos

-el cambio-

4,0 |Acero de refuerzo
41 ana:Ia electrosoldada 20x20 Panel de 6.00 mts x 2,35 mts 4 Kg 3.436 |3369,90 11.579.644
4,2 |Acero de refuerzo de 60000 PSI (420 Mpa) Corrugado Kg 3.982 |17167,43 68.364.830
5,0 |Mamposteria
5.1 Muro.en bloque de concreto a la vista de 15x20x40 .cm 13 m2 76.391 |319,05 24372739
mpa incluye mortero de pega con refuerzo para oficina
5.2 Muro.en blogue de concreto a la vista de 15x29x40 cm 13 m2 76.391 |49,00 3.742.759
mpa incluye mortero para estructura de cerramiento
53 Muro en bloque confinado ladrillo cocido 15x6x30 para base m2 61.579 |0,00 )
de malla electrosoldada
6,0 |Estructura metalica y cubierta
6,1 |Estructura metalica Kg 8.210 |25826,74 212.047.503
6,2 |Cubierta en teja termoacustica trapezoidal m2 58.980 |1258,00 74.196.995
6,3 |Caballete para cubierta ml 43.286 | 34,00 1.471.721
7,0 |Instalaciones electricas
Acometida general en baja tensién desde transformador
7,14 |hasta tablero de distribucién en 2x1/0Cu+2Cu - 2x1-1/2" ml 84.550 107,35 9.076.538
PVC
7.15 :Equo de medida semidirecta exterior en baja tensién nivel Und 900.000 |1,00 900.000
Suministro e instalacion tablero de distribucién trifasico de
7,16 |18 ctos con puerta, chapa plastica y espacio para Und 805.094 |1,00 805.094
totalizador. (incluye totalizador y brekers parciales)
747 Slum.lmst.r,o e instalacién puesta a tierra para tablero de Und 138.360 |1,00 138.360
distribucién
Suministro e instalacion SALIDA lampara LED Antares
7,18 |100W 220 V de sobreponer (incluye suministro e Und 732.352 |12,00 8.788.224
instalacion de lampara)
Suministro e instalacién salida para lampara bala LED
7,19 |Downlight 22W 120V - PVC (incluye suministro e Und 123.746 [23,00 2.846.158
instalacion de lampara)
7.20 Sallc.lal para Isflmpara gphque Ien muro 120 V - PVC (incluye Und 79.145 |23,00 1.820.335
suministro e instalacién de lampara)
7,21 |Salida para switch interruptor sencillo 120 V - PVC Und 50.090 {10,00 500.900
7,22 |Salida para switch interruptor doble 120 V - PVC Und 50.637 |2,00 101.274
7.23 Salida Fl)ara toma doblt.e normali 120 V - PVC incluye Und 202.364 |15,00 3.035.460
acometida desde oficina y tarima de eventos
7.24 Salida para A.A. 1?OQO BTU 220V - PVC.lncIuye acometida Und 305.257 |2,00 610.514
desde tablero de distribucion hasta manejadora
7.25 Salida para leqL.leo .hlldroneumatlco 2HP 220V - PVC desde Und 58.683 |0,00 )
tablero de distribucion
Canalizacion subterranea en tubo PVC 2" para sistema de
7,26 |telecomunicaciones ( Solo suministro e instalacion de Und 17.984 244,92 4.404.683
tuberia)
7,27 |Consultoria de proyectos por parte de Electricaribe Und 210.000 |1,00 210.000
7.28 Rewspn Qe materiales e instalaciones por parte de Und 600.000 [1,00 600.000
Electricaribe
7.29 Inlsp(.eccp’n y certificacion RETIE de transformacion, Und 2.500.000 |1,00 2 500.000
distribucién y uso final
7,30 |Inspeccion y certificacion RETILAP de la cancha multiple  |Und 1.500.000 |1,00 1.500.000
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REPUBLICA DE COLOMBIA Unidos lograremos
MUNICIPIO DE SALAMINA ,el Cambio,

8,0 |Instalaciones sanitarias
8,1 |Caja de inspeccion 60x60 en ladrillo recocido Und 401.162 |4,00 1.604.649
8.2 ::;r:;r;lstro e instalacion de tuberia en pvc de 4” para aguas mi 47.999 |103.77 4.980.886
8.3 dS:r;gnlstro e instalacion de salida sanitaria para lavamanos und 72.284 19,00 650,555
8.4 ;ummlstro e instalacion de salida sanitaria para duchas de und 72.523 | 2,00 145,046
8.5 S.umlnlstr”o e instalacion de salida sanitaria para rejilla de und 72.523 [10,00 725.931
piso de 2
8.6 ;umlnlstro e instalacion de salida sanitaria para orinales de T 77.054 3,00 231,162
8.7 Salida sgnltana de 4” para sanitarios incluye tuberia y Ak 120.728 | 7,00 845.008
accesorios
Tuberia de 4” pvc -SANITARIA para bajante de aguas lluvias
8,8 + SOPORTE + PINTURA mi 44,966 |143,35 6.445.837
8,9 | Tuberia de 4” pvc para colector de aguas lluvias ml 38.794 |123,23 4.780.591
8,10 |Rejilla de piso de PVC de 2" und 23.802 [10,00 238.019
8.11 rI:’E)Tozsode inspeccion 1.20 m de diametro en ladrillo tolete find 856.350 |1,00 856.350
8.12 Pozos de inspeccion 1.20 m de diametro en ladrillo tolete - 1.481.868 0,00 )
h=2.20m
8.13 Suministro e instalacion de tuberia en pvc de 6” para aguas mi 09.124 | 76,62 7 594.901
negras
9,0 |Instalaciones hidraulicas
9,1 |Punto hidraulico de 1/2" lavamanos und 42.550 |9,00 382.948
9,2 |Punto hidraulico de 1/2" duchas und 42.550 |2,00 85.100
9,3 |Punto hidraulico de 1/2" llave jardin und 64.930 |3,00 194.789
9,4 |Punto hidraulico de 1 1/4" para orinal tipo fluxémetro und 87.564 |3,00 262.692
9,5 |Punto hidraulico de 1 1/4" para sanitario tipo fluxémetro und 88.068 |6,00 528.407
9,6 |Punto hidraulico de 4" para hidrante und 911.894 |1,00 911.894
97 ;ummlstro e instalacion de valwla de compuerta Red White T 237.923 | 2,00 475.845
9.8 ?/lir"rlmlstro e instalacion de valwla de compuerta Red White ury 59.615 |1,00 59 615
Suministro e instalacion de MEDIDOR TOTALIZADOR ¢1
9.9 1/2" DE VELOCIDAD R160/R200 650.008 1,00 650.000
9,10 | Tuberia para suministro de red de 3/4" ml 16.123 | 24,08 388.233
9,11 | Tuberia para suministro de red de 1 1/4" ml 28.257 |4,76 134.505
9,12 | Tuberia para suministro de red de 1 1/2" ml 33.227 13,91 129.916
9.13 Construccion de alberca subterranea de 2.6mx2mx2.6m en Und 3.099.174 [0,00 )
concreto 3.500 PSI
9,14 |Suministro e instalacion de hidrante de 4" Und 2.620.456 |1,00 2.620.456
9,15 |Caja para medidor de 1.8m x 0.70m x 0.60m Und 327.533 |1,00 327.533
9.16 1S/L;r"'mmstro e instalacion de valwla de compuerta Red White Und 46.047 | 1,00 46.047
9.17 1Sl:r/r:ll‘l"nstro e instalacion de valwla de compuerta Red White Und 114.729 |6,00 688.372
9,18 | Tuberia para suministro de red de 2" ml 32.272 186,95 2.806.069
9,19 | Tuberia para suministro de red de 2 1/2" ml 45.650 |0,00 -
9,20 | Tuberia para suministro de red de 1" ml 19.796 | 33,06 654.449
10,0 |Pisos
ESMALTADO ENDURECEDOR SUPERFICIAL A BASE
10,1 DE CUARZO m2 11.500 |570,00 6.555.000
10,2 |Piso en concreto de 15 cm de espesor de 3000 PSI m2 75.292 |306,76 23.096.579
103 Baldosas para bafios 30x30cm corona o similiar color m2 57.433 | 118,80 6.822.999
blanco
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REPUBLICA DE COLOMBIA Unidos lograremos
MUNICIPIO DE SALAMINA ,el Cambio,

11,0 | Aparatos para bainos

11,1 | Sanitario tipo tanque Acuacer para oficina Und 347.056 |7,00 2.429.389

11,2 | Tasa sanitaria baltica con fluxometro Und 622.776 |0,00 -

13 La\am?nos para meson tipo Acuacer o equivalente para Und 184.355 6,00 1.106.128
camerinos

14 La\lemanos para colgar tipo acuacer o equivalente para Und 110.320 [1,00 110.320
bafio de oficinas

15 La\amanos para colgar tipo Aquajet o equivalente para bafio Und 149.820 |2,00 209,639
de discapacitados

16 Orinal Grande para bafio ubicado en el camerino de Und 332.908 |3,00 098.723
hombres

11,7 |Ducha para camerinos Und 81.243 12,00 162.486

11,8 | Suministro e instalacion espejo g 7@2 J5.023 6,96 522.159
Suministro e instalacion de equipo hidroneumatico, incluye

1.9 dos bompas centnfugas (Pnnmpgl y resernva) de' 2 HP, Und 5.684.939 |0,00 )
tanque hidroneumatico de 200 Litros y accesorios para su
conexion y funcionamiento.

12,0 |Puertas

12.1 Puerta entamborada cold roll calibre 20. Acabado en m2 249.884 | 19,40 4.847 752
esmalte blanco

12,2 |Puerta de emergencia en malla eslabonada de 3.2 m x 3 m [m2 124.549 9,60 1.195.672

13,0 |Enchapes y estucos

131 Enchape para bafos en ceramica corona 30x30cm o m2 58.845 | 129,35 7 611.623

similar color blanco
13,2 |Estuco para muros m2 16.642 103,29 1.719.048
14,0 |Carpinteria metalica

Suministro e instalacién de divisiones para bafios en acero
inoxidable, incluye puertas, parales chapas, bisagras,

14,1 |empaques, pasadores barras de 1.5" de acuerdo a la norma|m2 380.000 10,00 -
para bafios de personas con discapacidad locomotriz y
todos los elementos requeridos para su correcta ejecucion.

Suministro e instalacién de divisiones para orinales en

14,2 |acero inoxidable, incluye fijaciones y todos los elementos |m2 227.213 |0,00 -
requeridos para su correcta ejecucion.

14,3 | Suministro pasamanos discapacitados longitud de 1m und 135.000 |4,00 540.000

14,4 |Cerramiento en tuberia de 2" y malla eslabonada calibre 10 (ml 180.000 |89,34 16.081.200

Pasamanos para graderia y tarima en tubo de 2" de

14,5 diametro ml 120.000 |47,50 5.700.000
Portones de entrada en malla eslabonada Cal. 10 de
146 5x5cm, parales en tubo de 2" cal 5,§mm, Bastldores.y m2 124.549 | 25,80 3.213.369
refuerzos en angulo de 1/4"x3/16", pisa malla en platina de
1"x1/8" y acabado en pintura a base de aceite.
Instalacion y suministro de canal metalico calibre 22 de
14.7 40x40 con SOPORTE, anticorrosivo Y PINTURA ml 68.499 168,00 4.657.952
148 :ﬁ:tana corrediza en aluminio natural ref. 50-20 y vidrio 3 m2 183.308 |10,50 1.924.739
14,9 |Suministro e instalacion banca en acero Und 533.536 |0,00 -
15,0 |Pinturas
15,1 | Demarcacion de pintura acrilica para cancha multifuncional |ml 3.462 ]395,93 1.370.632
16,0 | Equipo deportivo
Marco polifuncional para microfutbol y baloncesto en tubo
16.1 galvanizado tipo pesado de 2", incluye tat.>lero en acrilico, und 2.248.831 |2,00 4.497 662
aros, malla de baloncesto y cancha de microfutbol, anclado
a piso funcionando correctamente
17,0 |Aseo General
Aseo general m2 975 [1600,00 1.560.160
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REPUBLICA DE COLOMBIA Unidos lograremos
MUNICIPIO DE SALAMINA ,el Cambio,

OBRAS A CARGO DEL MUNICIPIO

1,3 | Descapote m2 6.800 [1600,00 10.880.000
1,4 |Placa Conmemorativa y Logotipo CIC Glb 1.950.000 |1,00 1.950.000
2,1 |Nivelacion del terreno m3 10.092 |568,00 5.732.017
Suministro, transporte, hincada y aplomada poste de }
71 concreto de 12m x 800 daN Und 1.664.400 10,00
7,2 |Suministro e instalacion puesta a tierra en poste 12m MT  |Und 264.616 |0,00 -
7,3 |Cimentacién para poste de concreto de 12m Und 110.080 |0,00 -
7.4 E\t;mlnlstro e instalacién armado bifasico fin de linea 13.2 Und 618.784 [2,00 1.937.568
75 183u;nll(r\1;stro e instalacion armado bifasico angulo (60°-90°) Und 1.203.682 |1,00 1.203.682
7.6 Suministro e instalacién armado auxiliar para protecciones Und 271.292 [1,00 271.292
13.2 kV
7,7 |Suministro y tendido aéreo de linea ACSR 2 x 1/0 - 13.2 kV |ml 12.152 (90,00 1.093.680

Suministro e instalacion seccionador de fusible 100 A. 15
7,8 |kV (incluye fusibles de hilo, conectores y bajante en cable |Und 305.155 |2,00 610.310
de cobre # 2 desnudo)

Suministro e instalacién descargador de sobretension 12

7.9 Y Und 175.490 |2,00 350.980
Suministro e instalacién transformador monofasico 15 kVA
7,10 13200/240/120V Und 3.446.800 |0,00 -
711 Equipo .d’e carro canasta y gria homologado para trabajos Und 2.501.959 [1,00 2 501.959
en tension
7,12 |Suministro e instalacion bajante IMC 1-1/2"x3m ml 129.253 |5,00 646.265
7,13 | Construccion regristro de inspeccién BT SB325 Und 1.620.000 |2,00 3.240.000
NO PREVISTOS
NP-01 Transporte de materiales terrestre por vias del TonKm 800 |63549,43 50.839.541

Departamento del Atalntico, incluye cruce Fluvial (Ferry)
NP-02 [Piso en concreto de 10 cm de espesor de 3000 PSI m2 67.355 |958,81 64.580.648
Suministro e instalacion de divisiones para bafios en
aluminio de color blanco con fondo de puerta en PVC

NP-03 bl ) ] m2 325.500 31,32 10.193.033
anco, incluye puertas, parales chapas, bisagras y todos
los elementos requeridos para su correcta ejecucion.
SUBTOTAL 909.307.692,00
ADMINISTRACION 23,45% 213.232.654,00
IMPREVISTOS 1,55% 14.094.269,00
UTILIDAD 5% 45.465.385,00
TOTAL OBRA 1.182.100.000,00
GARANTIAS:
DESCRIPCION INICIO TERMINA VALOR VALOR
CION ASEGURADO ACTUAL
ASEG
Cumplimiento  No | 29/07/2021 | 28/02/2022 $118.210.000
AA014010 Equidad
Seguros
Buen Manejo | 29/07/2021 | 28/02/2022 $591.050.000
Anticipo No
AA014010 Equidad
Seguro
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REPUBLICA DE COLOMBIA Unidos lograremos

[ ]
MUNICIPIO DE SALAMINA 'EI Camb|0’
1 'Iidad de la | 31/10/2021 | 31/10/2026 $118.210.000
0bfa 11-GU047200
—f=Clnfianza S.A. |
Pago de Salarios | 29/07/2021 | 31/10/2024 $59.105.000
Prestaciones
Sociales No
AA014010 Equidad
Seguros
RCE No AA014011 | 29/07/2021 | 31/10/2021 $181.705.210
Equidad Seguros

MULTAS Y SANCIONES:

Durante la ejecucion y Finalizacion del presente contrato NO se presentaron Multas y Sanciones
en contra del Contratista.

En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta de
recibo y dejamos constancia que:

. El servicio fue prestado por el Contratista y recibido por el Contratante a satisfaccion.
o En la presente acta de recibo del contrato estan incluidos todos los valores por Servicios
prestados.
El Contratista se encuentra a Paz y Salvo por concepto de seguridad y aportes parafiscales.
o El contratista cumplié con todas sus obligaciones contractuales.

Se firma la presente Acta de Recibo Final a los Veintinueve (29) dias del Mes de octubre del
2021 por los que en ella intervienen.

jv 'N HA e]—Lfﬂ : \f _—f'ﬂwﬁ t";. »

LUIS ALEJANDRO MAESTRE QUIROZ CARLOS CU.RIiEL.CORREA
R/L MAESTRE & SANCHEZ S.A.S SECRETARIA DE PLANEACION
CONTRATISTA

% o
KIRL%ND EO/SEPE COTES PEREZ

R.L. INVERSIONES DISENO E INGENIERIA — INDISING S.A.S.
INTERVENTOR
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