
Contratista: MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8 Objeto “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, 

Contrato No. MAGDALENA”
Valor Inicial:  
Valor Actualizado:
Plazo Inicial:
Plazo Actualizado:
Fecha de Iniciación:
Fecha de Vencimiento:

Semana Número: 49 Del: 17/02/2021 Al: 23/02/2021 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato días

Nombre del Supervisor

Obra programada (%)

Valor de la Obra 

DIFERENCIA

Acumulado anterior
Durante el periodo
Acumulado actual

Nombre

CC

Puerta de emergencia en malla eslabonada de 3.2 m x 3 m

Esta puerta se fabrico en dos hojas batientes, con malla eslabonada cal 10 y tubo galvanizado de 2", se mantuvo las especificaciones del cerramiento, la pintura aplicada para el acabado fue Azul Oscuro 
acordado con la Secretaria de Planeacion del MUnicipio.

Se continua la instalacion de la ducteria de 1/2" en las zona debajo de tarima y graderias

Instalaciones Hidrosanitarias

Se realizo las instalaciones de puntos hidraulicos de lavamanos, orinales, sanitarios y duchas en los baños de hombre y mujeres; al igual que en los baños de discapacitados.

 

Formato Dirección de Infraestructura

FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC

FECHA

23/02/2021

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS PUBLICA N° MS-LP-
002-2019

932.100.000,00$                                      
1.182.100.000,00$                                   

4 MESES
HASTA EL 31 /03/2021 Fecha Suspension No1: 19/03/2020

29/11/2019 Fecha Reinicio No1: 16/06/2020
HASTA EL 31 /03/2021 Fecha Terminacion Final: HASTA EL 31 /03/2021

Secretario de Planeacion, Carlos Curiel

AVANCE DE LA OBRA
OBRA PROGRAMADA OBRA EJECUTADA

SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO

3,40% 87,00%
    Obra Física Ejecutada (%)

0,47% 63,62%
 $            31.691.400,00  $          1.028.427.000,00     Valor de la Obra 5.555.870,00$                      752.052.020,00$                           

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

%REPROGRAMADO % EJECUTADO
85,20% 63,15%

-24,98%3,40% 0,47%
88,60% 63,62%

ESTRUCTURA METALICA

El contratista realizara cambio del fabricante de la estructura metalica debido a problemas con la empresa ICM INGENIERIA, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTOS S.A.S. , la cual no ha logrado concluir la labor 
contratada, afectando en tiempo al contratista para la culminacion de esta actividad.

MURO EN BLOQUE DE CONCRETO A LA VISTA DE 15X20X40 CMTS 13 MPA INCLUYE MORTERO DE PEGA CON REFUERZO

Se avanza en  el cerramiento del area de oficinas con el bloque de cemento, se tiene el perimetro totalmente levantado, por la parte interior no se hizo mucho enfacis en el rayado dedido a que esta cara se le 
aplicara estuco, se utiliza bloque de 15x20x40 y mortero de pega según las especificaciones.

Portones de entrada en malla eslabonada Cal. 10 de 5x5cm, parales en tubo de 2" cal 5,5mm, Bastidores y refuerzos en angulo de 1/4"x3/16", pisa malla en platina de 1"x1/8" y 
acabado en pintura a base de aceite.  

Se termina la fabricacion del porton en malla eslabonada cal 10, el color que solicito la alacaldia para la pintura acabada fue Azul oscuro

KIRLEND JOSEPH COTES PEREZ 
7.142.674 de Santa Marta

SUPERVISOR MUNICIPAL
Nombre: Carlos Curiel Correa

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR FIRMAS

Instalaciones Electricas

Cerramiento en tuberia de 2" y malla eslabonada calibre 10

Se termina la instalacion de tubos metalicos de 2" para el cerramientos, estos tubos quedaron instalados y nivelados en el momento del vaciado de las columnas antes mencuionadas, estos tubos tienen una 
altura de 3,00 mts y son galvanizados. LA longitud total de cerramiento perimetral es de 112,4 ML

C.C.: 84.079.279

ALCALDE MUNICIPAL
NOMBRE: Luis Ramon Orozco Orozco

C.C.: 85.478.687, de Salamina – Magdalena

INTERVENTOR 

85,20%

3,40%

88,60%

63,15%

0,47%

63,62%

Acumulado anterior Durante el periodo Acumulado actual

avance de obra 
%REPROGRAMADO % EJECUTADO


