Formato Direccion de Infraestructura

FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC

FECHA

8/02/2020

CONTRATO DE OBRA

Contratista: MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8 Objeto “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA"
Contrato No. LP-002-2019
Valor Inicial: $ 932.100.000,00
Valor Actualizado: $ 932.100.000,00
Plazo Inicial: 4 MESES
Plazo Actualizado:
Fecha de Iniciacién: 29/11/2019
Fecha de Vencimiento: 30/03/2020
Semana Nimero: 9 Del: 1/02/2020 Al_8/02/2020 Tiempo transcurrido desde la iniciacion del contrato 8 dias
Nombre del Supervisor Secretario de Planeacion, Carlos Curiel
AVANCE DE LA OBRA
OBRA PROGRAMADA OBRA EJECUTADA
SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO
Obra programada (%) Obra Fisica Ejecutada (%)
6,75% 68,90% 0,04% 1,57%
Valor de la Obra $  932.100.000,00 Valor de la Obra $ 932.100.000,00
GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL
REPROGRAMAL % EJECUTADO DIFERENCIA
Acumulado anterior 62,15% 1,53%
Durante el periodo 6,75% 0,04% -67%
Acumulado actual 68,90% 1,57%
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Durante el periodo Acumulado actual

Estructuras en concreto

Por parte de la empresa contratista se ha realizado las difentes excavaciones tanto para Zapatas y vigas de cimentacionde de la zona de graderia, se procedio a la fundicion del solado, que es un concreto
de 2000 PSI de espesor de 10 cm. La empresa contratista cuenta con el Acero de refuerzo de 60000 PSI (420 Mpa) Corrugado, comprado, para las estructuras de zapatas, vigas de cimentacion, pedestal y

columnas.
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