Obra programada (%)

Valor de la Obra

Formato Direccion de Infraestructura
@ FECHA
FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC
30/10/2020
CONTRATO DE OBRA
Contratista: MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8 Objeto “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA,
Contrato No. 002-2019 MAGDALENA"
Valor Inicial: $ 932.100.000,00
Valor Actualizado: $ 932.100.000,00
Plazo Inicial: 4 MESES
Plazo Actualizado: 4,5 MESES ADICIONALES Fecha Suspension No1l: 19/03/2020
Fecha de Iniciacion: 29/11/2019 Fecha Reinicio No1: 16/06/2020
Fecha de Vencimiento: 31/12/2020 Fecha Terminacion Final: 31/12/2020
Semana NUmero: 32 Del: 23/10/2020 Al_30/10/2020 Tiempo transcurrido desde la iniciacion del contrato dias
Nombre del Supervisor Secretario de Planeacion, Carlos Curiel
AVANCE DE LA OBRA
OBRA PROGRAMADA OBRA EJECUTADA
SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO

Obra Fisica Ejecutada (%)
0,50% 70,29% 2,29% 34,30%

—_——
$ 4.660.500,00 $ 655.173.090,00| Valor de la Obra $ 21.345.090,00 $

319.710.300,00

GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL

%REPROGRAMAD( % EJECUTADO DIFERENCIA -
Acumulado anterior 69,79% 32,01%
Durante el periodo 0,50% 2,29% -35,99%
Acumulado actual 70,29% 34,30%
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ESTRUCTURA METALICA

La produccion de la estructura metalica continua en el talller de fabricacion, se muestran ya secciones medias construidas.

VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 3500 PSI

Se concluye esta actividad de vigas aereas con la realizacion del desencofre de los elementos

GRADERIAS EN CONCRETO DE 3500 PSI

Esta actividad culmina con el desencofre y curado de los elementos fundidos.

ESCALERAS EN CONCRETO DE 3500 PSI

Culmina esta actividad de concreto

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR

FIRMAS

ALCALDE MUNICIPAL

NOMBRE: Luis Ramon Orozco Orozco
C.C.: 85.478.687, de Salamina — Magdalena

INTERVENTOR 7‘£ / {l
Nombre KIRLEND JOSEPH COTES PEREZ

cc 7.142.674 de Santa Marta

SUPERVISOR MUNICIPAL

Nombre: Carlos Curiel Correa
C.C.: 84.079.279




