Formato Direccion de Infraestructura

FECHA
FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS CIC
16/02/2020
Il
CONTRATO DE OBRA
Contratista: MAESTRES & SANCHEZ S.A.S NIT 900924860-8 Objeto “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA"
T CONTRATO DE OBRAS PUBLICA N° MS-[P-
Contrato No. 002-2019
Valor Inicial: $ 932.100.000,00
Valor Actualizado: $ 932.100.000,00
Plazo Inicial: 4 MESES
Plazo Actualizado:
Fecha de Iniciacién: 29/11/2019
Fecha de Vencimiento: 30/03/2020
Semana Numero: 10 Del: 9/02/2020 Al _16/02/2020 Tiempo transcurrido desde la iniciacién del contrato 8 dias
Nombre del Supervisor Secretario de Planeacion, Carlos Curiel
AVANCE DE LA OBRA
OBRA PROGRAMADA OBRA EJECUTADA
SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO
Obra programada (%) Obra Fisica Ejecutada (%)
7,58% 76,48% 2,68% 4,25%
Valor de la Obra $ 932.100.000,00 0,00% Valor de la Obra $ 932.100.000,00
GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL
%REPROGRAMADO % EJECUTADO DIFERENCIA
Acumulado anterior 68,90% 1,57%
Durante el periodo 7,58% 2,68% -72%
Acumulado actual 76,48% 4,25%
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Estructuras en concreto

Para la decima semana se empezo con el emparrillado para la estructura de cimentacion de zapatas, de diferentes diametros, vigas de amarres y se esta emparrillado los diferentes castillos para las
columnas de 0.40*,70 y pedestales.
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