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Doctor i .

EDSON IVAN ORDONEZ

Coordinador de Indemnizaciones Cumplimiento y R.C.

LA EQUIDAD SEGUROS ORGANISMO COOPERATIVO

Referencia: INFORME

Pdliza AA010409

Asegurado FIDUAGRARIA VOCERA - PATRIMONIO AUTONOMO VISR.
Reclamacion Contrato 079-2018

Respetad Dr. Ordofiez,
Por el presente nos permitimos allegar el siguiente informe para su conocimiento:
DATOS INICIALES:

Contrato: 079-2018

Asegurado: FIDUAGRARIA VOCERA - PATRIMONIO AUTONOMO VISR.

Afianzado: CONSORCIO EXITO

Poliza afectada No: AA010409

Amparo: Anticipo

Valor Asegurado Amparo Anticipo: $18.180.335

Valor Reclamado: $14.990.802

Reserva: Por lo anterior, teniendo presente el valor reclamado, se estima pertinente
constituir una reserva de 10% $1.499.080

HECHOS QUE FUNDAMENTAN LA RECLAMACION:

Que, de acuerdo con el Balance Financiero expedido por el Subgerente Financiero y Administrativo
de la Unidad de Gestion VISR el valor pendiente de amortizar asciende a la suma de CATORCE
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS CON SETENTA Y CINCO
CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($14.990.802,75).

ARGUMENTOS LA EQUIDAD SEGUROS ORGANISMO COOPERATIVO:

SegUn el precepto acogido en el numeral 1.2 de las CONDICIONES GENERALES DE LA GARANTIA
DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES, las cuales, integran y regulan la
poliza AA010409, las caracteristicas propias de la debida inversidn de los bienes o dineros
entregados al extremo contractual (garantizado) para ser utilizados en la ejecucién de las labores,
son del siguiente tenor:
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"1.2. AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD CONTRATANTE ASEGURADA, CONTRA LOS
PERJUICIOS SUFRIDOS CON OCASION DE: 1) LA NO INVERSION, 2) EL USO INDEBIDO
Y 3) LA APROPIACION INDEBIDA QUE EL CONTRATISTA GARANTIZADO HAGA DE LOS
DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO PARA LA
EJECUCION DEL CONTRATO. CUANDO SE TRATE DE BIENES ENTREGADOS COMO
ANTICIPO, ESTOS DEBERAN TASARSE EN DINERO EN EL CONTRATO. ESTE AMPARO NO
SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO
ANTICIPADO AL GARANTIZADO”.

El lugar comun al que se arribara luego de observar las lineas precedentes es sin lugar a duda, la
delimitacién del objeto de cobertura bajo el amparo que se desarrolla. Los verbos rectores y por
ende relevantes son: "no inversion”*uso indebido” y apropiacion indebida” de los recursos. A
partir de tal, la aseguradora dentro de la facultad que le otorga el articulo 1056 del Cédigo de
Comercio, ha delimitado el riesgo dispuesto a cubrir. Su responsabilidad se sujeta Unicamente a
la presencia de conductas desplegadas por el garantizado cuando las mismas se encasillan en
alguno(s) de los tres (3) supuestos juridicos.

En otras palabras, en momento alguno LA EQUIDAD SEGUROS O.C. ha dispuesto que la cobertura
se extienda a cobijar acciones encaminadas a la amortizacion del anticipo entregado.

Por lo anterior, y ante su solicitud de pretender la indemnizacion con cargo a un valor no
amortizado del anticipo, el garante deja claro que solo se podra pronunciar de fondo cuando
cuente con los soportes necesarios (incluyendo documentacion del contrato de obra) frente a la
existencia o no de un debido manejo y correcta inversidn del anticipo, situacidén, que no ha sido
probada por Fiduagraria S.A.

Por otra parte, debemos analizar si las partes cumplieron sus obligaciones contractuales, a lo que
tenemos, que efectivamente, el 15 de marzo de 2019, se presentd un desembolso del anticipo en
cuantia de $18.180.335. Con relacion a las actividades que debia desarrollar el consorcio, para
invertir el anticipo, eran las siguientes:

Visita y caracterizacion hogares beneficiarios; identificacion de casos especiales; y talleres de
socializacidn: las anteriores fueron realizados por el Consorcio Exito.

También se analizd el acta de asamblea de beneficiarios del subsidio, suscrita el 19 de octubre de
2018, por los representantes de los beneficiarios. De igual forma, se revisd el informe de
diagndstico del 1 de junio de 2019 elaborado por el Banco Agrario de Colombia, el cual, sefialé el
desarrollo de actividades a saber:

"Inicio de la ejecucion de la logistica con recursos propios.
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Firma de acta de inicio del contrato el dia 7 /12/2018, durante la etapa previa se cumplio
con la realizacion de la asamblea de beneficiarios y la del comité de vigilancia y segunda
asamblea para aprobacion de cambios técnicos en el prototipo.

Se modiificaron y radicaron las polizas vigentes requeridas para ejecucion del contrato.
Se ha mantenido la comunicacion constante con las entidades gubernamentales, alcaldias
y oficinas de Obras de los municipios donde opera el proyecto.

Implementacion de la metodologia de transversalidad en la ejecucion conjunta con
interventoria y contratista de obra.

Gestion continua con los beneficiarios, lideres sociales y comunitarios sobre los plazos,
alcance y calidad del proyecto”.

Aunado a lo anterior, se pudo advertir el cumplimiento de las actividades relacionadas con los
Talleres de socializacion del proyecto CAQ-VIC-01, que se realizaron en Caqueta — La Montafiita,
en las que se presentaron, los referentes de obra e interventoria, asi como el alcance del proyecto.
De los documentos analizados se pudo observar, que el contratista efectud los talleres de
socializacion.

Ello, permite establecer que ante la ejecucion de las actividades del componente social, se invirtio
el anticipo, acorde, con los parametros contractuales. Valga traer a colacion el Informe y Control
de Supervisor del 1 de marzo de 2019; en tal documento, se relata el cumplimiento de las labores
acordadas con el Consorcio Exito.

ACTUACIONES:
FECHA ACTUACION
8/8/2022 Reclamacion sin documentos

12/8/2022 Solicitud documentos por parte del ajustador Galegal SAS
10/3/2023 Objecién

14/6/2023 Reconsideracion

28/6/2023 Respuesta a la reconsideracion

CALIFICACION DE LA CONTINGENCIA:

Probable Eventual X Remota
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JUSTIFICACION DE LA CALIFICACION:

Eventual. se reafirmo la posicion de la aseguradora frente a la reconsideracion.
ESTADO ACTUAL:

Objetado.

Atentamente,

7

GERMAN RICARDO GALEANO S.
GALEGAL SAS
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